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1.- ANTECEDENTES 

Dentro del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2.018, aprobado por la 

Diputación de León, el Ayuntamiento de Cabañas Raras incluyó obras de urbanización y 

pavimentación de varios viales distribuidos por todo el municipio. 

Para poder contratar las obras, es preciso redactar un proyecto constructivo que 

defina y valore las actuaciones a realizar, encargo que nos ha realizado el Ayuntamiento 

de Cabañas Raras. 

2.- OBJETO DEL PROYECTO   

Identificados los seis viales objetos de la presente actuación, es objeto del 

presente proyecto analizar las deficiencias actuales, tales como defectos superficiales o 

estructurales del pavimento, estado de los servicios actuales existentes, así como 

identificación de aquellos que sean necesarios para la completa urbanización y evaluar el 

grado de adaptación a las Normas Urbanísticas Municipales en lo que a alineaciones se 

refiere. 

En consecuencia, es objeto del presente proyecto, definir obras de pavimentación 

y urbanización de seis viales municipales y servir de base a su licitación y posterior 

ejecución. 

3.- JUSTIFICACIÓN DIVISIÓN EN LOTES 

 En aplicación del artículo 99.3 de la Ley 9/2.017, siempre que el objeto del 

contrato lo permita, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus 

partes mediante la división en lotes.  

 El proyecto que nos ocupa abarca la pavimentación o urbanización de seis calles 

completamente independientes unas de otras, pudiendo ser ejecutadas de forma 

simultánea por varios adjudicatarios a la vez sin interferencias que pongan en riesgo la 

seguridad o la correcta ejecución. 

 En consecuencia, proponemos la división de la totalidad de las obras en tantos 

lotes como actuaciones diferenciadas contenga, en este caso seis. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

4.1. Lote nº 1. Urbanización Polígono Industrial. 

 El polígono industrial de Cabañas Raras se encuentra totalmente urbanizado salvo 

un tramo central de 160 metros de longitud.  

 Ese tramo ha recibido varias obras de urbanización parcial, contando con los 

servicios de abastecimiento, saneamiento, telefonía y energía eléctrica y además se 

realizó un afirmado de la explanada con suelo seleccionado. 

 Resta por tanto la dotación de alumbrado público y el afirmado y pavimentación 

para completar la urbanización del polígono.  

 El vial posee un ancho total de 17,50 metros y se diseñará de forma similar al 

tramo anterior y posterior ya ejecutado, para garantizar la continuidad de la vía. 

 En consecuencia, deberá realizarse: 

 En primer lugar, se realizará un desbroce de toda la traza, retirando toda la 

vegetación y maleza existente, lo que a efectos de contabilizar el movimiento de tierras, 

se ha supuesto un espesor de 20 cm . 

 Retirada la vegetación se examinará el firme existente saneando de forma puntual 

aquellas zonas que no garanticen una calidad adecuada de la explanada, lo que será 

determinado por el Director de Obra. El saneo se realizará con suelo seleccionado de 

préstamo. 

 Obtenida una explanada de garantías se procederá a la instalación de la red de 

alumbrado público del tramo, compuesta por 5 puntos de luz, formados por columnas de 

10 metros y lámparas LED de 50 W, conectadas al cuadro de mando existente en el 

propio tramo afectado por las obras. 

 Se procederá a revisión de las acometidas de servicios urbanos existentes, que 

debido al paso del tiempo es posible que presenten deficiencias tales como roturas 

parciales, falta de tapa de fundición, llaves defectuosas o directamente que falte alguna de 

ellas. Por ello se incluye la revisión, reparación y reconstrucción de todas las acometidas 

de todos los servicios urbanos a las parcelas afectadas. 

 Ejecutados los servicios urbanos se procederá al encintado de aceras y 

aparcamientos mediante bordillos prefabricados de hormigón y rígolas insitu. 
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 Finalmente se procederá al afirmado y pavimentación de la siguiente manera: 

▪ Aceras: 10 cm de zahorra artificial + 15 cm de HM-20/P/20/IIa 

▪ Aparcamientos y entradas: 10 cm de zahorra artificial y 20 cm de HA-25/B/20/                                                                                               

IIa reforzado con fibras de polipropilenio en rendimientos de 600 gr/m3. El acabado 

del hormigón será semipulido con cuarzo. 

▪ Calzada: 25 cm de zahorra artificial + 7 cm de MBC AC22 bin S + 5 cm de MBC 

ac16 surf D. 

Se colocarán 8 nuevos sumideros y se procederá al recrecido de arquetas y pozos 

existentes a la nueva rasante. 

La sección tipo estará compuesta por: 

▪ Aparcamiento de 2,50 m 

▪ Calzada de 7,00 metros 

▪ Aparcamiento 2,50 m 

▪ Acera de 1,50 metros 

▪ Entradas o zona verde para servicios de 4 metros 

4.2. Lote nº 2. Aceras en Calle Pozo de Abajo en Cabañas Raras. 

La calle Pozo de Abajo, posee servicios de abastecimiento, saneamiento, 

alumbrado y redes aéreas de telefonía y energía eléctrica y una calzada de aglomerado 

con una cuneta en tierra a un lado y un arroyo al otro. 

Consultando con las Normas Urbanísticas Municipales, a este vial se le ha dotado 

de un ancho variable entre 11 y 12 metros contemplando el soterramiento del arroyo. 
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Ante la improbabilidad de conseguir soterrar el arroyo a corto y medio plazo, es 

voluntad de la corporación municipal, dotar de un itinerario peatonal que conecte a las 

edificaciones existentes con el resto de la localidad. 

Por ello contemplamos únicamente la ejecución de una acera en la margen norte 

dejando soterradas las canalizaciones de energía eléctrica y telefonía como previsión para 

una futura canalización de las líneas aéreas. 

La longitud de la calle son unos 380 metros proponiendo lo siguiente: 

Desbroce y retirada de vegetación y maleza de la traza de las obras. 

Replanteo de la alineación norte de las NN.UU y formación de la explanada de la 

futura acera. 

Demolición de entradas de hormigón existentes. 

Soterramiento de 2 tubos de PP de 160 mm como previsión de la red de energía 

eléctrica complementada por 15 acometidas particulares con arquetas homologadas por 

Unión Fenosa 

Soterramiento de 2 tubos de PP de 125 mm como previsión de la red de telefonía 

y telecomunicaciones complementada con 15 acometidas particulares con arquetas 

homologadas por Telefónica SA (tipo M). 

Red de recogida de aguas pluviales mediante la instalación en zanja de un tubo de 

PVC teja SN4 de 200 mm de diámetro al que se conectarán 9 sumideros de rejilla de 

fundición y poceta de PVC. El tubo de PVC se conectará a los caños transversales 

existentes que vierten en la actualidad al arroyo. 

Encintado de acera mediante un caz prefabricado de 33 cm de ancho pegado al 

límite del asfalto existente. 

Afirmado y pavimentación de acera mediante una base de zahorra artificial de 10 

cm, solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 12 cm y baldosa hidráulica de 30 x 30 similar 

a la existente en las calles aledañas sobre cama de mortera de 4 cm de espesor. 

Finalmente se procederá al recrecido de las tapas de arquetas y pozos existentes 

para adaptarlos a la nueva rasante de la acera. 
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4.3. Lote nº 3. Pavimentación Calle de Arriba en Cabañas Raras 

 Esta calle, de unos 620 m de longitud presenta todos los servicios urbanos y un 

pavimento único de aglomerado con un tramo intermedio de hormigón. 

 El estado del pavimento es deficiente presentando peladuras y desconchamientos 

y dos zonas con un asentamiento de una zanja. 

 Es voluntad del Ayuntamiento el dotar de una nueva rodadura al vial. Para ello 

proponemos: 

 Demolición, y reafirmado con 25 cm de zahorra del entronque inicial con la 

carretera autonómica con el objetivo de reducir la brusca pendiente que posee en la 

actualidad. Esta misma operación se repetirá en dos bandas de la calle pegadas a muros 

de cerramiento donde no lleva el asfalto del pavimento actual para que la nueva rodadura 

llegue a estos muros. 

 Limpieza y barrido de la plataforma eliminando piedras sueltas y restos vegetales, 

haciendo especial hincapié en las juntas del tramo del hormigón, que deberán limpiarse 

completamente aplicando incluso herbicida para su completa eliminación. 

 Extendido de una primera capa de regularización de las zonas más deterioradas de 

3 cm de espesor medio. 

 Extendido de una rodadura a todo el tramo de 5 cm de espesor. 

 Pintado final de líneas laterales con pintura en frío de dos componentes. 

 Recrecido de tapas de arquetas y pozos para su adaptación a la nueva rasante. 

 La superficie a pavimentar son 3.800 m2. 

4.4. Lote nº 4. Pavimentación Camino de la Cruz 

 Se trata de una calle perpendicular a la anterior de unos 200 m de longitud 

pavimentada con un tratamiento superficial con gravilla. Al igual que el caso anterior la 

calle está urbanizada presentando graves defectos superficiales debido al mal estado del 

pavimento, proponiendo únicamente la dotación de una nueva rodadura. 

 De los 210 metros podemos identificar dos tramos: 

 El primero de 120 metros de longitud donde el pavimento no llega a los cierres 

existentes, dejando una franja de tierra y vegetación del orden de un metro y además 
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presenta un importante grado de deterioro con grandes deformaciones y prácticamente 

una rotura continua del margen derecho en sentido descendente.  

 Proponemos para este primer tramo la escarificación del firme existente y el 

mezclado con una capa de zahorra artificial de 7 cm de espesor medio para nivelar y 

dotar al vial de pendientes transversales adecuadas. 

 En la franja pegada a los cierres se procederá a un afirmado previo con 25 cm de 

zahorra artificial. 

 El segundo tramo de unos 90 metros no presenta roturas de pavimento aunque sí 

deformaciones relevantes. Proponemos, tras la limpieza de la plataforma, la extensión de 

una primera capa de aglomerado para regularizar estas deformaciones de espesor medio 2 

cm. 

 Una vez preparada y regularizada la plataforma se procederá al extendido de una 

nueva rodadura de 5 cm de MBC AC16 surf D a toda la vía. 

 Finalmente se procederá al pintado de las líneas laterales, al recrecido de pozos y 

arquetas y a la limpieza y reapertura de cunetas. 

La superficie a pavimentar son 1.100 m2. 

4.5. Lote nº 5. Pavimentación Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras 

 Se trata de una pequeña calle de calzada única perpendicular a la carretera 

autonómica a la altura de la Plaza del Ayuntamiento. El pavimento es de asfalto con una 

cuneta central de hormigón, con entradas a propiedades particulares de hormigón y una 

pequeña acera de baldosa. 
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Como se observa en el plano de las NN.UU municipales las alineaciones están 

trazadas por las fachadas de las edificaciones existentes, no constituyendo parte del vial 

público las entradas de hormigón. 

La voluntad municipal es dotar a la vía de un nuevo pavimento y peatonalizar la 

calle, dejando únicamente el acceso a garajes de los propietarios. 

Para ello proponemos extender un nuevo pavimento de hormigón impreso 

reforzado con fibras de polipropileno (600 gr/m3) de 17 cm de espesor sobre el existente. 

Para ello, previamente deberá demolerse parcialmente el firme actual en el 

entorno de aquellas puertas y accesos que no admitan el recrecido de la calle y realizar un 

pequeño cajeado. 

Posteriormente se procederá al recrecido de tapas para adaptarlas a la nueva 

rasante, a la limpieza del soporte y al extendido del hormigón impreso. 

Los sobresaltos laterales formados por el recrecido se rematarán con zahorra 

artificial para dar continuidad transversal a la vía. 

El bombeo se mantendrá al centro de la calle utilizando los sumideros existentes. 

La superficie total a pavimentar es de 500 m2. 

4.6. Lote nº 5. Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella 

 Se trata del tramo final de la Calle La Calella hasta llegar al entronque con la calle 

Valdemolín, de unos 315 metros de longitud, que son los que carecen de pavimento. 

 La vía posee todos los servicios urbanos a excepción del alumbrado público. 

Consultando con el planeamiento, se ha dotado al vial con un ancho de 8 metros. 

 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera y 

Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento nº 1. Memoria Pág. 12 de 18 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

El objetivo de la presente actuación únicamente es dotar de una rodadura en 

condiciones y completar la dotación de servicios urbanos. Por ello no se urbanizarán los 8 

metros de calle, sino los 5 centrales, complementados con la ejecución de una red de 

alumbrado público. 

La sección que presenta actualmente la vía es un camino de unos 3,50 metros con 

cunetas en ambos márgenes y entradas de hormigón a las fincas colindantes. 

Proponemos la ejecución de una calzada central de 5 metros. Para ello se 

replanteará el eje del camino existente como eje del futuro vial, ampliándose por lo tanto 

el camino en una franja de 1 metro a cada lado. 

Para ello deberá realizarse un desbroce de la vegetación de los márgenes y un 

cajeado de 60 cm de profundidad, que se afirmarán con una capa de suelo seleccionado 

de 40 cm y 20 cm de zahorra artificial. 

La zona de camión se rebajará 20 cm para no elevar la rasante respecto de las 

entradas existentes y se afirmará con 20 cm de zahorra artificial. 

Preparada la plataforma se procederá a la reconstrucción y perfilado de cunetas de 

cunetas. 

Finalmente se extenderá una rodadura de 5 cm de MBC surf16 D. 

En cuanto a la red de alumbrado público estará compuesta por 11 puntos de luz 

formados por columnas de 6 metros con lámparas LED de 50 W. El cableado será 

subterráneo mediante tubo de PP de 90 mm. Las columnas se colocará por el borde de la 

alineación de las NN.UU, es decir a 4 metros del eje del camino. 

4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud, que figura como Anejo 

Nº 3 del proyecto, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad en las 

obras de construcción.  

Con objeto de valorar los riesgos asociados a la obra, y establecer las oportunas 

medidas preventivas ante accidentes y enfermedades profesionales, en el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que deben utilizarse en relación con la prevención de riesgos de accidentes y 
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enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores durante la construcción de la obra. 

Se incluye en el presupuesto una partida para la señalización y los elementos de 

seguridad y salud necesarios para cada lote. 

6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se incluye como Anejo Nº 4 de la Memoria un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción, redactado en base al Proyecto de Construcción, de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 

En este Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base 

para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 

en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

Se ha analizado individualmente los residuos generados en cada lote, destinando 

un capítulo especifico en el presupuesto para cada uno de ellos. 

7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

A partir de los costes de personal, maquinaria y los rendimientos en las 

condiciones de la obra, así como de los precios de los materiales, en los que se ha tenido 

en cuenta la adquisición y el transporte a pie de obra, se han desarrollado los precios del 

presupuesto del proyecto, aplicables a las distintas unidades de obra de las mediciones. 

Todo ello queda reflejado en el Anejo Nº 2 de la presente Memoria. 

El porcentaje correspondiente a COSTES INDIRECTOS de los precios unitarios, 

se ha considerado igual al SEIS POR CIENTO (6%). 

8.- EXPROPIACIÓN Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Las obras proyectadas ocupan terrenos de titularidad pública, no precisando 

ocupar terrenos particulares. 
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9.- PRESUPUESTO. 

LOTE Nº 1: URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL 

  Presupuesto de ejecución material        69 925.01 €  
Valor estimado del contrato        83 210.76 €  
Presupuesto base de licitación      100 685.02 €  

  LOTE Nº 2: ACERAS CALLE POZO DE ABAJO 
 

  Presupuesto de ejecución material        58 751.64 €  
Valor estimado del contrato        69 914.45 €  
Presupuesto base de licitación        84 596.49 €  

  LOTE Nº 3: PAVIMENTACIÓN CALLE DE 
ARRIBA 

 
  Presupuesto de ejecución material        32 900.47 €  
Valor estimado del contrato        39 151.56 €  
Presupuesto base de licitación        47 373.39 €  

  LOTE Nº 4: PAVIMENTACIÓN CAMINO CRUZ 
 

  Presupuesto de ejecución material        11 758.71 €  
Valor estimado del contrato        13 992.86 €  
Presupuesto base de licitación        16 931.36 €  
LOTE Nº 5: PAVIMENTACIÓN CALLE VISTAS A LA IGLESIA 

  Presupuesto de ejecución material        14 624.98 €  
Valor estimado del contrato        17 403.73 €  
Presupuesto base de licitación        21 058.51 €  

  LOTE Nº 6: URBANIZACIÓN CALLE LA 
CALELLA 

 
  Presupuesto de ejecución material        41 317.65 €  
Valor estimado del contrato        49 168.00 €  
Presupuesto base de licitación        59 493.28 €  
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RESUMEN TOTAL 
 

  Presupuesto de ejecución material      229 278.45 €  
Valor estimado del contrato      272 841.36 €  
Presupuesto base de licitación      330 138.04 €  

10.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 

Según la Ley 21/2013 de Evaluación de Ambiental las obras no se encuentran ni 

en el Anexo I ni el Anexo II, no debiendo someterse a tramitación ambiental.  

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

Según el Plan de Obra que figura desarrollado en el Anejo Nº 1, se deduce un 

plazo de ejecución del total de las obras para cada lote de: 

LOTE Nº 1: (2) DOS MESES 

LOTE Nº 2: (2) DOS MESES 

LOTE Nº 3: (1) MES 

LOTE Nº 4: (1) MES 

LOTE Nº 5: (1) MES 

LOTE Nº 6: (2) DOS MESES 

El plazo de garantía que se considera oportuno es de (1) UN AÑO, si bien éste se 

establecerá de forma definitiva en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a velar por la buena 

conservación de las obras, debiendo subsanar aquellos defectos que fuesen 

oportunamente reflejados en el acta de la recepción, así como cualesquiera otros que 

surgieran durante la vigencia de la garantía, siempre que fuesen imputables a una 

defectuosa ejecución. 

12.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Debido al plazo de ejecución establecido, inferior a 24 meses no es de aplicación 

lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2.017 ni en la Ley 2/2015 de desindexación 

de la economía española. 
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13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según el artículo 77.11.a) de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2.017, para 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 €, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

En nuestro caso el importe de las obras es inferior al mínimo establecido por lo 

que no es exigible clasificación alguna a la empresa adjudicataria. 

14.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Según lo previsto en el Artículo 13.3 de la Ley 9/2.017, los trabajos comprendidos 

en el presente Proyecto constituyen una obra completa, y por tanto susceptible de ser 

entregada al uso público una vez finalizadas las obras. 

15.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

- MEMORIA 

- ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 01.- PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 02.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 03.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 04.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. LOTE 1. URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL 

1.1.  SITUACIÓN 

1.2.  PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

1.3.  PERFILES TRANSVERSALES 

1.4.  SECCIONES PROPUESTAS Y DETALLES (2 HOJAS) 

2. LOTE 2. ACERAS EN C/ POZO DE ABAJO EN CABAÑAS RARAS 

2.1. SITUACIÓN 

2.2.  PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

2.3.  PLANTA ACTUACIÓN E INSTALACIONES (4 HOJAS) 

2.4.  PERFILES TRANSVERSALES Y DETALLE DE LA ACTUACIÓN 

2.5.  DETALLE INSTALACIONES (2 HOJAS) 
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3. LOTE 3. PAVIMENTACIÓN C/ DE ARRIBA EN CABAÑAS RARAS 

3.1. SITUACIÓN 

3.2.  PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

3.3.  PLANTA DE ACTUACIÓN (4 HOJAS) 

4. LOTE 4. PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LA CRUZ 

4.1. SITUACIÓN 

4.2.  PLANTA DE LA ACTUACIÓN Y DETALLES 

5. LOTE 5. PAV. C/ VISTAS A LA IGLESIA EN CABAÑAS RARAS 

5.1. SITUACIÓN 

5.2.  PLANTA DE ACTUACIÓN 

6. LOTE 6. PAV. Y ALUMBRADO PÚBLICO EN C/ LA CALELLA 

6.1. SITUACIÓN 

6.2.  PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

6.3.  PLANTA ACTUACIÓN E INSTALACIONES (4 HOJAS) 

6.4.  PERFILES TRANSVERSALES 

6.5.  SECIÓN PROPUESTA Y DETALLES (2 HOJAS) 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTO GENERAL 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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16.- CONCLUSIÓN.  

Considerando que el Proyecto cumple los objetos y que está redactado conforme a 

las exigencias del vigente Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y normas establecidas se estima debidamente justificado el presente proyecto, 

por lo que se eleva a la superioridad para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para la confección de este Anejo y por tanto de los precios unitarios  a emplear en 

la valoración de las distintas unidades de obra que componen este Proyecto, hemos tenido 

en cuenta lo siguiente: 

1.1.- Mano de obra 

El coste de la mano de obra lo hemos establecido por encima del Convenio 

Colectivo en vigor para la construcción en la Provincia de León. El coste horario de las 

distintas categorías laborales, incluye todos los conceptos. 

1.2.- Materiales básicos 

Los precios de los materiales que configuran las distintas unidades de obra 

valoradas en los Cuadros de Precios del Documento n. 4, se dan a continuación. Su 

importe corresponde al valor material depositado a pie de obra. Para su cálculo hemos 

partido de los precios de almacén sobre camión que nos han sido facilitados por los 

distintos fabricantes y distribuidores con el incremento que supone el transporte al lugar 

de las obras y su descarga y acopio. 

1.3.- Maquinaria 

El precio de la maquinaria lo hemos obtenido del mercado de alquiler para la zona 

de Ponferrada. 

1.4.- Precios auxiliares 

También se adjuntan los precios auxiliares de hormigones, morteros, etc., que, a 

su vez, formarán parte de los precios unitarios. 
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MANO DE OBRA 

U Descripción Precio 
H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
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MATERIALES 

U Descripción Precio 
KG 
 

ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM. 
 

1,06 
 

M2 
 

MALLA DE ACERO 
 

1,00 
 

M 
 

CAZ PREFABRICADO 33 CM 
 

3,70 
 

ML 
 

BORDILLO 100 X 15 X 25 DOBLE CAPA 
 

1,20 
 

M3 
 

AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 
 

0,68 
 

M3 
 

MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE TUBERIAS 
 

16,00 
 

T. 
 

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5  
 

88,35 
 

M3 
 

ARENA DE RIO 
 

13,30 
 

UD. 
 

DISCO PARA CORTE 
 

390,98 
 

T. 
 

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5 R 
 

75,00 
 

M3 
 

ARENA DE RIO 
 

7,59 
 

KG 
 

ADITIVO HIDROFUGO PARA  MORTEROS Y HORMIGONES 
 

0,75 
 

M3 
 

HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL HA-25/P/20/IIA, 
INCL.TRANSPORTE A OBRA 
 

56,00 
 

TM. 
 

MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D (D-12) PREPARADA 
 

43,70 
 

TM. 
 

MEZCAL BITUMINOSA AC22 BIN S (S-20) 
 

42,00 
 

M3 
 

MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO 
 

9,00 
 

ML 
 

TUBERÍA PVC SN4 DN200 
 

8,70 
 

UD 
 

BOCA DE RIEGO FUNDICION DN63 
 

199,88 
 

UD 
 

SUMIDERO DE REJILLA Y POCETA DE PVC 
 

85,00 
 

UD 
 

CLIP ELASTOMÉRICO 160 MM 
 

50,00 
 

ML. 
 

TUBERIA POLIPROPILENO  D=160 MM. 
 

1,10 
 

ML 
 

TUBERÍA POLIPROPILENO 125 MM 
 

0,70 
 

ML 
 

TUBERÍA PP 90 MM 
 

0,70 
 

M2 
 

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 
 

12,00 
 

KG 
 

ACERO CORRUGADO B 500 S. 
 

0,47 
 

KG 
 

FIBRAS POLIPROPILENO 
 

0,20 
 

M3 
 

ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

8,62 
 

M2 BALDOSA TERRAZO 30 X 30 7,00 
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U Descripción Precio 
 
KG. 
 

EMULSION ASFALTICA 
 

0,67 
 

KG 
 

PINTURA PARA MARCAS VIALES 
 

0,75 
 

KG 
 

MICROESFERAS DE VIDRIO PARA M.V. 
 

1,60 
 

UD 
 

PORTAFUSIBLES C/FUSIBLE 5 A 
 

7,57 
 

UD 
 

LUMINARIA REPARTO ASIMÉTRICO LED 50 W 
 

272,00 
 

UD 
 

COLUMNA TIPO AM-10/C-10000 
 

320,00 
 

UD 
 

COLUMNA AM-10 DE 6 M 
 

160,00 
 

UD BOLARDO DE ACERO DE 1 X 0,09 M 
 

50,00 
 

ML 
 

CABLE CU 4X6 MM2 VV-0,6/1 KV 
 

2,25 
 

ML 
 

CABLE CU 2X2,5 MM2 VV-0,6/1 KV 
 

1,17 
 

UD 
 

PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO 
 

15,56 
 

M3 
 

CANON VERTEDERO 
 

0,50 
 

KG 
 

MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA HORMIGÓN IMPRESO 
DE COLOR, COMPUESTO DE CEMENTO, ARENA DE SÍLICE, ADITIVOS 
ORGÁNICOS Y PIGMENTOS. 
 

0,21 
 
 

KG 
 

DESMOLDEANTE EN POLVO DE COLOR, APLICADO EN PAVIMENTOS 
CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTO DE CARGAS, 
PIGMENTOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS. 
 

3,93 
 
 

KG 
 

RESINA IMPERMEABILIZANTE, APLICADA PARA EL CURADO Y 
SELLADO DE PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO, 
COMPUESTA DE RESINA SINTÉTICA EN DIRPERSIÓN ACUOSA Y 
ADITIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1,87 
 
 

M 
 

POLIESTIRENO EXPANDIDO EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE 
PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN. 
 

0,33 
 
 

M 
 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA DE POLIURETANO 
DE ELASTICIDAD PERMANENTE. 
 

1,15 
 
 

M 
 

ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAVIMENTO CONTINUO 
DE HORMIGÓN. 
 

0,66 
 
 

UD 
 

ARQUETA PREFABRICADA 1 TAPAS UF 
 

75,00 
 
 

UD 
 

ARQUETA PREFABRICADA TIPO M 
 

60,00 
 
 

UD 
 

ARQUETA PREFABRICADA TIPO H 
 

120,00 
 
 

ML 
 

CINTA SEÑALIZADORA 
 

0,10 
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U Descripción Precio 
M2 
 

ENCOFRADO DE CHAPA 
 

25,00 
 

M3 
 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15 FABRICADO EN CENTRAL Y 
TRANSPORTADO A OBRA 
 

44,45 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL Y 
TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

M3 
 

HORMIGÓN HA-25/B/20IIA FABRICADO EN CENTRAL Y 
TRANSPORTADO A OBRA 
 

56,45 
 

UD 
 

HERBICIDA 
 

0,50 
 

KG 
 

MORTERO CON ÁRIDOS DE CUARZO 
 

0,35 
 

UD 
 

PERNOS 70 CM 
 

20,00 
 

M3 
 

SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 
 

6,00 
 

ML 
 

TUBO PVC 315 SN4 
 

25,00 
 

UD 
 

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN D=110 (H=50 CM.) 
 

27,52 
 

UD 
 

BROCAL HORMIGÓN PREF. D=80/62,5 (H=60 CM.) 
 

21,06 
 

UD 
 

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 CM.) 
 

73,11 
 

UD 
 

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 40 X 40 D400 
 

40,00 
 

UD 
 

TAPAS FUNDICIÓN MODELO UF 
 

60,00 
 

UD 
 

TAPA HORMIGÓN ARQUETA TIPO M 
 

35,00 
 

UD 
 

TAPA DE HORMIGÓN TIPO H 
 

60,00 
 

ML 
 

TUBO PVC 160 MM SN8 
 

5,00 
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MAQUINARIA 

Um Descripción Precio 
H 
 

CAMIÓN BASCULANTE  
 

31,05 
 

H. 
 

CORTADORA DE PAVIMENTOS 
 

21,08 
 

H. 
 

CISTERNA REGADORA SOBRE CAMION 
 

27,86 
 

H. 
 

MOTONIVELADORA  135 CV 
 

45,39 
 

H. 
 

RODILLO VIBR. AUTOPROP. MONOCILINDRICO 7,1 TM. 
 

34,92 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

H. 
 

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN. 
 

3,13 
 

H. 
 

HORMIGONERA 250 L. 
 

1,05 
 

H. 
 

REGLA VIBRANTE 3 M. 
 

2,33 
 

H. 
 

VIBRADOR HORMIGON GASOLINA 75 MM. 
 

10,00 
 

H 
 

CARRETILLA ELEV.DIESEL DT 8 T. 
 

23,58 
 

H. 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

40,00 
 

H 
 

DUMPER 750 L 
 

25,00 
 

H 
 

CAMIÓN GRÚA 
 

40,00 
 

H. 
 

BARREDORA DE PISTAS 
 

11,62 
 

H 
 

MARTILLO PICADOR 
 

39,30 
 

H. 
 

REGADORA ASFALTICA 
 

24,40 
 

H. 
 

EXTENDEDORA ASFALTICA 
 

52,28 
 

H. 
 

RODILLO TADEM VIBR. AUTOPROP. 7 TM. 
 

27,88 
 

H. 
 

COMPACTADOR NEUMATICOS 20 T. 
 

34,92 
 

H. 
 

BARREDORA AUTOPROP. 6 CV 
 

6,99 
 

H. 
 

EQUIPO PINTABANDAS AUTOPROP. 
 

27,20 
 

H 
 

FRATASADORA MECÁNICA DE HORMIGÓN 
 

15,00 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

UD 
 

AGOTAMIENTO. 
 

0,11 
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PRECIOS AUXILIARES 

1 
 

M3 
 

Mortero de cemento M-450, de 450 kg. de CEM II/A-V 42,5 R y arena de río, dosificación 
1/3, elaborado con hormigonera de 250 l. 
 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 

1,7000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

27,8120 
 

0,4400 
 

T. 
 

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5  
 

88,35 
 

38,8740 
 

0,9750 
 

M3 
 

ARENA DE RIO 
 

13,30 
 

12,9675 
 

0,2600 
 

M3 
 

AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 
 

0,68 
 

0,1768 
 

0,5000 
 

H. 
 

HORMIGONERA 250 L. 
 

1,05 
 

0,5250 
 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 
 

1,00 
 

0,8036 
 

     
   Suma 81,1589 
   Redondeo  0,0011 
     
   Total 81,1600 
     
     
 

2 
 

M2 
 

Malla de acero de 15x15x6 para armar pav. de hormigón 
 

 
Cantidad 

 
UM Descripción Precio Importe 

 
0,0150 

 
H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,2693 
 

0,0150 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

0,2454 
 

0,0200 
 

kG 
 

ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 
mm. 
 

1,06 
 

0,0212 
 

1,0000 
 

M2 
 

MALLA DE ACERO 
 

1,00 
 

1,0000 
 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 
 

1,00 
 

0,0154 
 

     
   Suma 1,5513 
   Redondeo  -0,0013 
     
   Total 1,5500 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

1 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y retirada de capa vegetal y posterior 
explanación mediante pase de motoniveladora 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0100 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,1960 
 

0,0150 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,2360 
 

0,0020 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,1800 
 

0,0005 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,0155 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,0377 
 

     
   Suma 0,6652 
   Redondeo 0,0048 
     
   Total 0,6700 
     
     
     
 

2 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso agotamientos, extracción, carga y acopio a pie 
de obra. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0060 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,1117 
 

0,0100 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1573 
 

0,0180 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

1,6200 
 

0,0100 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,3105 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1320 
 

     
   Suma 2,3315 
   Redondeo -0,0015 
     
   Total 2,3300 
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3 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto seleccionado de préstamo, regado y 
compactado por tongadas. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0050 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0931 
 

0,0200 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,3146 
 

0,0200 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

1,8000 
 

0,0200 
 

H. 
 

MOTONIVELADORA  135 CV 
 

45,39 
 

0,9078 
 

0,0010 
 

H. 
 

CISTERNA REGADORA SOBRE CAMION 
 

27,86 
 

0,0279 
 

0,0200 
 

H. 
 

RODILLO VIBR. AUTOPROP. 
MONOCILINDRICO 7,1 TM. 
 

34,92 
 

0,6984 
 

1,0000 
 

M3 
 

SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 
 

6,00 
 

6,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,5905 
 

     
   Suma 10,4323 
   Redondeo -0,0023 
     
   Total 10,4300 
     
     
     
 

4 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0030 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0588 
 

0,0060 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,1117 
 

0,0500 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,7865 
 

1,0000 
 

M3 
 

ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

8,62 
 

8,6200 
 

0,0450 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

4,0500 
 

0,0450 
 

H. 
 

CISTERNA REGADORA SOBRE CAMION 
 

27,86 
 

1,2537 
 

0,0450 
 

H. 
 

RODILLO VIBR. AUTOPROP. 
MONOCILINDRICO 7,1 TM. 
 

34,92 
 

1,5714 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,9871 
 

     
   Suma 17,4392 
   Redondeo 0,0008 
     
   Total 17,4400 
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5 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado de 100x25x15 doble capa R6, colocado 
sobre base de HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. de excavación y sellado de juntas con 
mortero de cemento.  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1500 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

2,9400 
 

0,2500 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

4,0900 
 

1,0000 
 

ML 
 

BORDILLO 100 X 15 X 25 DOBLE CAPA 
 

1,20 
 

1,2000 
 

0,0600 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

3,0000 
 

0,0100 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,9000 
 

0,0100 
 

M3 
 

MORTERO DE CEMENTO M-450, DE 450 KG. 
DE CEM II/A-V 42,5 R Y ARENA DE RÍO, 
DOSIFICACIÓN 1/3, ELABORADO CON 
HORMIGONERA DE 250 L. 
 

81,16 
 

0,8116 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,7765 
 

     
   Suma 13,7181 
   Redondeo 0,0019 
     
   Total 13,7200 
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6 
 

M2. 
 

Hormigón en pavimentos formado por losas de HA-25/B/20/IIa de 20 cm. 
de espesor, reforzado con fibras de polipropileno con acabado semipulido 
con capa de rodadura con mortero endurecido con áridos de cuarzo en un 
rendimiento de 3,00 kg/m2 , suministro y aplicación de líquido de curado y 
formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,2000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HA-25/B/20IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

56,45 
 

11,2900 
 

0,4000 
 

M 
 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON 
MASILLA DE POLIURETANO DE 
ELASTICIDAD PERMANENTE. 
 

1,15 
 

0,4600 
 

0,6000 
 

M 
 

ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN 
EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN. 
 

0,66 
 

0,3960 
 

0,0200 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,3590 
 

0,0200 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,3146 
 

0,0500 
 

H. 
 

REGLA VIBRANTE 3 M. 
 

2,33 
 

0,1165 
 

0,0250 
 

H. 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

40,00 
 

1,0000 
 

0,0250 
 

H 
 

FRATASADORA MECÁNICA DE 
HORMIGÓN 
 

15,00 
 

0,3750 
 

3,0000 
 

KG 
 

MORTERO CON ÁRIDOS DE CUARZO 
 

0,35 
 

1,0500 
 

5,0000 
 

KG 
 

FIBRAS POLIPROPILENO 
 

0,20 
 

1,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,9817 
 

     
   Suma 17,3428 
   Redondeo -0,0028 
     
   Total 17,3400 
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7 
 

ML 
 

Bordillo prefabricado de hormigón 15x25x100, doble capa R6, y rígola de 
hormigón insitu de 30 cm de ancho, encofrada y cortada i/p.p. de sellado de 
juntas con mortero de cemento M450 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,2000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

3,9200 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

4,9080 
 

1,0000 
 

ML 
 

BORDILLO 100 X 15 X 25 DOBLE CAPA 
 

1,20 
 

1,2000 
 

0,1500 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

7,5000 
 

0,2000 
 

M2 
 

ENCOFRADO DE CHAPA 
 

25,00 
 

5,0000 
 

0,0120 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

1,0800 
 

0,0100 
 

M3 
 

MORTERO DE CEMENTO M-450, DE 450 KG. 
DE CEM II/A-V 42,5 R Y ARENA DE RÍO, 
DOSIFICACIÓN 1/3, ELABORADO CON 
HORMIGONERA DE 250 L. 
 

81,16 
 

0,8116 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

1,4652 
 

     
   Suma 25,8848 
   Redondeo -0,0048 
     
   Total 25,8800 
     
     
     
 

8 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0020 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0372 
 

0,0050 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

0,0863 
 

0,0080 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1258 
 

0,5000 
 

KG. 
 

EMULSION ASFALTICA 
 

0,67 
 

0,3350 
 

0,0070 
 

H. 
 

BARREDORA DE PISTAS 
 

11,62 
 

0,0813 
 

0,0070 
 

H. 
 

REGADORA ASFALTICA 
 

24,40 
 

0,1708 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,0502 
 

     
   Suma 0,8866 
   Redondeo 0,0034 
     
   Total 0,8900 
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9 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin S (S-20), extendida y 
compactada. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0050 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0980 
 

0,0050 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0931 
 

0,0400 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,7180 
 

0,0400 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

0,6900 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

1,6360 
 

1,0000 
 

TM. 
 

MEZCAL BITUMINOSA AC22 bin S (S-20) 
 

42,00 
 

42,0000 
 

0,0400 
 

H. 
 

EXTENDEDORA ASFALTICA 
 

52,28 
 

2,0912 
 

0,0400 
 

H. 
 

RODILLO TADEM VIBR. AUTOPROP. 7 TM. 
 

27,88 
 

1,1152 
 

0,0400 
 

H. 
 

COMPACTADOR NEUMATICOS 20 T. 
 

34,92 
 

1,3968 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

2,9903 
 

     
   Suma 52,8286 
   Redondeo 0,0014 
     
   Total 52,8300 
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10 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0020 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0372 
 

0,0200 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,3590 
 

0,2000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

3,4500 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

1,6360 
 

1,0000 
 

TM. 
 

MEZCLA BITUMINOSA AC16 surf D (D-12) 
PREPARADA 
 

43,70 
 

43,7000 
 

0,0300 
 

H. 
 

EXTENDEDORA ASFALTICA 
 

52,28 
 

1,5684 
 

0,0200 
 

H. 
 

RODILLO TADEM VIBR. AUTOPROP. 7 TM. 
 

27,88 
 

0,5576 
 

0,0200 
 

H. 
 

COMPACTADOR NEUMATICOS 20 T. 
 

34,92 
 

0,6984 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

3,1216 
 

     
   Suma 55,1478 
   Redondeo 0,0022 
     
   Total 55,1500 
     
     
     
 

11 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva blanca a=10 cms con pintura plástica en frío dos 
componentes según artículo 770 del PG3  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0100 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

0,1725 
 

0,0200 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,3146 
 

0,0750 
 

KG 
 

PINTURA PARA MARCAS VIALES 
 

0,75 
 

0,0563 
 

0,0500 
 

KG 
 

MICROESFERAS DE VIDRIO PARA M.V. 
 

1,60 
 

0,0800 
 

0,0020 
 

H. 
 

EQUIPO PINTABANDAS AUTOPROP. 
 

27,20 
 

0,0544 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,0418 
 

     
   Suma 0,7392 
   Redondeo 0,0008 
     
   Total 0,7400 
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12 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso vibrado y curado, 
i/ medios auxiliares necesarios para su colocación y corte de juntas. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
1,0000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

50,0000 
 

0,2500 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

4,9000 
 

0,4000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

7,1800 
 

0,5000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

7,8650 
 

0,1500 
 

H. 
 

REGLA VIBRANTE 3 M. 
 

2,33 
 

0,3495 
 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 

1,00 
 

0,7029 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

4,2598 
 

     
   Suma 75,2572 
   Redondeo 0,0028 
     
   Total 75,2600 
     
     
     
 

13 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, telefónica o de alumbrado público, en 
cualquier clase de terreno excepto roca, incluso relleno compactado con 
producto seleccionado de la excavación y carga de sobrante en camión a pie 
de obra. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0020 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0392 
 

0,0200 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,3590 
 

0,0200 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,3146 
 

0,0100 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,9000 
 

0,0150 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,4658 
 

0,0150 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

0,3750 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1472 
 

     
   Suma 2,6008 
   Redondeo -0,0008 
     
   Total 2,6000 
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ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 90 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, colocada en cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0020 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0372 
 

0,0100 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,1795 
 

0,0100 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1573 
 

1,0000 
 

ML 
 

TUBERÍA PP 90 MM 
 

0,70 
 

0,7000 
 

0,0600 
 

M3 
 

MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE 
TUBERIAS 
 

16,00 
 

0,9600 
 

1,0000 
 

ML 
 

CINTA SEÑALIZADORA 
 

0,10 
 

0,1000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1292 
 

     
   Suma 2,2828 
   Redondeo -0,0028 
     
   Total 2,2800 
     
     
     
 

15 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, de 4x6 mm2, instalado en canalización 
subterránea, incluso conexionado a cuadro de la red municipal. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0200 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,3590 
 

0,0200 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

0,3380 
 

1,0000 
 

ML 
 

CABLE CU 4x6 mm2 VV-0,6/1 kV 
 

2,25 
 

2,2500 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1768 
 

     
   Suma 3,1238 
   Redondeo -0,0038 
     
   Total 3,1200 
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ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 2x2,5 mm2, instalado en canalización 
subterránea o grapado a fachadas, incluso elementos de fijación. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0250 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,4488 
 

0,0250 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

0,4225 
 

1,0000 
 

ML 
 

CABLE CU 2x2,5 mm2 VV-0,6/1 kV 
 

1,17 
 

1,1700 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1225 
 

     
   Suma 2,1638 
   Redondeo -0,0038 
     
   Total 2,1600 
     
     
     
 

17 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado público de hormigón armado de 40 x 40 
cm de dimensiones interiores y tapa de fundición sobre capa de zahorra de 
10 cm, piezas de conexión i/ excavación y encofrado, completamente 
terminada 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

1,5730 
 

0,1000 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

9,0000 
 

0,0600 
 

M3 
 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15 
FABRICADO EN CENTRAL Y 
TRANSPORTADO A OBRA 
 

44,45 
 

2,6670 
 

1,0000 
 

M2 
 

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 
 

12,00 
 

12,0000 
 

20,0000 
 

KG 
 

ACERO CORRUGADO B 500 S. 
 

0,47 
 

9,4000 
 

0,5000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HA-25/B/20IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

56,45 
 

28,2250 
 

1,0000 
 

UD 
 

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 40 X 40 
D400 
 

40,00 
 

40,0000 
 

0,1000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

2,5000 
 

0,1000 
 

H. 
 

VIBRADOR HORMIGON GASOLINA 75 MM. 
 

10,00 
 

1,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

6,4995 
 

     
   Suma 114,8245 
   Redondeo -0,0045 
     
   Total 114,8200 
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UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público según vigente R.B.T. formada por: 
pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 mm  de diámetro, con grapa 
de amarre, cable de cobre desnudo de 35 mm2, y tornillería, instalada. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,2000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

3,5900 
 

0,2000 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

3,3800 
 

1,0000 
 

UD 
 

PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO 
 

15,56 
 

15,5600 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

1,3518 
 

     
   Suma 23,8818 
   Redondeo -0,0018 
     
   Total 23,8800 
     
     
     
 

19 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada tipo AM-10/C, de 10 metros de altura, 
3 mm de espesor de chapa, y acoplamiento en punta para luminaria Ø120 
mm, instalada. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,5000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

8,9750 
 

0,5000 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

8,4500 
 

0,4000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

6,5440 
 

0,1500 
 

H 
 

CAMIÓN GRÚA 
 

40,00 
 

6,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

COLUMNA TIPO AM-10/C-10000 
 

320,00 
 

320,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

20,9981 
 

     
   Suma 370,9671 
   Redondeo 0,0029 
     
   Total 370,9700 
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UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO de SOCELEC o similar, grado de 
estanqueidad IP66, construida por carcasa de fundición de aluminion 
inyectado, bloque óptico Sealsafe con apertura rápida, placa de auxiliares 
eléctricos desmontable, equipo A.F. y lámpara de LED de 50 W, instalada 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,5000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

8,9750 
 

1,0000 
 

UD 
 

LUMINARIA REPARTO ASIMÉTRICO LED 
50 W 
 

272,00 
 

272,0000 
 

0,5000 
 

H 
 

CARRETILLA ELEV.DIESEL DT 8 T. 
 

23,58 
 

11,7900 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

17,5659 
 

     
   Suma 310,3309 
   Redondeo -0,0009 
     
   Total 310,3300 
     
     
     
 

21 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz aislante formada por portafusibles cofre 
SERTSEM o similar, estanco de policarbonato, con bornes con capacidad 
de conexión de hasta 25 mm2 Cu, para entrada, salida y reparto de fases, 
bases para cortocircuitos fusibles, fusibles de 6 A, material auxiliar de 
fijación y conexión, acopio, transporte de materiales y montaje y 
conexionado. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

1,7950 
 

1,0000 
 

UD 
 

PORTAFUSIBLES C/FUSIBLE 5 A 
 

7,57 
 

7,5700 
 

0,2000 
 

h 
 

CARRETILLA ELEV.DIESEL DT 8 T. 
 

23,58 
 

4,7160 
 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 

1,00 
 

0,1408 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,8533 
 

     
   Suma 15,0751 
   Redondeo 0,0049 
     
   Total 15,0800 
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UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-20 de 1,2 x 0,6 x 0,6, encofrado a 
cuatro caras con pernos de anclaje de acero galvanizado de 0,70 m. de 
longitud, con tuercas métricas y arandelas, totalmente instalado, incluso 
p.p. de ajuste con plantillas. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,3000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

5,8800 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

4,7190 
 

2,9000 
 

M2 
 

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 
 

12,00 
 

34,8000 
 

0,4500 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

22,5000 
 

0,2000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

5,0000 
 

0,3000 
 

H. 
 

VIBRADOR HORMIGON GASOLINA 75 MM. 
 

10,00 
 

3,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

PERNOS 70 CM 
 

20,00 
 

20,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

5,7539 
 

     
   Suma 101,6529 
   Redondeo -0,0029 
     
   Total 101,6500 
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UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego con cerco 
de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa y marco existente 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,2000 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

3,7220 
 

0,2000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

3,5900 
 

0,5000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

7,8650 
 

0,0400 
 

H 
 

MARTILLO PICADOR 
 

39,30 
 

1,5720 
 

0,3000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

15,0000 
 

1,0000 
 

M2 
 

ENCOFRADO DE CHAPA 
 

25,00 
 

25,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

3,5225 
 

     
   Suma 62,2315 
   Redondeo -0,0015 
     
   Total 62,2300 
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m2 
 

Baldosa hidráulica 30x30 cm. similar a la existente en calle adyacente, 
colocada sobre capa de mortero M 450, dosificación 1:3, de 4 cm. de espesor 
y rejuntada con lechada de cemento, incluso juntas i/p.p. de baldosa 
direccional táctil y de botones en vados peatonales. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0400 
 

M3 
 

MORTERO DE CEMENTO M-450, DE 450 KG. 
DE CEM II/A-V 42,5 R Y ARENA DE RÍO, 
DOSIFICACIÓN 1/3, ELABORADO CON 
HORMIGONERA DE 250 L. 
 

81,16 
 

3,2464 
 

0,0050 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0980 
 

0,0300 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,5583 
 

0,2500 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

4,4875 
 

0,4000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

6,2920 
 

1,0000 
 

M2 
 

BALDOSA TERRAZO 30 x 30 
 

7,00 
 

7,0000 
 

0,0010 
 

T. 
 

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5  
 

88,35 
 

0,0884 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

1,3062 
 

     
   Suma 23,0768 
   Redondeo 0,0032 
     
   Total 23,0800 
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M 
 

Caz prefabricado de hormigón de 33 cm de ancho, colocado sobre base de 
hormigón HM-20 de 15 cm i/p.p. excavación y de sellado de juntas con 
mortero de cemento M450 
 

 

 
CANTIDA
D 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

1,6360 
 

1,0000 
 

M 
 

CAZ PREFABRICADO 33 CM 
 

3,70 
 

3,7000 
 

0,0600 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

3,0000 
 

0,0100 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,9000 
 

0,0100 
 

M3 
 

MORTERO DE CEMENTO M-450, DE 450 KG. 
DE  CEM II/A-V 42,5 R Y ARENA DE 
RÍO,DOSIFICACIÓN 1/3, ELABORADO CON 
HORMIGONERA DE 250 L. 
 

81,16 
 

0,8116 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,7205 
 

     
   SUMA 12,7281 
   REDONDEO 0,0019 
     
   TOTAL 12,7300 
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ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 160 mm. de diámetro para 
canalización eléctrica de baja tensión, colocada en cama de arena y 
posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0100 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,1795 
 

0,0100 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1573 
 

1,0000 
 

ML. 
 

TUBERIA POLIPROPILENO  D=160 MM. 
 

1,10 
 

1,1000 
 

0,0600 
 

M3 
 

MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE 
TUBERIAS 
 

16,00 
 

0,9600 
 

1,0000 
 

ML 
 

CINTA SEÑALIZADORA 
 

0,10 
 

0,1000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1510 
 

     
   Suma 2,6674 
   Redondeo 0,0026 
     
   Total 2,6700 
     
     
     
 

27 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 125 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, colocada en cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0100 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,1795 
 

0,0100 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1573 
 

1,0000 
 

ML 
 

TUBERÍA POLIPROPILENO 125 MM 
 

0,70 
 

0,7000 
 

0,0600 
 

M3 
 

MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE 
TUBERIAS 
 

16,00 
 

0,9600 
 

1,0000 
 

ML 
 

CINTA SEÑALIZADORA 
 

0,10 
 

0,1000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1270 
 

     
   Suma 2,2434 
   Redondeo -0,0034 
     
   Total 2,2400 
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UD 
 

Punto de acceso completamente ejecutado formado por arqueta 
prefabricada de hormigón, de dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor homologado de Unión Fenosa, marco recto 
de fundición para una tapa y una tapa de fundición, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de 
medios auxiliares, transporte, excavación y relleno perimetral, totalmente 
ejecutada  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

4,7190 
 

0,1000 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

9,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

ARQUETA PREFABRICADA 1 TAPAS UF 
 

75,00 
 

75,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

TAPAS FUNDICIÓN MODELO UF 
 

60,00 
 

60,0000 
 

0,2000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

5,0000 
 

0,0800 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

4,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

9,5807 
 

     
   Suma 169,2597 
   Redondeo 0,0003 
     
   Total 169,2600 
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ML 
 

Zanja para canalizaciones de saneamiento hasta 2,00 metros de 
profundidad, en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso relleno por 
tongadas compactas con producto seleccionado de la excavación y 
transporte de sobrante a pie de carga  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0100 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,1795 
 

0,0500 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,7865 
 

0,0200 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

1,8000 
 

0,0200 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,6210 
 

0,0200 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

0,5000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,2344 
 

     
   Suma 4,1410 
   Redondeo -0,0010 
     
   Total 4,1400 
     
     
     
 

30 
 

ML 
 

Tubería PVC para saneamiento tipo teja SN4 de 200 mm. de diámetro, 
colocada, incluso p.p de juntas, codos y piezas especiales, asiento y 
recubrimiento de arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0020 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0372 
 

0,0300 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,5385 
 

0,0600 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,9438 
 

1,0000 
 

ML 
 

TUBERÍA PVC SN4 DN200 
 

8,70 
 

8,7000 
 

0,3000 
 

M3 
 

MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE 
TUBERIAS 
 

16,00 
 

4,8000 
 

0,0200 
 

H 
 

DUMPER 750 L 
 

25,00 
 

0,5000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,9323 
 

     
   Suma 16,4714 
   Redondeo -0,0014 
     
   Total 16,4700 
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UD 
 

Pozo de registro de hasta 1,50 metros de altura máxima formado por losa 
de hormigón armado, aros prefabricados de hormigón de 100 cm de 
diámetro interior, cono reductor prefabricado de hormigón, marco y tapa 
de fundición clase D-400 de 60 cm de diámetro, losa de coronación de 
hormigón, incluyendo el sellado de aros con mortero impermeable, 
excavación y relleno compactado de trasdós. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,4000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

7,8400 
 

0,8000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

14,3600 
 

0,8000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

12,5840 
 

0,3500 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

31,5000 
 

0,5000 
 

H 
 

CAMIÓN GRÚA 
 

40,00 
 

20,0000 
 

0,1500 
 

M3 
 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15 
FABRICADO EN CENTRAL Y 
TRANSPORTADO A OBRA 
 

44,45 
 

6,6675 
 

0,6000 
 

M2 
 

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 
 

12,00 
 

7,2000 
 

25,0000 
 

KG 
 

ACERO CORRUGADO B 500 S. 
 

0,47 
 

11,7500 
 

0,3000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HA-25/B/20IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

56,45 
 

16,9350 
 

1,0000 
 

UD 
 

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 
D=110 (H=50 CM.) 
 

27,52 
 

27,5200 
 

1,0000 
 

UD 
 

BROCAL HORMIGÓN PREF. D=80/62,5 (H=60 
CM.) 
 

21,06 
 

21,0600 
 

1,0000 
 

UD 
 

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 
CM.) 
 

73,11 
 

73,1100 
 

1,0000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

25,0000 
 

0,5000 
 

H. 
 

VIBRADOR HORMIGON GASOLINA 75 MM. 
 

10,00 
 

5,0000 
 

0,0050 
 

M3 
 

MORTERO DE CEMENTO M-450, DE 450 KG. 
DE CEM II/A-V 42,5 R Y ARENA DE RÍO, 
DOSIFICACIÓN 1/3, ELABORADO CON 
HORMIGONERA DE 250 L. 
 

81,16 
 

0,4058 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

16,8559 
 

     
   Suma 297,7882 
   Redondeo 0,0018 
     
   Total 297,7900 
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UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de fundición de 0,565 x 0, 305 C-250 y poceta 
de PVC de un solo cuerpo, conectada mediante clip elastomérico a tubería 
general con tubo de 160 mm de PVC hasta una distancia máxima de 5 
metros, i/ p.p.  de zanja y reposiciones 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,1000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

1,7950 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

1,5730 
 

0,2500 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

22,5000 
 

1,0000 
 

UD 
 

SUMIDERO DE REJILLA Y POCETA DE PVC 
 

85,00 
 

85,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

CLIP ELASTOMÉRICO 160 MM 
 

50,00 
 

50,0000 
 

5,0000 
 

ML 
 

TUBO PVC 160 MM SN8 
 

5,00 
 

25,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

11,1533 
 

     
   Suma 197,0409 
   Redondeo -0,0009 
     
   Total 197,0400 
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UD. 
 

Adaptación de obra de fábrica existente a la nueva rasante mediante 
picado, encofrado, hormigonado y colocación de un nuevo marco y tapa de 
fundición. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,5000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

9,8000 
 

0,5000 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

9,3050 
 

0,5000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

8,9750 
 

0,5000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

7,8650 
 

0,0400 
 

H 
 

MARTILLO PICADOR 
 

39,30 
 

1,5720 
 

0,3000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

15,0000 
 

1,0000 
 

M2 
 

ENCOFRADO DE CHAPA 
 

25,00 
 

25,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 
cm.) 
 

73,11 
 

73,1100 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

9,0376 
 

     
   Suma 159,6646 
   Redondeo -0,0046 
     
   Total 159,6600 
     
     
     
 

34 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos rígidos o flexibles. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0010 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0196 
 

0,0050 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,0787 
 

0,0040 
 

UD. 
 

DISCO PARA CORTE 
 

390,98 
 

1,5639 
 

0,0100 
 

H. 
 

CORTADORA DE PAVIMENTOS 
 

21,08 
 

0,2108 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1124 
 

     
   Suma 1,9854 
   Redondeo 0,0046 
     
   Total 1,9900 
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M2 
 

Corte y demolición de pavimentos flexibles, incluso carga y acopio de 
escombro a pie de obra. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0020 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0392 
 

0,0040 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,0744 
 

0,0020 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

0,0345 
 

0,0020 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,0315 
 

0,0020 
 

H. 
 

CORTADORA DE PAVIMENTOS 
 

21,08 
 

0,0422 
 

0,0100 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,9000 
 

0,0200 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,6210 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1046 
 

     
   Suma 1,8474 
   Redondeo 0,0026 
     
   Total 1,8500 
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UD 
 

Arqueta telefónica tipo M formada por arqueta prefabricada de hormigón, 
de dimensiones señaladas en los planos, suministrada por distribuidor 
homologado de Telefónica SA, marco recto de fundición para una tapa y 
una tapa de hormigón, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno perimetral, totalmente ejecutada  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

4,7190 
 

0,1000 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

9,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

ARQUETA PREFABRICADA TIPO M 
 

60,00 
 

60,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

TAPA HORMIGÓN ARQUETA TIPO M 
 

35,00 
 

35,0000 
 

0,2000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

5,0000 
 

0,0800 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

4,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

7,1807 
 

     
   Suma 126,8597 
   Redondeo 0,0003 
     
   Total 126,8600 
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UD 
 

Arqueta telefónica tipo H formada por arqueta prefabricada de hormigón, 
de dimensiones señaladas en los planos, suministrada por distribuidor 
homologado de Telefónica SA, marco recto de fundición para dos tapas y 
dos tapas de hormigón, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno perimetral, totalmente ejecutada  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

4,7190 
 

0,1000 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

9,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

ARQUETA PREFABRICADA TIPO H 
 

120,00 
 

120,0000 
 

2,0000 
 

UD 
 

TAPA DE HORMIGÓN TIPO H 
 

60,00 
 

120,0000 
 

0,2000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

5,0000 
 

0,0800 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

4,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

15,8807 
 

     
   Suma 280,5597 
   Redondeo 0,0003 
     
   Total 280,5600 
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M2 
 

Limpieza y preparación de superficie existente mediante barrido y chorro 
de agua a presión, i/ limpieza manual de juntas y aplicación de herbicida 
hasta eliminar todo resto vegetal y picados puntuales en zonas de bacheado 
y encuentros con calles existentes i/ retirada de cualquier obstáculo aéreo o 
en superficie que dificulte el paso de la maquinaria de extendido y fresado 
de entronques. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0030 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0588 
 

0,0030 
 

H. 
 

OFICIAL DE 2ª 
 

17,25 
 

0,0518 
 

0,0050 
 

H. 
 

BARREDORA DE PISTAS 
 

11,62 
 

0,0581 
 

0,0050 
 

H 
 

MARTILLO PICADOR 
 

39,30 
 

0,1965 
 

0,0050 
 

H. 
 

CISTERNA REGADORA SOBRE CAMION 
 

27,86 
 

0,1393 
 

0,2000 
 

UD 
 

HERBICIDA 
 

0,50 
 

0,1000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,0363 
 

     
   Suma 0,6408 
   Redondeo -0,0008 
     
   Total 0,6400 
     
     
     
 

39 
 

M2 
 

Escarificado para disgregación de rodadura actual de tratamiento 
superficial con aporte de 7 cm de zahorra artificial, regada, nivelado y 
compactado. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0030 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0588 
 

0,0150 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,2360 
 

0,0700 
 

M3 
 

ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

8,62 
 

0,6034 
 

0,0150 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

1,3500 
 

0,0100 
 

H. 
 

CISTERNA REGADORA SOBRE CAMION 
 

27,86 
 

0,2786 
 

0,0100 
 

H. 
 

RODILLO VIBR. AUTOPROP. 
MONOCILINDRICO 7,1 TM. 
 

34,92 
 

0,3492 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,1726 
 

     
   Suma 3,0486 
   Redondeo 0,0014 
     
   Total 3,0500 
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ML 
 

Limpieza y reperfilado de cuneta existente, incluso reapertura en tramos 
que presenten falta de continuidad. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0100 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1573 
 

0,0050 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,4500 
 

0,0100 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,3105 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,0551 
 

     
   Suma 0,9729 
   Redondeo -0,0029 
     
   Total 0,9700 
     
     
     
 

41 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de hormigón por medios mecánicos, incluso 
carga en camión a pie de obra 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0700 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,3720 
 

0,1000 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

1,8610 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

1,5730 
 

0,1000 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

9,0000 
 

0,1000 
 

H 
 

MARTILLO PICADOR 
 

39,30 
 

3,9300 
 

0,1000 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

3,1050 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

1,2505 
 

     
   Suma 22,0915 
   Redondeo -0,0015 
     
   Total 22,0900 
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M2. 
 

Hormigón impreso formado por HA-25/P/20/IIa de 17 cm. de espesor, 
armado con malla de acero de 15x15x6, terminada con impresión "in situ" 
sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 de cuarzo, i/suministro de 
hormigón, extendido, regleado, vibrado, suministro y colocación de 
armadura, suministro y adición de cuarzo, impresión mediante moldes 
flexibles, suministro y aplicación de líquido de curado y resina protectora 
y formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, según patrón 
mostrado en los planos o indicado por la corporación municipal. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
1,0000 
 

M2 
 

MALLA DE ACERO DE 15X15X6 PARA 
ARMAR PAV. DE HORMIGÓN 
 

1,55 
 

1,5500 
 

0,1700 
 

M3 
 

HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL HA-
25/P/20/IIA, INCL.TRANSPORTE A OBRA 
 

56,00 
 

9,5200 
 

4,0000 
 

KG 
 

MORTERO DECORATIVO DE RODADURA 
PARA HORMIGÓN IMPRESO DE COLOR, 
COMPUESTO DE CEMENTO, ARENA DE 
SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNICOS Y 
PIGMENTOS. 
 

0,21 
 

0,8400 
 

0,2000 
 

KG 
 

DESMOLDEANTE EN POLVO DE COLOR, 
APLICADO EN PAVIMENTOS CONTINUOS 
DE HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTO DE 
CARGAS, PIGMENTOS Y ADITIVOS 
ORGÁNICOS. 
 

3,93 
 

0,7860 
 

0,2000 
 

KG 
 

RESINA IMPERMEABILIZANTE, APLICADA 
PARA EL CURADO Y SELLADO DE 
PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN 
IMPRESO, COMPUESTA DE RESINA 
SINTÉTICA EN DIRPERSIÓN ACUOSA Y 
ADITIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1,87 
 

0,3740 
 

0,1500 
 

M 
 

POLIESTIRENO EXPANDIDO EN JUNTAS 
DE DILATACIÓN DE PAVIMENTOS 
CONTINUOS DE HORMIGÓN. 
 

0,33 
 

0,0495 
 

0,4000 
 

M 
 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON 
MASILLA DE POLIURETANO DE 
ELASTICIDAD PERMANENTE. 
 

1,15 
 

0,4600 
 

0,6000 
 

M 
 

ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN 
EN PAVIMENTO CONTINUO DE 
HORMIGÓN. 
 

0,66 
 

0,3960 
 

0,2000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

3,5900 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

4,7190 
 

0,0320 
 

H. 
 

REGLA VIBRANTE 3 M. 
 

2,33 
 

0,0746 
 

0,0100 
 

H. 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

40,00 
 

0,4000 
 

0,0100 
 

H. 
 

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN. 
 

3,13 
 

0,0313 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

1,3674 
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Cantidad UM Descripción Precio Importe 
     
   Suma 24,1578 
   Redondeo 0,0022 
     
   Total 24,1600 
     
     
     
 

43 
 

UD 
 

Suministro e instalación de bolardo de acero zincado, con imprimación 
epoxi y pintura en poliester con embellecedor de acero inoxidable, de 1,01 
m de altura y 9 cm de diámetro, fijado a nuevo hormigón, completamente 
instalado 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,5000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

8,9750 
 

0,5000 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

8,4500 
 

0,4000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

6,5440 
 

1,0000 
 

UD 
 

BOLARDO DE ACERO DE 1 X 0,09 M 
 

50,00 
 

50,0000 
 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 
 

1,00 
 

0,7397 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

4,4825 
 

     
   Suma 79,1912 
   Redondeo -0,0012 
     
   Total 79,1900 
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UD 
 

Columna troncocónica galvanizada tipo AM-10/C, de 6 metros de altura, 3 
mm de espesor de chapa, y acoplamiento en punta para luminaria Ø120 
mm, instalada. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,5000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

8,9750 
 

0,4000 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

6,7600 
 

0,4000 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

6,5440 
 

0,2500 
 

H 
 

CAMIÓN GRÚA 
 

40,00 
 

10,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

COLUMNA AM-10 DE 6 M 
 

160,00 
 

160,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

11,5367 
 

     
   Suma 203,8157 
   Redondeo 0,0043 
     
   Total 203,8200 
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ML 
 

Paso salvacunetas formado por tubo de PVC SN4 315 mm con envolvente 
de hormigón de 20 cm, solera, marco y aletas insitu en emboquillados, i/ 
excavación y encofrado, completamente terminado. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,1000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

1,9600 
 

0,2000 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

3,5900 
 

0,1000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

1,5730 
 

0,0500 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

4,5000 
 

0,4000 
 

M2 
 

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 
 

12,00 
 

4,8000 
 

4,2500 
 

KG 
 

ACERO CORRUGADO B 500 S. 
 

0,47 
 

1,9975 
 

0,0850 
 

M3 
 

HORMIGÓN HA-25/B/20IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

56,45 
 

4,7983 
 

1,0000 
 

ML 
 

TUBO PVC 315 SN4 
 

25,00 
 

25,0000 
 

0,0500 
 

H. 
 

VIBRADOR HORMIGON GASOLINA 75 MM. 
 

10,00 
 

0,5000 
 

0,0050 
 

M3 
 

MORTERO DE CEMENTO M-450, DE 450 KG. 
DE  CEM II/A-V 42,5 R Y ARENA DE 
RÍO,DOSIFICACIÓN 1/3, ELABORADO CON 
HORMIGONERA DE 250 L. 
 

81,16 
 

0,4058 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

2,9475 
 

     
   Suma 52,0721 
   Redondeo -0,0021 
     
   Total 52,0700 
     
     
     
 

46 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigón con chapas metálicas, medios de 
sujeción y medios auxiliares incluidos. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0100 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,1960 
 

0,0150 
 

H. 
 

PEON ESPECIALIZADO 
 

16,36 
 

0,2454 
 

0,1500 
 

M2 
 

ENCOFRADO DE CHAPA 
 

25,00 
 

3,7500 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,2515 
 

     
   Suma 4,4429 
   Redondeo -0,0029 
     
   Total 4,4400 
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M2. 
 

Pintado de marcas transversales, flechas o inscripciones, de superficie de 
pavimento realmente pintada, incluso premarcaje y accesorios, con pintura 
retrorreflectante plástica en frío de dos componentes según artículo 700 del 
PG3  
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0050 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

0,0980 
 

0,0100 
 

H. 
 

CAPATAZ 
 

18,61 
 

0,1861 
 

0,0500 
 

H. 
 

OFICIAL DE 1ª 
 

17,95 
 

0,8975 
 

0,0500 
 

H. 
 

AYUDANTE 
 

16,90 
 

0,8450 
 

0,2000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

3,1460 
 

1,0000 
 

KG 
 

PINTURA PARA MARCAS VIALES 
 

0,75 
 

0,7500 
 

0,5000 
 

KG 
 

MICROESFERAS DE VIDRIO PARA M.V. 
 

1,60 
 

0,8000 
 

0,0500 
 

H. 
 

BARREDORA AUTOPROP. 6 CV 
 

6,99 
 

0,3495 
 

0,0500 
 

H. 
 

EQUIPO PINTABANDAS AUTOPROP. 
 

27,20 
 

1,3600 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,5059 
 

     
   Suma 8,9380 
   Redondeo 0,0020 
     
   Total 8,9400 
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UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-20 de 0,8 x 0,5 x 0,5, encofrado a 
cuatro caras con pernos de anclaje de acero galvanizado de 0,70 m. de 
longitud, con tuercas métricas y arandelas, totalmente instalado, incluso 
p.p. de ajuste con plantillas. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,3000 
 

H. 
 

ENCARGADO 
 

19,60 
 

5,8800 
 

0,3000 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

4,7190 
 

1,6000 
 

M2 
 

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 
 

12,00 
 

19,2000 
 

0,2000 
 

M3 
 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y TRANSPORTADO A OBRA 
 

50,00 
 

10,0000 
 

0,2000 
 

H 
 

BANDEJA VIBRANTE 
 

25,00 
 

5,0000 
 

0,3000 
 

H. 
 

VIBRADOR HORMIGON GASOLINA 75 MM. 
 

10,00 
 

3,0000 
 

1,0000 
 

UD 
 

PERNOS 70 CM 
 

20,00 
 

20,0000 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

4,0679 
 

     
   Suma 71,8669 
   Redondeo 0,0031 
     
   Total 71,8700 
     
     
     
 
49 
 

ML 
 

Apertura de nueva cuneta en de sección triangular indicada en los planos, 
por medios mecánicos. 
 

 

 
Cantidad UM Descripción Precio Importe 
0,0100 
 

H. 
 

PEON ORDINARIO 
 

15,73 
 

0,1573 
 

0,0100 
 

H 
 

RETROEXCAVADORA 150 CV 
 

90,00 
 

0,9000 
 

0,0100 
 

H 
 

CAMIÓN BASCULANTE.           
 

31,05 
 

0,3105 
 

 % 
 

COSTES INDIRECTOS 
 

6,00 
 

0,0821 
 

     
   Suma 1,4499 
   Redondeo 0,0001 
     
   Total 1,4500 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

PA1 
 

PA 
 

Partida alzada de abono integro para supervisión, reparación, colocación 
de tapas nuevas o incluso completa reconstrucción de acometidas de 
abastecimiento, saneamiento, pluviales, energía eléctrica y demás 
instalaciones, dejando a todas las parcelas afectadas por las obras con 
conexión y acometidas de todos los servicios. 
 
Sin descomposición 
 
 

1.554,78 
 

PA2 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y salud 
 
Sin descomposición 
 
 

150,00 
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1.- ANTECEDENTES 

 Iniciados los trabajos de elaboración del proyecto de “Urbanización Polígono 

Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la 

Cruz y Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado 

Público en Calle La Calella en Cortiguera y Construcción de Aceras en Calle Pozo 

de Debajo de Cabañas Raras” y hecha una primera valoración de las obras a realizar, 

podemos avanzar que no se da ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 4.1 del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que resulta obligatoria la elaboración 

de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, y tiene por objeto establecer la aplicación de 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales que conllevan los trabajos para la ejecución de las obras proyectadas, 

sirviendo de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 

las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 

ejecución de las obras. 

3.- DATOS GENERALES 

- Promotor:  Ayuntamiento de Cabañas Raras 

- Emplazamiento de las obras:  Cabañas Raras y Cortiguera 

- Autor del proyecto: Carlos Nicolás González 

- Presupuesto de las obras (Ej. Mat.):  229.278,45 € 

- Plazo de ejecución: 6 MESES 

- Nº de trabajadores: Teniendo en cuenta las características de la obra y su 

duración se estima un número máximo de trabajadores en el momento punta de 

la ejecución de las obras de 6 trabajadores. 

- Accesos a la obra: El emplazamiento posee accesos rodados y peatonales. 

- Interferencias: Las correspondientes a la ejecución de las obras en zona urbana, 

tránsito de vehículos y peatones y posibilidad de averías de canalizaciones de 
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infraestructuras. Se deberá recabar información de las posibles empresas u 

organismos afectados por las obras. 

- Climatología: El clima es templado, con un régimen de lluvias y vientos 

moderado.  

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Lote nº 1. Urbanización Polígono Industrial. 

 El polígono industrial de Cabañas Raras se encuentra totalmente urbanizado 

salvo un tramo central de 160 metros de longitud.  

 Ese tramo ha recibido varias obras de urbanización parcial, contando con los 

servicios de abastecimiento, saneamiento, telefonía y energía eléctrica y además se 

realizó un afirmado de la explanada con suelo seleccionado. 

 Resta por tanto la dotación de alumbrado público y el afirmado y pavimentación 

para completar la urbanización del polígono.  

 El vial posee un ancho total de 17,50 metros y se diseñará de forma similar al 

tramo anterior y posterior ya ejecutado, para garantizar la continuidad de la vía. 

 En consecuencia, deberá realizarse: 

 En primer lugar, se realizará un desbroce de toda la traza, retirando toda la 

vegetación y maleza existente, lo que a efectos de contabilizar el movimiento de tierras, 

se ha supuesto un espesor de 20 cm . 

 Retirada la vegetación se examinará el firme existente saneando de forma 

puntual aquellas zonas que no garanticen una calidad adecuada de la explanada, lo que 

será determinado por el Director de Obra. El saneo se realizará con suelo seleccionado 

de préstamo. 

 Obtenida una explanada de garantías se procederá a la instalación de la red de 

alumbrado público del tramo, compuesta por 5 puntos de luz, formados por columnas de 

10 metros y lámparas LED de 50 W, conectadas al cuadro de mando existente en el 

propio tramo afectado por las obras. 

 Se procederá a revisión de las acometidas de servicios urbanos existentes, que 

debido al paso del tiempo es posible que presenten deficiencias tales como roturas 

parciales, falta de tapa de fundición, llaves defectuosas o directamente que falte alguna 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Anejo nº3: Estudio Básico de Seguridad y Salud Pág. 7 de 98 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. Fax: 987409272 

 

de ellas. Por ello se incluye la revisión, reparación y reconstrucción de todas las 

acometidas de todos los servicios urbanos a las parcelas afectadas. 

 Ejecutados los servicios urbanos se procederá al encintado de aceras y 

aparcamientos mediante bordillos prefabricados de hormigón y rígolas insitu. 

 Finalmente se procederá al afirmado y pavimentación de la siguiente manera: 

▪ Aceras: 10 cm de zahorra artificial + 15 cm de HM-20/P/20/IIa 

▪ Aparcamientos y entradas: 10 cm de zahorra artificial y 20 cm de HA-25/B/20/                                                                                               

IIa reforzado con fibras de polipropilenio en rendimientos de 600 gr/m3. El 

acabado del hormigón será semipulido con cuarzo. 

▪ Calzada: 25 cm de zahorra artificial + 7 cm de MBC AC22 bin S + 5 cm de 

MBC ac16 surf D. 

Se colocarán 8 nuevos sumideros y se procederá al recrecido de arquetas y pozos 

existentes a la nueva rasante. 

La sección tipo estará compuesta por: 

▪ Aparcamiento de 2,50 m 

▪ Calzada de 7,00 metros 

▪ Aparcamiento 2,50 m 

▪ Acera de 1,50 metros 

▪ Entradas o zona verde para servicios de 4 metros 

4.2. Lote nº 2. Aceras en Calle Pozo de Abajo en Cabañas Raras. 

La calle Pozo de Abajo, posee servicios de abastecimiento, saneamiento, 

alumbrado y redes aéreas de telefonía y energía eléctrica y una calzada de aglomerado 

con una cuneta en tierra a un lado y un arroyo al otro. 

Consultando con las Normas Urbanísticas Municipales, a este vial se le ha 

dotado de un ancho variable entre 11 y 12 metros contemplando el soterramiento del 

arroyo. 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Anejo nº3: Estudio Básico de Seguridad y Salud Pág. 8 de 98 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. Fax: 987409272 

 

 

Ante la improbabilidad de conseguir soterrar el arroyo a corto y medio plazo, es 

voluntad de la corporación municipal, dotar de un itinerario peatonal que conecte a las 

edificaciones existentes con el resto de la localidad. 

Por ello contemplamos únicamente la ejecución de una acera en la margen norte 

dejando soterradas las canalizaciones de energía eléctrica y telefonía como previsión 

para una futura canalización de las líneas aéreas. 

La longitud de la calle son unos 380 metros proponiendo lo siguiente: 

Desbroce y retirada de vegetación y maleza de la traza de las obras. 

Replanteo de la alineación norte de las NN.UU y formación de la explanada de 

la futura acera. 

Demolición de entradas de hormigón existentes. 

Soterramiento de 2 tubos de PP de 160 mm como previsión de la red de energía 

eléctrica complementada por 15 acometidas particulares con arquetas homologadas por 

Unión Fenosa 

Soterramiento de 2 tubos de PP de 125 mm como previsión de la red de telefonía 

y telecomunicaciones complementada con 15 acometidas particulares con arquetas 

homologadas por Telefónica SA (tipo M). 

Red de recogida de aguas pluviales mediante la instalación en zanja de un tubo 

de PVC teja SN4 de 200 mm de diámetro al que se conectarán 9 sumideros de rejilla de 

fundición y poceta de PVC. El tubo de PVC se conectará a los caños transversales 

existentes que vierten en la actualidad al arroyo. 

Encintado de acera mediante un caz prefabricado de 33 cm de ancho pegado al 

límite del asfalto existente. 
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Afirmado y pavimentación de acera mediante una base de zahorra artificial de 

10 cm, solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 12 cm y baldosa hidráulica de 30 x 30 

similar a la existente en las calles aledañas sobre cama de mortera de 4 cm de espesor. 

Finalmente se procederá al recrecido de las tapas de arquetas y pozos existentes 

para adaptarlos a la nueva rasante de la acera. 

4.3. Lote nº 3. Pavimentación Calle de Arriba en Cabañas Raras 

 Esta calle, de unos 620 m de longitud presenta todos los servicios urbanos y un 

pavimento único de aglomerado con un tramo intermedio de hormigón. 

 El estado del pavimento es deficiente presentando peladuras y desconchamientos 

y dos zonas con un asentamiento de una zanja. 

 Es voluntad del Ayuntamiento el dotar de una nueva rodadura al vial. Para ello 

proponemos: 

 Demolición, y reafirmado con 25 cm de zahorra del entronque inicial con la 

carretera autonómica con el objetivo de reducir la brusca pendiente que posee en la 

actualidad. Esta misma operación se repetirá en dos bandas de la calle pegadas a muros 

de cerramiento donde no lleva el asfalto del pavimento actual para que la nueva 

rodadura llegue a estos muros. 

 Limpieza y barrido de la plataforma eliminando piedras sueltas y restos 

vegetales, haciendo especial hincapié en las juntas del tramo del hormigón, que deberán 

limpiarse completamente aplicando incluso herbicida para su completa eliminación. 

 Extendido de una primera capa de regularización de las zonas más deterioradas 

de 3 cm de espesor medio. 

 Extendido de una rodadura a todo el tramo de 5 cm de espesor. 

 Pintado final de líneas laterales con pintura en frío de dos componentes. 

 Recrecido de tapas de arquetas y pozos para su adaptación a la nueva rasante. 

 La superficie a pavimentar son 3.800 m2. 

4.4. Lote nº 4. Pavimentación Camino de la Cruz 

 Se trata de una calle perpendicular a la anterior de unos 200 m de longitud 

pavimentada con un tratamiento superficial con gravilla. Al igual que el caso anterior la 
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calle está urbanizada presentando graves defectos superficiales debido al mal estado del 

pavimento, proponiendo únicamente la dotación de una nueva rodadura. 

 De los 210 metros podemos identificar dos tramos: 

 El primero de 120 metros de longitud donde el pavimento no llega a los cierres 

existentes, dejando una franja de tierra y vegetación del orden de un metro y además 

presenta un importante grado de deterioro con grandes deformaciones y prácticamente 

una rotura continua del margen derecho en sentido descendente.  

 Proponemos para este primer tramo la escarificación del firme existente y el 

mezclado con una capa de zahorra artificial de 7 cm de espesor medio para nivelar y 

dotar al vial de pendientes transversales adecuadas. 

 En la franja pegada a los cierres se procederá a un afirmado previo con 25 cm de 

zahorra artificial. 

 El segundo tramo de unos 90 metros no presenta roturas de pavimento aunque sí 

deformaciones relevantes. Proponemos, tras la limpieza de la plataforma, la extensión 

de una primera capa de aglomerado para regularizar estas deformaciones de espesor 

medio 2 cm. 

 Una vez preparada y regularizada la plataforma se procederá al extendido de una 

nueva rodadura de 5 cm de MBC AC16 surf D a toda la vía. 

 Finalmente se procederá al pintado de las líneas laterales, al recrecido de pozos y 

arquetas y a la limpieza y reapertura de cunetas. 

La superficie a pavimentar son 1.100 m2. 

4.5. Lote nº 5. Pavimentación Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras 

 Se trata de una pequeña calle de calzada única perpendicular a la carretera 

autonómica a la altura de la Plaza del Ayuntamiento. El pavimento es de asfalto con una 

cuneta central de hormigón, con entradas a propiedades particulares de hormigón y una 

pequeña acera de baldosa. 
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Como se observa en el plano de las NN.UU municipales las alineaciones están 

trazadas por las fachadas de las edificaciones existentes, no constituyendo parte del vial 

público las entradas de hormigón. 

La voluntad municipal es dotar a la vía de un nuevo pavimento y peatonalizar la 

calle, dejando únicamente el acceso a garajes de los propietarios. 

Para ello proponemos extender un nuevo pavimento de hormigón impreso 

reforzado con fibras de polipropileno (600 gr/m3) de 17 cm de espesor sobre el 

existente. 

Para ello, previamente deberá demolerse parcialmente el firme actual en el 

entorno de aquellas puertas y accesos que no admitan el recrecido de la calle y realizar 

un pequeño cajeado. 

Posteriormente se procederá al recrecido de tapas para adaptarlas a la nueva 

rasante, a la limpieza del soporte y al extendido del hormigón impreso. 

Los sobresaltos laterales formados por el recrecido se rematarán con zahorra 

artificial para dar continuidad transversal a la vía. 

El bombeo se mantendrá al centro de la calle utilizando los sumideros existentes. 

La superficie total a pavimentar es de 500 m2. 

4.6. Lote nº 5. Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella 

 Se trata del tramo final de la Calle La Calella hasta llegar al entronque con la 

calle Valdemolín, de unos 315 metros de longitud, que son los que carecen de 

pavimento. 
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 La vía posee todos los servicios urbanos a excepción del alumbrado público. 

Consultando con el planeamiento, se ha dotado al vial con un ancho de 8 metros. 

 

El objetivo de la presente actuación únicamente es dotar de una rodadura en 

condiciones y completar la dotación de servicios urbanos. Por ello no se urbanizarán los 

8 metros de calle, sino los 5 centrales, complementados con la ejecución de una red de 

alumbrado público. 

La sección que presenta actualmente la vía es un camino de unos 3,50 metros 

con cunetas en ambos márgenes y entradas de hormigón a las fincas colindantes. 

Proponemos la ejecución de una calzada central de 5 metros. Para ello se 

replanteará el eje del camino existente como eje del futuro vial, ampliándose por lo 

tanto el camino en una franja de 1 metro a cada lado. 

Para ello deberá realizarse un desbroce de la vegetación de los márgenes y un 

cajeado de 60 cm de profundidad, que se afirmarán con una capa de suelo seleccionado 

de 40 cm y 20 cm de zahorra artificial. 

La zona de camión se rebajará 20 cm para no elevar la rasante respecto de las 

entradas existentes y se afirmará con 20 cm de zahorra artificial. 

Preparada la plataforma se procederá a la reconstrucción y perfilado de cunetas 

de cunetas. 

Finalmente se extenderá una rodadura de 5 cm de MBC surf16 D. 

En cuanto a la red de alumbrado público estará compuesta por 11 puntos de luz 

formados por columnas de 6 metros con lámparas LED de 50 W. El cableado será 
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subterráneo mediante tubo de PP de 90 mm. Las columnas se colocará por el borde de la 

alineación de las NN.UU, es decir a 4 metros del eje del camino. 

5.-  UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE OBRA 

 Las unidades constructivas de obra, en que, desde el punto de vista de la 

seguridad y salud, descomponemos este proyecto, son las siguientes:  

a) Demoliciones. 

b) Excavaciones y movimientos de tierras. 

c) Apertura, relleno y compactación de zanjas. 

d) Hormigonados. 

e) Extensión y compactación de tierras y bases. 

f) Pavimentación. 

g) Extensión y compactación de firmes de aglomerado. 

h) Instalación de tubos de canalización para el cable. 

i) Instalaciones de alumbrado público. 

j) Instalaciones eléctricas provisionales de baja tensión. 

6.- EQUIPOS TÉCNICOS 

 Para la ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos 

técnicos: 

a) Pala cargadora. 

b) Retroexcavadora. 

c) Camión basculante. 

d) Dumper autovolquete. 

e) Camión hormigonera. 

f) Hormigonera eléctrica. 

g) Pequeños compactadores o pisones. 

h) Rodillo vibrante. 

i) Compresor. 
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j) Martillo neumático. 

k) Camión grúa. 

l) Grúa móvil con cesta. 

m) Elementos de izado. 

n) Máquinas-herramientas. 

o) Herramientas manuales. 

p) Almacenamiento de materiales. 

7.- MEDIOS AUXILIARES 

Para ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes medios auxiliares: 

 a)  Escaleras de mano. 

8.- RIESGOS GENERALES INHERENTES EN LAS OBRAS 

 Además, por el desarrollo normal de los trabajos de cualquier proyecto de 

ejecución con obras, tendremos los riesgos que a continuación se exponen y en los que 

también se incluyen recomendaciones:  

 - Caídas desde altura 

 - Trabajos superpuestos 

 - Manipulación manual de cargas 

9.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

La descripción pormenorizada de los riesgos asociados a cada una de las 

unidades de obra, equipos técnicos, medios auxiliares y riesgos inherentes relacionados 

anteriormente, así como las medidas preventivas y equipos de protección recomendados 

en cada caso, es la siguiente: 

9.1.-  Unidades constructivas de obra 

a)  Demoliciones. 

 Son los trabajos de demolición de pavimentos existentes previo corte con disco, 

o pequeñas obras de fábrica. Se utilizará como maquinaria de arranque una pala 

retroexcavadora y martillo picador, bien de manejo manual o bien incorporado a la 

máquina excavadora. Los materiales obtenidos se cargan a un camión basculante que 
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los saca del lugar de las obras y los lleva a un vertedero exterior que será gestionado por 

el adjudicatario y por tanto ajeno al control y vigilancia de las propias obras. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

 Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Golpes o atropellos con maquinaria o partes móviles de la misma 

• Proyección de partículas y fragmentos 

• Riesgos derivados de rotura de servicios subterráneos (gases, conducciones 

eléctricas...) 

• Caídas al mismo y a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Atrapamientos 

• Aplastamientos 

• Sobreesfuerzos 

• Colisiones y vuelcos 

• Polvo 

• Ruido 

Medidas preventivas: 

•  Durante la demolición estará prohibida la permanencia de personal en el radio 

de acción de la maquinaria de la zona de trabajo. 

• Se deberá delimitar perfectamente la zona de trabajo de la máquina. 

• La máquina empleada estará en perfecto estado de mantenimiento. 

• Durante la carga de escombros sobre camión, dumper o contenedor, estará 

prohibido aproximarse al radio de acción de la máquina cargadora. 

• Se vigilará e indicará a los peatones que respeten las zonas de paso. 

• Durante la carga y descarga de contenedores, estará terminantemente 

prohibido permanecer en las proximidades del camión que esté realizando 

estas maniobras. 
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• Durante la permanencia en la obra de los contenedores, estos deberán estar 

convenientemente protegidos por vallas y su señalización correspondiente. 

• Se prohibirá que los contenedores estén situados en las proximidades de 

paradas de autobús, paso de peatones y en lugares destinados a la entrada y 

salida de vehículos. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza 

• Botas de seguridad con puntera reforzada de acero 

• Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero 

• Guantes de trabajo 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

• Ropa de protección para el mal tiempo 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos 

• Gafas de protección contra proyección de partículas 

b)  Excavaciones y movimientos de tierras. 

 Son los trabajos de excavación en apertura de caja, extendido de material y 

rellenos. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

 Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 
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• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Sobreesfuerzos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Contactos eléctricos  

• Ruido 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Exposición a ambientes pulvígenos 

Medidas preventivas: 

• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el 

encargado. 

• Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del 

brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

• En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones 

necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones 

del terreno y forma de realizar los trabajos. 

• Las excavaciones para vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes 

hayan de estar protegidos posteriormente con obras de fábrica, se ejecutarán 

con una inclinación de talud tal que evite los desprendimientos de tierra en 

tanto se procede a los rellenos de fábrica correspondientes. 

• En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su 
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achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes. 

• Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneará el terreno situado 

por encima del lugar de la excavación y se colocarán adicionalmente 

pantallas que impidan que el material procedente de zonas superiores ruede y 

caiga sobre el área de trabajo. 

• El frente de excavación, realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 

un metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado 

siempre al iniciar o dejar los trabajos por el encargado, que señalará los 

puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

• Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas 

condiciones de estabilidad. 

• Debe prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 

telégrafo, etc. cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las 

tareas. 

• En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se 

paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente a la dirección de la 

obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de obra decida. 

• Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo o entibado. 

• Por la noche las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales 

indicativas de riesgos de caídas. 

• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 

borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

• No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 

impidan su paso. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches y 

compactando el terreno. 
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• Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper, motoniveladoras, etc., 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el 

libro de mantenimiento. 

• Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

• Todos los vehículos empleados en estas operaciones serán dotados de bocina 

automática de marcha atrás. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles o 

carreteras). 

• Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados junto al borde 

las zanjas, y en caso inevitable, se tomarán las precauciones que impidan el 

derrumbamiento de las paredes.. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las 

máquinas durante su trabajo. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 

• Si los rellenos tuvieran que terminarse manualmente, los operarios, además 

contarán con cinturones de banda ancha de cuero que les protejan las 

vértebras dorsolumbares de los movimientos repetitivos o excesivamente 

pesados. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 
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serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza 

• Botas de seguridad con puntera reforzada de acero 

• Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero 

• Guantes de trabajo 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

• Ropa de protección para el mal tiempo 

• Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de 

amarre establecidos previamente 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos 

• Gafas de protección contra proyección de partículas 

c)    Apertura, relleno y compactación de zanjas. 

Se incluyen aquí los trabajos de apertura, relleno y compactación de zanjas. Las 

conducciones a enterrar, mediante la apertura de zanjas con máquina retroexcavadora, 

que posteriormente tapará dichas zanjas son las tuberías de abastecimiento, 

saneamiento, canalizaciones eléctricas de baja tensión y alumbrado  y telefonía. Además 

de la máquina excavadora, a este tajo tendrán entrada los acopios de tubería y de 

material de relleno de la misma que serán transportados bien por la propia máquina de 

excavación o bien por pequeños dumper o carretillas. Además de la colocación y 

enchufe de los tubos, habrá que realizar operaciones de preparación de rasantes y 

relleno exterior de los tubos, que se realiza normalmente con pisones, pequeños rodillos 

o bandejas vibrantes. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel 
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• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelcos de maquinaria 

• Sobreesfuerzos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Exposición a ambientes pulvígenos 

• Vibraciones 

Medidas preventivas: 

• Inspección de las zanjas antes de entrar en ellas 

• El acceso a las zanjas debe hacerse por rampas o escaleras, igual que la salida de las 

mismas. 

• El operador de la máquina excavadora y los de los vehículos de transporte avisarán 

con bocina cada vez que inadvertidamente un operario se sitúe en las proximidades 

de su radio de acción. 

• Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados junto al borde de las 

zanjas, y en caso inevitable, se tomarán las precauciones que impidan el 

derrumbamiento de las paredes y la caída al fondo de dichos materiales u objetos. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las 

máquinas durante su trabajo. 

• Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere las estabilidad de los taludes. 
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• Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con 

toma a tierra en las que se instalarán proyectores a intemperie alimentados a través 

de un cuadro eléctrico general de la obra. 

• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la iluminación se realizará mediante 

lámparas a 24 voltios. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de 

carcasa y mango aislados eléctricamente. 

• Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar 

caída de personal a su interior. 

• Por la noche las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales indicativas 

de riesgos de caídas.  

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper, motoniveladoras, etc., será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

• Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

• Todos los vehículos empleados en estas operaciones serán dotados de bocina 

automática de marcha atrás. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles o 

carreteras). 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 

• Si los rellenos tuvieran que terminarse manualmente, los operarios, además contarán 

con cinturones de banda ancha de cuero que les protejan las vértebras dorsolumbares 

de los movimientos repetitivos o excesivamente pesados. 
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Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza 

• Botas de seguridad con puntera reforzada de acero 

• Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero 

• Guantes de trabajo 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

• Ropa de protección para el mal tiempo 

• Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de 

amarre establecidos previamente 

• Gafas de protección contra proyección de partículas 

d)   Hormigonados. 

 En este capítulo se incluyen los trabajos de hormigonado, encofrados y 

desencofrados. 

 Se trata de preparar superficies, encofrar, hormigonar y desencofrar losas de 

pavimento y pequeñas obras de fábrica: sumideros, arquetas, pozos de registro. Esto 

requerirá de la realización de una serie de operaciones como son: entrada y acopio de 

materiales prefabricados, entrada de hormigón bien en camión hormigonera desde 

planta exterior o bien fabricado en la propia obra con autohormigonera.  

Además será precisa la colaboración de oficiales y ayudantes de encofrado y 

colocación de hormigón y terrazos, con sus útiles de cortadoras, cizallas, mazas, 

palancas, vibradores, etc. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 
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• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes/cortes por objetos o herramientas  

• Golpes con partes móviles de maquinaria 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atropellos  

• Aplastamientos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos  

• Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el 

cemento, neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento) 

• Exposición al ruido 

Medidas preventivas: 

Hormigonado 

Vertido directo mediante canaleta 

• Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión 

hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar 

situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con 

pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos. 

• Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 

metros de la excavación. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de 

marcha atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera 

del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar del hormigonado hasta que el 

camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 
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• Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo 

de vía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

Vertido mediante cubos 

• Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 

grúa que lo sustenta. 

• Se prohibe rigurosamente el permanecer debajo de las cargas suspendidas por 

las grúas. 

• Todas las maniobras de grúas deberán ser dirigidas por personal que conozca 

el código de señalización del gruísta. 

• Se prohibe que los materiales sean elevados por medios y métodos no 

seguros. 

• Se señalizará mediante una traza de color horizontal, ejecutada en pintura de 

color amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la 

carga admisible. 

• La apertura del cubo se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados.  

• Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 

vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas 

por movimiento pendular del cubo. 

Encofrados y desencofrados 

• Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 

dirección de una persona competente. 

• Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 

soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidas. 

• Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
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contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la 

obra. 

• El acopio de la madera, tanto nueva como usada, así como de encofrados 

metálicos, debe de ocupar el menor espacio posible, estando debidamente 

clasificada y no estorbando en los sitios de paso. 

• Para el transporte del material pesado, se seguirán las recomendaciones 

referentes a la manipulación manual de cargas. 

• El izado de los tableros se efectuará mediante bateas empuntadas en cuyo 

interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o 

cuerdas sujetas con nudo marinero. 

• La instalación de los tableros sobre las sopadas se realizará subido el personal 

sobre un andamio con todas las protecciones. 

• Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que 

deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

• El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, 

realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre las bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudo 

marinero. 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se 

empleará una bolsa portaherramientas. 

• No se podrá dar por terminada la operación de desencofrar un tablón, 

mientras en éste sigan quedando clavos o puntas con riesgo de se puedan 

clavar en algún trabajador. 

• Para la operación del desencofrado será obligatorio la utilización, por parte de 

los trabajadores, de guantes de trabajo de cuero, para evitar el riesgo de 

posibles pinchazos en las manos con las puntas o clavos. 

• Nunca se dejarán tablones con clavos o puntas. 

• El material que se vaya recuperando en el desencofrado se irá apilando a un 
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lado de las zonas de paso, para no entorpecer las actividades del resto del 

personal. 

• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán inmediatamente 

después del desencofrado, retirando lo que pudiera haber quedado suelto por 

el suelo.  

• Las puntas y clavos recuperados en el desencofrado se irán depositando en 

cubos para tenerlas controladas. 

Construcción de obras de fábrica: 

• Antes del inicio de los trabajos, se adoptarán las medidas de seguridad 

relativas a interferencias con servicios afectados por las obras. 

• Las características del terreno pueden verse alteradas por las condiciones 

climatológicas, debiendo ser vigiladas en especial después de las lluvias, 

nieve, hielo y deshielo. 

• En caso de presencia de agua se procederá a su achique, bombeo o desvío de 

la corriente que la produzca, ya que puede dar lugar a desprendimientos.  

• No se acopiarán materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones. 

• Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja, y se señalizará para 

el tráfico de maquinaria en sus proximidades. 

• Toda la maquinaria cumplirá con sus medidas de protección específicas. 

• Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las 

proximidades de los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos 

de vibraciones. 

• Los vehículos y maquinas pasarán las revisiones previstas por el fabricante 

con especial incidencia en cuanto al estado de mecanismos de frenado, 

dirección, elevadores hidraúlicos , señales acústicas e iluminación.  

• Todas las arquetas, durante su construcción estarán debidamente protegidas a 

fin de evitar caídas del personal a distinto nivel y al vez evitar caídas de 

objetos. 
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• Una vez terminados los trabajos, serán tapadas con tapas provisionales 

metálicas o de cemento o bien se cubrirán con sus tapas preceptivas 

correspondientes. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero. 

• Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Guantes de trabajo para descarga, manejo de juntas de hormigonado, ferralla. 

• Guantes de goma para el trabajo con el hormigón. 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos. 

• Gafas de protección contra proyección de partículas. 

• Cinturón de banda ancha de cuero de protección de las vértebras 

dorsolumbares. 

e)   Extendido y compactación de tierras, bases y subbases. 

 Consiste esta operación en la extensión de capas horizontales de tierras, bases y 

subbases de espesor controlado mediante la utilización masiva de la siguiente 

maquinaria: niveladoras para la preparación geométrica de las superficies, extendedoras 

de los materiales que son alimentadas por camiones basculantes y rodillos 

compactadores para la consolidación definitiva de las capas. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Choques objetos móviles/inmóviles. 

• Caídas de máquinas y vehículos. 

• Atrapamientos por órganos móviles. 

• Vuelco de máquinas y vehículos. 

• Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

• Exposición a ruidos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos y vibraciones. 

• Proyección de fragmentos o partículas por vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Caídas de objetos por manipulación. 

• Caída de materiales. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Atropellos o golpes por vehículos. 

Medidas preventivas: 

• La conducción de máquinas se realizará exclusivamente por personal 

experimentado o que haya realizado un aprendizaje completo. 

• Toda máquina o vehículo cargados que realice la maniobra de marcha atrás 

será dirigido por una persona situada fuera de la cabina con señales 

previamente establecidas, por el lado del conductor y alejado, como mínimo, 

a 15 m. del vehículo. 

• La manipulación de aquellos elementos de la máquina que puedan ponerse en 

movimiento se hará con la máquina y el motor parados. 

• Se establecerá un orden interior de circulación para las operaciones de carga y 

descarga en los respectivos tajos, marcando distintos itinerarios para personas 

y máquinas. 
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• Cuando el transporte se realice por carretera o zona urbana los camiones 

llevarán las trampillas colocadas para evitar pérdidas de carga durante el 

mismo. 

• No se permitirá que las máquinas de compactado marchen a rueda libre 

(punto muerto) por una pendiente, ya que los frenos de estas máquinas no son 

como los de los camiones. 

• El conductor del compactador usará protección antiruido si no tiene cabina 

insonorizada. 

• Se examinará el estado de los taludes y elementos de contención. 

• Antes de iniciarse las operaciones de extendido y compactado se deben vallar 

y señalizar todos los huecos. 

• Nadie permanecerá en el radio de acción de las máquinas trabajando, para 

evitar el riesgo de atropello. 

• Los operarios que señalicen la posición de las estacas a los maquinistas de las 

extendedoras u otras máquinas lo harán con un bastón de por lo menos 2 m. 

de largo y nunca con la mano para no entrar en el radio de acción de la 

máquina. 

• Nunca se iniciará la marcha de los camiones con el volquete levantado. 

• Nadie que no esté debidamente autorizado podrá ser transportado en 

máquinas o vehículos. 

• Nadie, cualquiera que sea la razón, se subirá sobre la apisonadora en marcha, 

colocando letreros en el tajo o sobre las propias máquinas.  

• La zona por la que se efectúe el regado, estará despejado de vehículos y 

obstáculos. 

• El conductor del vehículo regador comprobará la nivelación y firmeza del 

terreno para evitar el riesgo de vuelco de la cuba de agua, sobre todo cuando 

no esté llena. 

• La cuba tendrá un dispositivo que alargue el riego hacia el borde para impedir 

que el camión tenga que aproximarse a los bordes de taludes y excavaciones. 
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• Se cerrará el camino al tráfico hasta que sean notorias las condiciones de 

seguridad en su viabilidad. 

Equipos de protección individual recomendados: 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza. 

• Guantes de trabajo que evite cortes por manipulación de objetos o 

herramientas. 

• Ropa de colores llamativos y reflectantes para hacer notar su presencia a los 

vehículos. 

• Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos. 

• Cinturón antivibratorio. 

 f)    Pavimentación. 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las 

recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos de 

pavimentación de las aceras. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

▪ Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y máquinas. 

▪ Vuelcos. 

▪ Caídas al mismo y a distinto nivel. 

▪ Atrapamientos con partes móviles de la maquinaria. 

▪ Quemaduras. 

▪ Incendios. 
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▪ Gases y vapores. 

▪ Choques objetos móviles/inmóviles. 

▪ Caídas de máquinas y vehículos. 

▪ Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

▪ Exposición a ruidos. 

▪ Exposición a ambientes pulvígenos. 

▪ Proyección de fragmentos o partículas por vehículos. 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Caídas de objetos por manipulación. 

▪ Pisadas sobre objetos. 

▪ Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el 

cemento, neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento). 

Medidas preventivas: 

▪ Antes del inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo, con las 

órdenes de ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear, 

previsiones respecto al tráfico de vehículos y cuantas medidas sean 

necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

▪ Para trabajos nocturnos se preveerá la iluminación artificial precisa. 

▪ Los vehículos y máquinas se revisarán periódicamente: frenos, señales 

acústicas e iluminación. 

▪ Los vehículos y máquinas será manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

▪ Se dispondrán las medidas necesarias para que los vehículos y máquinas no 

se pongan en marcha accidentalmente. 

▪ Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, 

por personal auxiliar que ayudará a los conductores en la ejecución de las 

maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
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▪ El peso y distribución de la carga de los vehículos será el adecuado, para 

evitar riesgos por caída incontrolada de material o sobrecarga de los 

mismos. 

▪ El personal auxiliar de las operaciones de extendido permanecerá en el lado 

de la acera, delante de la extendedora durante el llenado de la tolva, para 

prevenir atrapamientos y atropellos. 

▪ Está prohibido el transporte de personas en máquinas sin asientos para 

acompañantes. 

▪ En trabajos en proximidad de líneas eléctricas, se respetarán las distancias 

de seguridad contempladas en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión. 

• El hormigonado se hace por vertido directo y continuo. 

• Los vibradores, máquinas de cortar juntas y demás herramientas portátiles 

tomarán corriente de cuadros protegidos con disyuntor de 30 mA y puesta a 

tierra. 

• Todo grupo electrógeno estará conectado en estrella y el neutro puesto a 

tierra. 

• A la salida de los grupos habrá un cuadro protegido con disyuntor de 30 

mA. del que se tomarán los distintos receptores. 

• Con ambiente húmedo se prestará la máxima atención a las instalaciones 

eléctricas. 

• Se dispondrán pasarelas de madera para las zonas y accesos a fincas que no 

puedan ser cortadas. 

• Los palets de baldosa se apilarán en los sitios previstos de forma que 

supongan el menor obstáculo para los distintos trabajos en las proximidades 

y para la circulación de personas y vehículos. 

• La descarga de los palets de baldosa la ejecutará una persona entrenada por 

el encargado del tajo. 
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• Los flejes de los palets de baldosa no se cortarán tirando, con la mano, 

debiendo disponer de la herramienta adecuada para evitar accidentes y 

cortes. 

Equipos de protección individual recomendados: 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

• Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero. 

• Guantes de trabajo que evite cortes por manipulación de objetos o 

herramientas. 

• Guantes de goma para el trabajo con el hormigón. 

• Ropa de colores llamativos y reflectantes para hacer notar su presencia a 

los vehículos. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos. 

• Gafas de protección contra la proyección de partículas. 

g)    Extensión y compactación de firmes de aglomerado. 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las 

recomendaciones de seguridad que deben aplicarse durante los trabajos de riego, 

extendido y compactación de sustancias bituminosas.  

Riesgos asociados a esta actividad: 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Choques objetos móviles/inmóviles. 

• Caídas de máquinas y vehículos. 

• Vuelco de máquinas y vehículos. 

• Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

• Exposición a ruidos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos y vibraciones. 

• Proyección de fragmentos o partículas por vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Caídas de objetos por manipulación. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Atropellos o golpes por vehículos. 

• Exposición a sustancias nocivas. 

• Salpicaduras y quemaduras por productos bituminosos 

• Incendios 

Medidas preventivas: 

Riego en firmes de aglomerado: 

• Se preparará la señalización necesaria con arreglo a la norma. 

• Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 

• Para encender los mecheros de la bituminadora, se utilizará el hisopo 

adecuado (no improvisar) si no es eléctrico. 

• Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora o camión de riego. 

• No se regará fuera de la zona marcada y señalizada. 

• El regador cuidará su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre 

por la espalda. 
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• Los días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija por que haya 

personas, vehículos o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego 

todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar salpicaduras. 

• Se vigilará frecuentemente la temperatura para prevenir el peligro de 

incendios. 

• No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal 

asignado y que conozca plenamente su funcionamiento. 

• El nivel de aglomerado se mantendrá por encima de los tubos de 

calentamiento. 

• No se dejará la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está 

parada y calzada perfectamente. 

• Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de 

seguridad, se efectuarán escrupulosamente las revisiones prescritas por el 

libro de mantenimiento. 

• Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, 

deberá ponerse inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando. 

Extendido y compactación de material bituminoso 

• Si la carretera tiene tráfico se colocará la señalización reglamentaria. 

• Si la carretera no tiene tráfico, de nueva traza, antes de iniciar las 

operaciones de extendido y compactación, se vallarán o señalizarán todos 

los huecos, si los hubiera, así como posibles accesos. 

• Las maniobras de acercamiento de los camiones, marcha atrás, hasta la 

extendedora serán dirigidos por un ayudante. 

• El maquinista hará las instrucciones pertinentes a los conductores de los 

camiones para evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

• Cuando se trabaje en proximidad del tráfico, la zona de circulación debe 

quedar claramente diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con el 

fin de encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme. 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Anejo nº3: Estudio Básico de Seguridad y Salud Pág. 37 de 98 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. Fax: 987409272 

 

• No se levantará la caja de los camiones en la proximidad de líneas 

eléctricas. 

• Durante el transporte del material bituminoso ser fijará perfectamente la 

lona para evitar movimientos de la carga o que ésta pudiera votarse. 

• Los camiones esperarán en la zona que el controlista les indique. 

• Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas, obras de fábrica, etc. 

obligando a los camiones a que bajen el volquete para cruzar estos puntos 

peligrosos. 

• El personal estará distribuido y entrenado para el cometido encomendado. 

• El material sobrante de juntas, etc., se paleará al lado que no se encuentre 

personal y siempre al lado contrario al tráfico. 

• No debe permitirse la circulación o permanencia de persona alguna entre las 

máquinas de compactación. 

• Las máquinas de apisonado guardarán las distancias que les han indicado, 

con el fin de evitar posibles colisiones entre sí. 

Extendido de mezclas bituminosas en caliente 

▪ Para el extendido de aglomerado el personal auxiliar utilizará única y 

exclusivamente las plataformas de la extendedora, y se mantendrán en 

perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el 

tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

▪ El resto de personal permanecerá situado en la cuneta o acera de las calles 

en construcción por delante de la máquina. 

▪ Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgos 

específico se adherirán señales de “Peligro , sustancias calientes” y “No 

tocar, altas temperaturas”. 

▪ Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 

máquina , así como el estado de éstos, de forma que su funcionamientos 

quede garantizado. 
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Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza. 

• Guantes de trabajo que evite cortes por manipulación de objetos o 

herramientas. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Casco con pantalla transparente. 

• Traje de cuero o como mínimo mandil de cuero. 

• Guantes de cuero con manguito largo. 

• Botas de goma con puntera y plantilla reforzada en acero. 

• Gafas de seguridad. 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los 

umbrales permitidos. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Guantes dieléctricos. 

• Botas dieléctricas. 

• Plantillas anticalóricas. 

h)  Instalación tubos de canalización para el cable. 

Establecemos aquí las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse en 

los trabajos de instalación de tubos de canalización de cables. 
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Riesgos asociados a esta actividad 

• Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 

• Atropellos. 

• Aplastamientos. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Contactos con energía eléctrica. 

• Cortes con objetos (herramientas manuales). 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

• Antes del inicio de los trabajos, se adoptarán las medidas de seguridad 

contempladas para interferencias con servicios afectados por las obras. 

• La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será 

señalizada con antelación al inicio de los trabajos. 

• En zanjas próximas a conducciones de agua, se asegurarán estos para 

impedir su rotura. 

• En trabajos próximos a conducciones de gas, se ejecutarán de forma que se 

impida su rotura, y con los medios necesarios para que en el caso de 

posibles escapes, no se ponga en peligro la vida de los trabajadores. 

• Las características del terreno pueden verse alteradas por las condiciones 

climatológicas, debiendo ser vigiladas en especial después de las lluvias, 

nieve, hielo y deshielo. 

• En caso de presencia de agua se procederá a su achique, bombeo o desvío de 

la corriente que la produzca, ya que puede dar lugar a desprendimientos.  

• No se acopiarán materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones. 

• Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja, y se señalizará para 

el tráfico de maquinaria en sus proximidades. 

• Toda la maquinaria cumplirá con sus medidas de protección específicas. 
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• Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las 

proximidades de los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos 

de vibraciones. 

• En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los 

vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por 

un operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 

• Los vehículos y maquinas pasarán las revisiones previstas por el fabricante 

con especial incidencia en cuanto al estado de mecanismos de frenado, 

dirección, elevadores hidraúlicos , señales acústicas e iluminación.  

• Durante el proceso de descarga de los tubos, se comprobará que la grúa 

utilizada tiene capacidad suficiente, no sólo para el peso que pueda soportar 

la pluma, sino en  su maniobrabilidad. 

• Se utilizarán eslingas apropiadas y de resistencia comprobada. 

• Se prohibirá el paso o la permanencia debajo de las cargas suspendidas. 

• Se utilizará cuña de madera para evitar el movimiento accidental de los 

tubos cuando estos estén alineados. 

• En caso de apilar los tubos, se realizará con cuidado para evitar su posterior 

derrumbe. 

• Queda terminantemente prohibido al personal andar por encima de los 

tubos. 

• Se procederá al correcto manejo de los distintos materiales y medios 

auxiliares que se empleen en el montaje para evitar lesiones. 

Equipos de protección individual recomendados 

▪ Casco de seguridad homologado. 

▪ Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

▪ Botas de seguridad con puntera de acero. 

▪ Guantes de trabajo para descarga 

▪ Mascarillas anti-polvo, protectores auditivos 
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i)  Instalaciones de alumbrado público. 

 Definimos aquí las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante 

los trabajos de instalación de alumbrado público (cableado, luminarias, báculos, etc). 

Riesgos asociados a esta actividad 

 Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caídas en altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 

• Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 

• Para la utilización de escalera se recomienda el seguimiento de las instrucciones de 

seguridad expuestas en los procedimientos correspondientes. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas. 

• Para la utilización de andamios se recomienda el seguimiento de las instrucciones de 

seguridad expuestas en los procedimientos correspondientes. 

• Se prohibe, de manera general, la utilización de escaleras de mano o 

andamios de borriquetas en lugares con riesgo de caída desde altura durante 

los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 

seguridad adecuadas. 

• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté 
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deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma 

inmediata. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

• Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante 

el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de 

instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones 

correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos  producidos  por  los  

factores  atmosféricos  y  los  esfuerzos  a que los sometan las personas. Este 

requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 

• Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los 

fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

• Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que 

respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

• El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin 

deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas 

estáticas. 

Equipos de protección individual recomendados 

• Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la protección 

de la cabeza. 

•  Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Pantalla de seguridad contra arco adaptable a casco, para la protección de la cara. 

• Botas de seguridad aislantes, con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

•  Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 
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•  Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero. 

• Guantes de trabajo. 

• Guantes aislantes para baja tensión. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

j)   Instalaciones eléctricas provisionales de baja tensión. 

 En este apartado se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que 

deberán aplicarse durante los trabajos de ejecución de instalaciones eléctricas 

provisionales de baja tensión. 

Riesgos asociados a esta actividad: 

 Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes/Cortes con objetos o herramientas. 

• Contactos eléctricos. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Exposición a radiaciones. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

Medidas preventivas: 

• Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico o cable o cualquier parte 

de la instalación se encuentra conectado y bajo tensión. Antes de trabaja tren ellos se 

comprobará la ausencia de voltaje con aparatos adecuados y lo pondrán en 

cortocircuito y a tierra. 

• Solamente el personal autorizado y cualificado podrá operar en los equipos 
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eléctricos, sean cuadros de maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 

• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 

sobre ellos, estando protegidos adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

• Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 

estancas. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con 

enclavamiento. 

• Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. Si es necesario que sean 

móviles deberán ser autoportantes. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

• La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y 

de primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

• La toma de tierra se efectuará a través de las picas de cada cuadro general. 

• Se prohibe terminantemente utilizar el hilo de toma de tierra para potros usos.  

• La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

• El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 
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• Las manguera eléctrica, en su camino ascendente a través de la escalera estarán 

agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 

• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

• Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que 

origine su rotura. 

• Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 

no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el 

manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

• Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 

accidente de origen eléctrico. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 

capa aislante de protección. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por estos operarios serán: 

• Casco de seguridad contra arco eléctrico, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante y antideslizante 

• Guantes de trabajo. 

• Guantes dieléctricos para baja tensión. 

• Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico. 

• Cinturón de seguridad con arnés anticaídas. 

• Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

 Aunque no son como tales equipos de protección individual, enumeramos 

algunos accesorios de importancia, como pueden ser: 

• Banqueta y alfombra aislantes. 

• Verificadores de ausencia de tensión. 
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• Dispositivos de puestas a tierra y en cortocircuito. 

9.2.-  Equipos técnicos 

a)  Pala cargadora. 

Riesgos asociados: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas: 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 Estar equipados con extintor timbrado y con las revisiones al día, para 

caso de incendio. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• El conductor deberá limpiarse el barro adherido al calzado, antes de subir a la 

máquina, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

• Se hará una comprobación periódica de los elementos de la máquina. 

• La máquina sólo será utilizada por personal autorizado y cualificado. 
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• Queda terminantemente prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 

• Cuando finalice la tarea de la máquina, bien por exigencias de la obra o bien por 

descanso, la batería deberá quedar desconectada, la pala apoyada en el suelo, la llave 

de contacto fuera de su lugar de accionamiento y se dejará metida una marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

• Estará terminantemente prohibido la permanencia de personal en la zona de 

actuación de la máquina. 

• Se deberá desplazar a velocidades muy moderadas, especialmente en lugares de 

mayor riesgo, tales como pendientes, rampas, bordes de excavación, cimentaciones, 

etc. 

• En la maniobra de marcha atrás, el operario conductor extremará las condiciones de 

seguridad. A su vez, la máquina estará dotada de señalización acústica, al menos, o 

luminosa y acústica cuando se mueva en este sentido. 

• Siempre que se desplace de un lugar a otro, dentro o fuera de la obra, lo hará con la 

pala bajada. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas máquinas 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandone la cabina de la máquina. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 
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b) Retroexcavadora. 

Riesgos asociados: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas: 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, 

para caso de incendio. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Se deberá de realizar una comprobación periódica de los elementos de la máquina. 

• La máquina sólo será utilizada por personal autorizado y cualificado. 

• Queda prohibido terminantemente el transporte de personas en la máquina. 

• Para subir o bajar de la retroexcavadora se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para ello. Se evitarán lesiones y caídas. 

• Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 
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• El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir a la máquina, 

para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

•  No se permitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco. 

• No libere los frenos de la máquina en posición parada si antes no ha instalado los 

calzos de inmovilización de las ruedas. 

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado recomendado por el 

fabricante de su máquina. 

• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de la máquina hágalas 

con marchas sumamente lentas. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

• Se delimitará la zona de trabajo de la máquina a una distancia igual a la del alcance 

máximo del brazo excavador. Se prohibe la permanencia de trabajadores en esta 

zona acotada. 

• Se prohibe que los conductores abandonen la máquina sin antes haber apoyado la 

cuchara en el suelo y haber colocado la marcha contraria al sentido de la pendiente 

del terreno. 

• Los ascensos o descensos de la cuchara en carga se realizará lentamente. 

• La retroexcavadora deberá estar equipada con luces y bocina de retroceso. 

• Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicas de inmovilización. 

• Se prohibe la utilización de la retroexcavadora como grúa, para el manejo o 

colocación de piezas. 

• Se prohibe realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la máquina. 

• Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 

de la máquina. 
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Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas máquinas 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandonen la cabina de la máquina. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

c)  Camión basculante. 

Riesgos asociados: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas: 

• Todos los aparatos de transporte y similares empleados en las obras satisfarán las 

condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán 

provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

 La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 

diseñados para tal efecto. 
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 La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión. 

 Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que 

trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Se deberán comprobar periódicamente los elementos del camión. 

• El camión sólo será utilizado por personal autorizado y cualificado. 

• Se subirá y bajará del camión de forma frontal. 

• El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al camión, para 

que no resbalen los pies sobre los pedales. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

• Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

• Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, o bien dentro de la 

cabina, o bien alejado del radio de acción de la máquina que efectúe la carga. 

• Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su 

descenso mediante enclavamiento. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos camiones 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandonen la cabina del camión. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Gafas de protección contra ambiente pulvígenos. 
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• Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

d)   Dumper autovolquete. 

Riesgos asociados: 

•  Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

• Exposición a ruido. 

Medidas preventivas: 

• Todos los aparatos de transporte y similares empleados en las obras satisfarán las 

condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán 

provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

 La caída de las personas y los materiales fuera de los receptáculos 

diseñados para tal efecto. 

 La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión. 

 Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que 

trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de ergonomía. 
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 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

• Se deberán comprobar periódicamente los elementos del dumper o motovolquete 

autopropulsado. 

• Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela y se evitará 

soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen 

lesiones serias. 

• No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano 

en posición de frenado, se evitarán accidentes por movimientos incontrolados. 

• Se señalizará y establecerá un fin de recorrido ante el borde de la zanja o de los 

taludes donde el dumper deba de verter su contenido. 

• Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h., tanto dentro como fuera de los 

límites de la obra. 

• Se prohibe sobrepasar la carga máxima inscrita en el volquete. 

• Se prohibe colmar el volquete de forma que impida la correcta visión del conductor. 

• Queda prohibido el transporte de personas en el dumper.  

• La norma anterior no afecta a aquellos dumpers dotados de transportón para 

personal. 

• El remonte de pendiente con el dumper cargado siempre se hará marcha atrás, para 

evitar pérdidas de material cargado o vuelco del propio aparato. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos dumpers 

o motovolquetes autopropulsados serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

• Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

• Guantes de trabajo. 
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• Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Protección auditiva si el nivel de ruido sobrepasa los umbrales permitidos. 

e)  Camión hormigonera. 

Riesgos asociados: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

• Exposición a ruido. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas: 

• Todos los aparatos de transporte y similares empleados en las obras satisfarán las 

condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán 

provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

 La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 

diseñados para tal efecto. 

 La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de ocasión. 

 Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que 

trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 
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 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de ergonomía. 

 Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, 

para caso de incendio. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras  manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de 

materiales. 

• Se deberán comprobar periódicamente los elementos del camión. 

• El camión sólo será utilizado por personal autorizado y cualificado. 

• Se subirá y bajará del camión de forma frontal. 

• El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al camión, para 

que no resbalen los pies sobre los pedales. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

• En la aproximación al borde de la zona de vertido tendrá se tendrá especialmente en 

cuenta a estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador 

sobre el suelo, a una distancia máxima de un metro. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos camiones 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandonen la cabina del camión. 
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• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Protección auditiva si los niveles de ruido superan los umbrales permitidos. 

• Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

f)  Hormigonera eléctrica. 

Riesgos asociados: 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

• Contactos con energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes con elementos móviles. 

• Exposición a ruido. 

Medidas preventivas: 

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, 

separado del de las carretillas manuales, en prevención de golpes o atropellos. 

• Las hormigoneras pasteras tendrán protegido mediante carcasa metálica los 

órganos de transmisión, correas, corona y engranaje, para evitar atrapamientos. 

• Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para 

evitar sobreesfuerzos y riesgos por movimientos incontrolados. 

• La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro 

auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 

distribución) eléctrico, para prevenir riesgos de contactos con energía eléctrica. 

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas 

a tierra. 
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• La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en 

prevención de riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico. 

Equipos de protección individual recomendados: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

• Botas de seguridad de goma o PVC. 

• Guantes de trabajo de cuero. 

• Guantes de trabajo de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antipolvo y anti-impacto (para salpicaduras de pastas). 

g)  Pequeñas compactadoras o pisones. 

Riesgos asociados: 

▪ Ruido. 

▪ Atrapamientos. 

▪  Golpes. 

▪ Proyección de objetos. 

▪ Vibraciones. 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas: 

▪ Antes de poner en marcha el pisón habrá que asegurarse de que todas sus 

tapas y carcasas de protección están colocadas. 

▪ El personal que deba manejar los pistones mecánicos, conocerá su manejo y 

riesgos. 

▪ Las zonas donde se realicen trabajos de compactación deberán acotarse al 

paso en previsión de accidentes. 
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Equipos de protección individual recomendados: 

▪ Casco de seguridad homologado. 

▪ Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

▪ Botas de seguridad con puntera de acero. 

▪ Guantes de trabajo de cuero. 

▪ Protectores auditivos. 

▪ Gafas protección contra impactos. 

h)   Rodillo vibrante. 

Riesgos asociados:  

▪ Ruido. 

▪ Atrapamientos por partes móviles de la máquina. 

▪ Vibraciones. 

▪ Caídas al mismo y a distinto nivel. 

▪ Atropellos y colisiones en maniobras marcha atrás. 

Medidas preventivas: 

▪ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina por 

personal autorizado y cualificado. 

▪ Prohibido el transporte de personas en la máquina. 

▪ Cuando se finalicen los trabajos, la batería se desconectará y la llave de 

contacto no quedará puesta. 

▪ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado de depósito. 

▪ Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros 

incontrolados. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la 

máquina con grave riesgo para el personal. 

Equipos de protección individual recomendados: 

▪ Casco de seguridad homologado. 
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▪ Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

▪ Botas de seguridad con puntera de acero antideslizantes. 

▪ Protectores auditivos. 

▪ Gafas protección contra el polvo. 

▪ Asiento anatómico. 

i)  Compresor. 

Riesgos asociados: 

▪ Ruido. 

▪ Vuelco. 

▪ Atrapamientos por partes móviles de la máquina. 

▪ Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

▪ Rotura de la manguera a presión. 

▪ Caídas al mismo y a distinto nivel. 

▪ Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Medidas preventivas: 

▪ El arrastre directo del compresor para su ubicación por los operarios se realizará 

a una distancia nunca inferior a 2 metros de los cortes o taludes de la 

excavación, en prevención del riesgo de desprendimiento de tierras por 

sobrecarga. 

▪ El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

▪ Los compresores quedarán estacionados con la lanza de arrastre en posición 

horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. 

▪ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o explosiones. 

▪ Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 

diariamente con el fin de que sean subsanados. 
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▪ Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión. 

▪ Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca, y 

sobre caminos y viales de obra o públicos. 

Equipos de protección individual recomendados: 

▪ Casco de seguridad homologado. 

▪ Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

▪ Botas de seguridad con puntera de acero.  

▪ Protectores auditivos. 

▪ Guantes de trabajo de cuero. 

▪ Guantes de trabajo de goma. 

j)   Martillo neumático. 

Riesgos asociados: 

▪ Ruido. 

▪ Vibraciones. 

▪ Rotura de la manguera a presión. 

▪ Polvo. 

▪ Contactos eléctricos con líneas enterradas. 

▪ Proyección de objetos y partículas. 

▪ Sobreesfuerzos. 

Equipos de protección individual recomendados 

▪ Casco de seguridad homologado. 

▪ Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

▪ Botas de seguridad con puntera de acero . 

▪ Protectores auditivos. 

▪ Guantes de trabajo de cuero. 
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▪ Guantes de trabajo de goma. 

Medidas preventivas: 

▪ Se acordonarán las zonas bajo los tajos en los que se esté trabajando con 

martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la 

zona de riesgo de caída de objetos. 

▪ Se prohibe abandonar los martillos hincados en los paramentos que rompen, en 

previsión de desplomes incontrolados. 

▪ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el terreno circundante o 

elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de 

desprendimiento de tierras y materiales por las vibraciones producidas en el 

entorno. 

▪ No se utilizarán martillos en excavaciones en presencia de líneas eléctricas 

enterradas a partir de ser encontrada la banda de señalización de las mismas. 

k)  Camión grúa. 

Riesgos asociados a esta actividad 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas 

• Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras 

satisfarán las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia 

adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para 

evitar: 

 La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería en la 

máquina, mecanismo elevador o transportador, o de rotura de los 
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cables, cadenas, etc., utilizados. 

 La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 

habilitados a tal efecto. 

 La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar. 

 Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que 

trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, 

para caso de incendio. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Se deberá de realizar una comprobación periódica de los elementos de la grúa móvil. 

• Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de los 

embragues de giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará en vacío. 

• Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen queden en 

posición vertical. 

• Se deberán señalar las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de 

inclinación. 

• Tanto la subida como la bajada con la grúa se deberá realizar solo con el camión 

parado. 

• Si se topa con cables eléctricos, no salga del camión hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el mismo del lugar del contacto. Salte entonces sin tocar a la vez 

el camión y el terreno. 
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• Al elevar la cesta, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al 

gancho; elevarla lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco; para ello, 

no se tratará de elevar cargas que no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el 

peso máximo que puede elevar la grúa. 

• No abandonará nunca la grúa con una carga suspendida. 

• No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la 

grúa. 

Equipos de protección individual recomendados 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas máquinas 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandonen la cabina de la máquina. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Guantes contra riesgo eléctrico para baja tensión. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Protección auditiva en caso de que se sobrepasen los límites de exposición o de 

nivel marcados por la ley. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

l)  Grúa móvil con cesta. 

Riesgos asociados a esta actividad 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choque contra objetos móviles/inmóviles. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 
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Medidas preventivas 

• Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras 

satisfarán las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia 

adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para 

evitar: 

 La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería en la 

máquina, mecanismo elevador o transportador, o de rotura de los 

cables, cadenas, etc., utilizados. 

 La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 

habilitados a tal efecto. 

 La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar. 

 Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que 

trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, 

para caso de incendio. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de 

materiales. 

• Se deberá de realizar una comprobación periódica de los elementos de la grúa móvil. 

• Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen queden en 

posición vertical. 
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• Se deberán señalar las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de 

inclinación. 

• Tanto la subida como la bajada con la grúa se deberá realizar solo con el camión 

parado. 

• Si se topa con cables eléctricos, no salga del camión hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el mismo del lugar del contacto. Salte entonces sin tocar a la vez 

el camión y el terreno. 

• Al elevar la cesta, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al 

gancho; elevarla lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco; para ello, 

no se tratará de elevar cargas que no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el 

peso máximo que puede elevar la grúa. 

• No abandonará nunca la grúa con una carga suspendida. 

• No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la 

grúa. 

Equipos de protección individual recomendados 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas máquinas 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandonen la cabina de la máquina. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Cinturón anti-caídas. 

• Guantes contra riesgo eléctrico para baja tensión. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

• Protección auditiva en caso de que se sobrepasen los límites de exposición o de 

nivel marcados por la ley. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 
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m)   Elementos de izado. 

 Se incluyen las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante la 

utilización de los elementos de izado, tales como cuerdas, cables, ganchos, eslingas, etc.  

Riesgos asociados a esta actividad 

 Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

Medidas preventivas 

• Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante 

el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de 

instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones 

correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los 

factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito 

deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 

• Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los 

fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

• Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que 

respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

• El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin 

deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas 

estáticas. 

• Antes de cualquier maniobra debe cerciorarse de: 

 El peso de carga para comprobar que el aparato que utilizamos es el 

adecuado. 
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 Los amarres de la carga y la utilización de cantoneras. 

 Que la dirección del eje longitudinal del aparato sea la misma que la 

del cable (que no forme ángulo). 

• Las máquinas deben ser accionadas por un solo hombre. 

Equipos de protección individual recomendados 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Gafas de seguridad contra ambientes pulvígenos. 

• Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

n)  Máquinas-herramientas. 

 Se establecen recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante la 

utilización de las máquinas-herramientas, tales como radial, taladro portátil, taladro 

percusor, etc.  

Riesgos asociados: 

• Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Exposición a ruido. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

• Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

• Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de 

combustión, sólo pueden emplearse al aire libre o en locales perfectamente 

ventilados, al objeto de evitar la concentración de monóxido de carbono. 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Anejo nº3: Estudio Básico de Seguridad y Salud Pág. 68 de 98 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. Fax: 987409272 

 

• Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse 

indefectiblemente: 

 La purga de las condiciones de aire. 

 La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de 

empalme. 

 El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan 

bucles, codos, o dobleces que obstaculicen el paso del aire). 

• Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire 

comprimido deben estar colocados de manera que reduzcan al mínimo la posibilidad 

de hacer funcionar accidentalmente la máquina. 

• Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado 

de las protecciones, tales como cable de tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, 

transformadores de seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, 

doble aislamiento, etc. 

• No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán 

periódicamente este extremo. 

• No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán 

tirados por el suelo. Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento 

deteriorado. 

• Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén 

perfectamente despejadas. 

• La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 

• A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe 

estar adiestrado en su uso.  

• Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está 

parada. 

• No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos. 

• No se inclinarán las herramientas  para ensanchar los agujeros o abrir luces. 

• Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 
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• Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes 

aislantes, taburetes de madera, transformador de seguridad, etc. 

• Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, 

etc. con herramientas eléctricas portátiles. 

• En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad. 

• Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de 

partículas. 

• Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán adoptarse las 

recomendaciones establecidas en el R.D. 1316/1.989, de 27 de octubre, sobre 

medidas de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su 

exposición al ruido. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza, si se 

encuentran en zona de peligro de caída de objetos sobre la cabeza 

• Gorro recogepelo, cuando se encuentren en zonas donde el peligro de caída de 

objetos sobre la cabeza no existe. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

• Guantes de trabajo 

• Gafas de protección de tipo panorámico, contra impactos o proyección de 

fragmentos o partículas 

• Protecciones auditivas cuando el estudio previo indique su necesidad 

• Mascarilla de protección de las vías respiratorias contra ambientes pulvígenos 

• Mandil de cuero grueso de protección contra el contacto fortuito entre la muela y el 

cuerpo del operario 

• Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos 
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o)   Herramientas manuales. 

 Se establecen aquí las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse 

durante la utilización de las herramientas manuales, tales como martillos, 

destornilladores, palas, picos, etc.  

Riesgos asociados: 

 Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos. 

Medidas preventivas: 

• Las herramientas de mano serán de material de buena calidad y especialmente las de 

choque, deberán ser de acero cuidadosamente seleccionado, lo suficientemente 

fuerte para soportar golpes sin mellarse o formar rebordes en las cabezas, pero no 

tan duro como para astillarse o romperse. 

• Los mangos serán de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Estarán 

perfectamente colocados. 

• Tanto la herramienta como sus mangos tendrán la forma, peso y dimensiones 

adecuadas al trabajo a realizar. 

• No deberán usarse si se observan defectos tales como: 

 Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas. 

 Mangos rajados o recubiertos con alambre. 

 Filos mellados o mal afilados. 

• En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada. No se emplearán por ejemplo, 

llaves por martillos, destornilladores por cortafríos, etc. 

• Las herramientas que se golpean se mantendrán sin rebabas, como cortafríos, 

punteros, etc. 

• Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 
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• Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado 

mediante tapabocas de caucho, plástico, cuero, etc. 

• No se utilizarán herramientas de mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se 

pondrá especial cuidado en los martillos y mazas. 

• Para sostener punteros, botadores, remachadores, en general herramientas que 

reciben golpes fuertes, las citadas herramientas tendrán mangos para sujetarlas con 

pinzas o tenazas. 

• No se usarán herramientas sin haberlas examinado y comprobado que se hallan en 

buenas condiciones. 

• Las herramientas se manejarán sin forzarlas a trabajos impropios de ellas. 

• No se usarán herramientas que requieran mango y no lo tengan, como limas, 

escoplos, formones, etc. 

• Se usarán llaves inglesas y similares de la medida correcta, que se ajusten 

perfectamente a la tuerca y para la fuerza prevista. No se usarán tubos o cualquier 

otro medio para aumentar el brazo de palanca de la llave. En el manejo no se 

empujará a la llave, sino que se tirará de la misma protegiéndose así dedos y 

nudillos.  

• El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la 

falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su 

deterioro por choques o caídas y que tengan acceso fácil sin riesgo de cortes con el 

filo de sus partes cortantes. 

• No se deben dejar detrás o encima de órganos de máquinas en movimiento. Proteger 

la punta y el filo de los útiles cuando no se utilicen. El desorden hace difícil la 

reparación de los útiles y conduce a que se usen inapropiadamente. 

• Se prohibe lanzar herramientas. Se deben entregar en mano. 

• El usuario es el responsable de recibir y conservar las herramientas y de mantenerlas 

en las mejores condiciones de uso. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 
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serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza, si se 

encuentran en zona de peligro de caída de objetos sobre la cabeza. 

• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

• Guantes de trabajo 

• Gafas de protección de tipo panorámico, contra impactos o proyección de 

fragmentos o partículas. 

• Mascarilla de protección de las vías respiratorias para ambientes pulvígenos. 

• Protecciones auditivas cuando el estudio previo indique su necesidad. 

• Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos. 

p)  Almacenamiento de materiales. 

 Se establecen las recomendaciones de seguridad referentes al almacenamiento en 

obra de material en general 

Medidas preventivas 

• Se establecerán zonas predeterminadas y fijas para cada material a acopiar, al 

margen de los acopios parciales realizados durante la evolución de la obra. 

• Para el apilado de materiales tendremos varias opciones: 

 En bloque.- Esto se realiza mediante una pila auto-soportada (bloque 

de objetos o recipientes de tipo uniforme), y es el medio más efectivo 

para conseguir espacio en el almacenamiento. 

 Colocación sobre tableros.- Los tableros o plataformas se emplean 

para transportar objetos por carretillas. Es fundamental en este tipo de 

almacenamiento la colocación de la máxima carga en el espacio 

mínimo y la estabilidad de la misma. 

 Apilamiento cruzado.- Se realiza colocando una capa de materiales en 

ángulo recto con los de la capa inmediatamente inferior. Ello aumenta 

la estabilidad de la pila y permite apilados más elevados con mayor 

seguridad. 
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• Productos en sacos.- Se deberá inspeccionar cuidadosamente el espacio previsto 

para el almacenamiento para ver si existen clavos, cantos vivos, etc., que puedan 

perforar o desgarrar los sacos. Los sacos no deberán ser arrojados o dejados caer con 

brusquedad. 

• Los productos ensacados deberán ser almacenados en pilas de capas atravesadas. 

Las bocas de los sacos deberán estar dirigidas hacia la parte inferior de la pila. 

• Garrafas.- Las garrafas no deberán ser apiladas unas encima de otras, sino en 

bastidores apropiados o en un compartimento especial. 

Almacenamiento y acopios provisionales de obra: 

• Las maderas y tablones se clasificarán según usos y estarán exentas de clavos. Si  no 

están flejados, formarán hileras entrecruzadas, sobre una base amplia y nivelada. La 

altura máxima de la pila, será de 1 metro. 

• Los tubos de pequeño diámetro se dispondrán sobre pilas estancadas lateralmente. 

• Los áridos y materiales sólidos disgregados se distribuirán clasificados en zonas 

adecuadamente balizadas y señalizadas, disponiendo sus distintos emplazamientos 

de contención y separaciones adecuadamente arriostradas. 

• El material paletizado se recibirá suministrado sobre palets normalizados, 

preferentemente de cuatro entradas. La carga puede venir flejada siendo opcional el 

empacado con material envolvente. 

• El apilamiento de palets normalizados con carga no deberá rebasar ningún caso más 

de dos hileras, sobre base amplia y nivelada. 

• Las piezas sueltas se acopiarán flejadas por fajos o en contenedores y bateas 

dispuestas al efecto. 

• La chatarra se amontonará en un recinto delimitado por balizas, para impedir el 

acceso involuntario del personal a dicha zona. 
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9.3.-  Medios auxiliares 

Escaleras de mano 

Definimos y establecemos en en este punto las recomendaciones de seguridad 

que deberán aplicarse durante el uso de las distintas escaleras de mano (de madera, 

metálicas y de tijera). 

Riesgos asociados a esta actividad 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes con la escalera en su traslado o manejo. 

Medidas preventivas 

Generales 

• Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, 

rechazando aquéllas que no ofrezcan garantías de seguridad. 

• Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no 

falta ningún peldaño, que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras, 

ni clavos salientes. 

• Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores, de zapatas 

antideslizantes. 

• El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a 

otras personas, mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La 

parte delantera de la escalera deberá de llevarse baja. 

• Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 

firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

• Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen 

barro, grasa, ni cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones. 

• El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los largueros que se están utilizando. 

• La escalera tendrá una longitud tal, que sobrepase 1 metro por encima del punto o la 
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superficie a donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales 

no podrá sobrepasar los 5 m. sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar 

la longitud de 7 metros. Para alturas mayores se emplearán escaleras especiales. 

• No se podrán empalmar dos escaleras sencillas. 

• En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará 

teniendo la precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además 

protegida para que no pueda recibir golpe alguno. 

• No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores 

eléctricos desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en 

movimiento o haber suprimido la energía del conductor. 

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando 

un ángulo de 75º con la horizontal.  

• Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no 

serlo, habrá un persona en la base de la escalera. 

• Queda prohibida la utilización de la escalera por más de 1 operario a la vez. 

• Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas 

portaherramientas o cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos 

libres para poder asirse a ella. 

• Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, 

de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita 

mantener el equilibrio. No se deberán ocupar nunca los últimos peldaños. 

• Trabajando sobre una escalera no se debe de tratar de alcanzar puntos alejados que 

obliguen al operario a estirarse, con el consiguiente riesgo de caída. Se deberá 

desplazar la escalera tantas veces como sea necesario. 

• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo 

se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan medidas de protección 

alternativas. 

• Se prohibe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 

cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
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• Las escaleras de mano deben mantenerse en perfecto estado de conservación, 

revisándolas periódicamente y retirando de servicio aquéllas que no estén en 

condiciones. 

• Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas 

abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 

• Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de 

usarlas. 

Particulares 

Escaleras de madera 

• Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra 

de vidrio. 

• Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños estarán ensamblados no clavados. 

• Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos. Se prohíben las escaleras de madera pintadas, por la 

dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

Escaleras metálicas 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán son deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven 

de las agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

Escaleras de tijera 

• Las escaleras de tijera a utilizar estarán dotadas en su articulación superior de topes 

de seguridad de apertura. 
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• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de una cadenilla o 

cinta de limitación de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

• Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a poner los dos pies en los tres últimos 

peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos 

horizontales. 

Equipos de protección individual recomendados 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios en los trabajos 

con escaleras de mano serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

9.4.- Riesgos generales inherentes en las obras 

Por el desarrollo normal de los trabajos, tendremos los riesgos que a 

continuación se exponen y en los que también se incluyen recomendaciones:  

a)  Caídas en altura 

Medidas preventivas: 

• Se deberá de proteger en particular las aberturas de los suelos. 

• No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no 
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está en buenas condiciones o sencillamente no se tiene. 

• Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de 

acuerdo con la normativa legal vigente. 

• Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen 

los trabajos deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de 

obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 

resbaladizo. 

• Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se 

pasarán de mano en mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines. 

Equipos de protección individual recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada en acero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción, o bien anticaídas o bien con arnés. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

b)  Trabajos superpuestos 

Medidas preventivas: 

• Se deberá evitar la superposición de tajos en las obras mediante la programación de 

los trabajos para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones 

resistentes apropiadas que independicen de forma segura los trabajos realizados en 

la misma vertical y la señalización y vigilancia en los casos en que las medidas 

anteriores no se puedan llevar a cabo por las características especiales de la obra. 

• Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello utilizarán, siempre que sea posible medidas de protección colectiva. 

• Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojarán herramientas ni 

materiales, sino que se pasarán de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas 

portaherramientas para tales efectos. 
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• Si existe riesgo de caída de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran 

trabajando, se balizará la zona. Y si ello no es posible, se señalizará la zona 

balizándola. 

• Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien 

trabajando por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas. 

Equipos de protección individual recomendados:  

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos 

serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.. 

• Botas de seguridad antideslizantes con la puntera reforzada de acero. 

• Cinturón de seguridad con arnés o dispositivo anticaídas. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

c)  Manipulación manual de cargas 

 Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 

características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

Medidas preventivas: 

• Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del 

hombre debe estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de 

gravedad de la carga. 

• El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se 

consigue si los pies están bien situados: 

 Enmarcando la carga 

 Ligeramente separados 

 Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 
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• Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse 

siempre dentro del polígono de sustentación. 

• Técnica segura del levantamiento: 

 Sitúe el peso cerca del cuerpo. 

 Mantenga la espalda plana. 

 No doble la espalda mientras levanta la carga. 

 Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y 

muslos. 

• Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de 

los músculos de todo el cuerpo. Para mejor sentir un objeto al cogerlo, lo 

correcto es hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para 

cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de 

asirlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y 

situarlas correctamente. 

• Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y 

alineada. 

• Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los riñones y 

bajar ligeramente la cabeza. 

• El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga 

no sea demasiado pesada. 

• La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, 

puede igualmente producir lesiones.  

• En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero 

levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de 

pequeños desplazamientos. 

• O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de 

marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

• Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga 

que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las 
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rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues entonces resulta difícil 

levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º) 

• Los músculos de las piernas deben utilIzarse también para empujar un 

vehículo, un objeto, etc. 

• En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es 

decir, estirados. Los brazos deben mantener suspendida la carga, pero no 

elevarla. 

• La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de 

nosotros y que estorbe lo menos posible al andar natural. 

• En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie 

separado hacia atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que 

la carga bascule. 

• Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, 

sujetándola con los brazos extendidos, no flexionados. 

• Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del 

brazo, que obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso 

que se levanta. 

• La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de 

manutención manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar 

con las piernas y brazos. 

• El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

 Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los 

brazos extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro 

al móvil.  

 Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

 Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro 

cuerpo como contrapeso. 

• En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda 

recta. 
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• Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse 

perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su 

arista. 

• Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 

90º, lo que conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca 

levantarla. 

• Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano 

superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

• Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben 

encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que 

hemos dado a la carga para despegarla del suelo. 

• Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas 

deben excluir la improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los 

porteadores puede lesionar a varios. 

• Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a 

tender a: 

 La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de 

porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y 

las dificultades que puedan surgir. 

 La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la 

maniobra. 

 La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes 

a realizar, posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a 

cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.) 

 La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto 

de la carga entre las personas según su talla (los más bajos delante en el 

sentido de la marcha). 

• El transporte se debe efectuar: 

 Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para 

facilitar la visibilidad de aquél. 
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 A contrapié, ( con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 

 Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la 

operación), quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte. 

• Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se 

realiza la toma de cargas. 

• Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

• Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

• Conviene preparar la carga antes de cogerla. 

• Aspirar en el momento de iniciar el esfuerzo. 

• El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 

• Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación 

de movimiento manual se realizará por dos operarios. 

• Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caída de 

objetos. 

• En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

• Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la 

correspondiente intervención del servicio médico. 

Equipos de protección personal recomendados: 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas 

actividades serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza.  

• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Guantes de trabajo. 

• Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

• Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 
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• Ropa de protección para el mal tiempo. 

10.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Además de las medidas preventivas ya apuntadas en los distintos puntos del 

apartado anterior, será necesario adoptar las protecciones colectivas siguientes:  

▪ Vallas de delimitación y protección. 

▪ Señales de tráfico en número suficiente. 

▪ Señales de seguridad obligatorias en obra. 

▪ Cinta de balizamiento. 

▪ Balizamiento luminoso. 

▪ Extintores. 

▪ Botiquín. 

Orden y limpieza 

• Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

• Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 

características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 

limpieza y mantenimiento. 

• Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo 

tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, 

etc. 

• Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además 

de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

• Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, 

siempre que se pueda. 
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• Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y 

los medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, 

armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados 

específicamente a su custodia. 

• No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los 

extintores de incendios. 

• Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma 

que el peso quede uniformemente repartido. 

• Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre 

perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 

• Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las 

herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los 

recambios inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón de 

desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

• Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca 

obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 

• Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en 

los recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos 

inflamables, colillas, etc. 

• Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las 

máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y 

bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por 

caídas. 

• Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, 

una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de 

conducción, caída de envase u otros. 

• Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de 

madera, recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se 

meterán en recipientes de basura metálicos y tapados. 

• Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, 
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cortándolo o retirándolo del suelo o paso. 

• Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán 

usados en modo que se mantengan en perfecto estado. 

• Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar. 

• Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de 

obstáculos. 

• Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de 

paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 

• No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

• Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen 

como tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, 

sin que se produzcan deslumbramientos. 

• Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y 

especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, 

explosivos o inflamables. 

• Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción 

sólida. 

• Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de 

plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo 

compromiso de su inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha 

retirada. 

Señalización 

• Se empleará la técnica de la señalización, cuando se ponga de manifiesto la 

necesidad de: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
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 Alertar a los trabajadores frente a situaciones de emergencia. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los 

medios de protección, evacuación, emergencia y primeros auxilios. 

 Orientar y guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

• La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 

señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 La extensión de la zona a cubrir. 

 El número de trabajadores afectados. 

• La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de 

señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

• La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir 

informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo 

propio. 

• La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

• Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, 

mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea 

necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de 

funcionamiento. 

• Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de 

alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de 

interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 

• Las señales a utilizar serán de los siguientes tipos: 

- Señales en forma de panel 

- Señales luminosas 
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- Señales acústicas 

- Comunicaciones verbales 

- Señales gestuales  

• Se ajustarán a las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real 

Decreto 485/1997,  de 14 de abril) 

Señalización de obras en zona urbana  

 Al objeto de anteponer las medidas de protección colectivas sobre las 

individuales, y al desarrollarse la ejecución de los trabajos en medio urbano, como 

medida de protección colectiva principal estará a lo que disponga la vigente Ordenanza 

reguladora de la Señalización y Balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas 

por la realización de obras y trabajos que existan en el término municipal.  Esta 

protección y señalización adecuada servirá para el conjunto de trabajadores que 

prestarán sus servicios en la obra, así como para el vecindario de la zona y el tráfico 

rodado. 

 La señalización permanecerá durante todo el periodo de ejecución de las obras. 

Antes del final de cada jornada de trabajo y especialmente los fines de semana el 

responsable a pié de obra se cuidará de comprobar la correcta disposición de la totalidad 

de las señales. 

11.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición   

(hogueras,  braseros,  trabajos  de  soldadura,  conexiones  eléctricas, cigarrillos, etc.) 

junto a una sustancia combustible, carburante para maquinaria, pinturas etc. 

 Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la 

instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles 

con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de las 

obras. 

 Los medios de extinción serán: extintores portátiles instalados de CO2 de 12 Kg 

en el acopio de líquidos inflamables y junto al cuadro general de protección, de 6 Kg de 

polvo seco antibrasa en la oficina de obra y almacén. 
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 Así mismo se consideran otros medios de extinción tales como el agua, la arena, 

herramientas de uso común. 

• Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 

predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color 

propio. 

• El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará 

mediante el color rojo o por una señal de panel. Cuando sea necesario, las vías de 

acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales 

correspondientes. 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá la adecuada 

señalización, indicando lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 

combustible), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

12.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 

12.1.- Servicios sanitarios 

 “Deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina.” (R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.) 

 Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, conteniendo: 

• Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol 96º, yodo, mercurocromo). 

• Antisépticos autorizados. 

• Gasas estériles (linitul). 

• Vendas. 

• Algodón hidrófilo. 

• Esparadrapo. 

• Apósitos adhesivos (tiritas). 
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• Analgésicos. 

•  Bolsas para agua o hielo. 

• Termómetro. 

• Tijeras. 

•  Pinzas. 

• Guantes desechables. 

Asistencia a accidentados 

 Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un transporte rápido de los posibles accidentados.  

12.2.- Servicios higiénicos 

 Se prevé como mejor solución, para resolver las zonas de aseos, vestuarios y 

comedores, el empleo de módulos metálicos prefabricados y móviles. 

 Este sistema permitirá, según las necesidades de la obra y del número de 

trabajadores en la misma, ampliar o mover las dotaciones modulares existentes.  

 Los elementos que conformen estos módulos, estarán permanentemente en 

perfecto estado de conservación y aptos para su utilización y uso. 

 Todas estas estancias estarán debidamente iluminadas y ventiladas. 

13.- FORMACIÓN E INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

 Todo el personal recibirá al ingresar en la obra una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberán emplear, uso correcto de las protecciones colectivas y de los 

equipos de protección individual. 

 Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, socorrismo 

y primeros auxilios. 

 La empresa constructora nombrará un responsable de la seguridad y salud de la 

obra “delegado de seguridad en obra”. Este será el responsable de cumplir y hacer 

cumplir el plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa constructora, 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Anejo nº3: Estudio Básico de Seguridad y Salud Pág. 91 de 98 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. Fax: 987409272 

 

interlocutor con el coordinador de seguridad y salud y máximo responsable de la 

seguridad de los trabajadores en la obra. 

14.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 En la obra se mantendrá un libro de incidencias, en poder del coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, cuyo uso se regula en el 

Art. 13 del Real Decreto 1627/97. 

 Igualmente, en la caseta de obra se mantendrán, además del Libro de 

Incidencias, una copia del Plan de Seguridad y Salud (Art. 7) y otra del Aviso Previo 

(Art. 18).  

15.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

 El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará 

regulado, a lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo 

de obligado cumplimiento. De manera genera, tendremos: 

 Ámbito general 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

• R. D. 171/2004, de 3 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades profesionales. 

• R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  (Ley 8 /80 de 1 

de marzo). 

• R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

• Real Decreto 604/2006 por el que se modifica el real decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, 

y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen 

nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

• R.D. 1995/1.978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 

• R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

• Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Derogada casi en su totalidad) 

• Orden del 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo 

en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. Deroga al RD 1316/1989. 
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• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de 

visualización. 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

• Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones 

técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación  y actualizaciones de ordenes complementarias posteriores 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT-01 a 09. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R. D. 848/2002 de 2 de 

agosto (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones 

Complementarias ITC-BT. 

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Decreto 3151/1.968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
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• R.D. 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

• R.D. 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

• Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento 

sobre trabajos con riesgos de amianto. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicable a los trabajos con 

riesgo de exposición a amianto. 

• Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por 

instrumentos de 17 de julio de 1.990, sobre utilización del asbesto en 

condiciones de seguridad. 

• Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes y 

otros compuestos que contengan benceno. 

• Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la 

prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de 

vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

• Orden de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en el Trabajo en la industria de la construcción y Obras Públicas. 

• R.D. 2.114/1.978, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos. 
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• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva 

Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 

otras aplicaciones. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-

AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas móviles autopropulsadas. 

• R.D. 668/1.9810, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos 

químicos. Y las Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 ITC MIE APQ-001: Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles (Orden del 18 de julio de 1.991) 

 ITC MIE APQ-005: Almacenamiento de botellas y botellones de 

gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. (Orden de 21 de 

julio de 1.992) 

• R.D. 1244/1.979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a presión. y  sus Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores. (Orden del 17 de marzo de 1.982) 

 ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas. (Orden del 6 

de octubre de 1.980) 

 ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados 

y disueltos a presión. (Orden del 1 de septiembre de 1.982) 

• Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 

referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente 

Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, 

relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
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soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

• Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del 

Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

• Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo 

del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el 

anexo I y los Apéndices del mismo. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección de lo centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• R.D. 1504/1.990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados 

artículos del Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el reglamento de 

Seguridad en los trabajos en cajones de aire comprimido. 

 Equipos de obra 

• R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
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• R.D. 1495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad en las máquinas. 

• R.D. 1435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 

• Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 

• Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción 

técnica complementaria ITC MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas-torre desmontables para obras. 

• Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción 

técnica complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 

• R. D. 2370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción 

técnica complementaria ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles 

autopropulsadas usadas. 

• R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de 

maquinarias. 

• Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 

1.989, en la que se modifica el R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, 

“Complementa el Anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de 

agosto de 1.989, referente a la limitación sonora de palas hidráulicas, palas de 

cable, topadores, frontales, cargadoras y palas cargadoras”. 

• R.D. 1513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
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• R.D. 88/90 y O.M. de 26-1-90, sobre Protección de los trabajadores mediante 

la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas 

actividades. 

• Orden del 20 de septiembre de 1.986 (B.O.E. de 31-10-86), por el que se 

establece el Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en 

las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Equipos de protección individual 

• R.D. 1407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual - EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT) 

• R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 

conformidad y el año de colocación y orden que lo modifica, de 20 de febrero 

de 1.977. 

• R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

16.- CONCLUSIÓN  

Considerando que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido 

redactado teniendo en cuenta todas las Normas Técnicas y Legales que puedan afectarle 

y que su documentación se ha completado suficientemente, lo damos por terminado, 

sometiéndolo a los trámites de examen y aprobación que sean procedentes. 

 

Ponferrada, junio de 2.018 

 

 

 
Fdo.: Carlos Nicolás González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.- ANTECEDENTES 
 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, obliga al productor de estos 

residuos a incluir en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) que se producirán en la misma. 

El Artículo 2 de la mencionada norma, define los residuos de construcción y 

demolición, los cuales además se encuentran catalogados en la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

Así pues, para dar cumplimiento a la normativa referenciada para la obra objeto 

de actuación, y para dar cumplimiento a las Obligaciones recogidas en el Artículo 4 del 

Real Decreto 105/2008, se realizará el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. Así se resume a continuación, a modo de índice los 

contenidos que tiene dicho Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

y que son los siguientes: 

➢ Estimación de la cantidad de residuos que se van a generar. 

➢ Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

➢ Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

➢ Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5 del citado Real Decreto. 

➢ Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

➢ Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 
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➢ Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente. 

2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La normativa estatal exigible para esta materia es la siguiente: 

➢ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

➢ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

➢ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

➢ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

➢ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

3.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

Los trabajos necesarios para la ejecución del proyecto darán lugar a una amplia 

variedad de residuos, cuyas características y cantidad dependen de la fase de 

construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar o 

eliminar construcciones o elementos existentes (cimentaciones de torres, asfaltados y 

zonas urbanizadas u hormigonadas preexistentes de calles, canales, aparcamientos,…) y 

que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra 

también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos 

diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e 

ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En 

efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los 

residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir 

su destino y si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
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De esta forma, la previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos de 

las casetas de obra y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución 

material se originarán durante el transcurso de la obra, como puede ser los residuos de 

papel de la oficina de la obra, los tóneres y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los 

residuos de alimentación, etc. En definitiva, la ley establece mecanismos para evitar que 

no se gestionen correctamente los residuos o para mezclarlos en un único contenedor 

que pueda estar cerca de la zona de actuación, sino que hay que prever, planificar y 

gestionar correctamente cada tipo de residuos. 

Los residuos generados se codifican según la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. Además, según la composición de los residuos generados 

se han dividido en los siguientes grupos: 

➢ Tierras y pétreos de excavación:  

➢ Residuos inertes. 

➢ Residuos potencialmente peligrosos y otros. 

No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 

tratamiento especia 

A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

   

A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    
 1. Asfalto  

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 
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X 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

 X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 

 4. Papel  

 X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

X  17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

   

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

    
 1. Arena Grava y otros áridos   

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

  

  17 01 02 Ladrillos 

 X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 
7 01 06. 

   

 4. Piedra   

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

   

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    
 1. Basuras   

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla 
y otras SP's 
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  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
X 16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 Se prevé la generación de residuos por demolición directa de instalaciones 

existentes así como sobrantes de puesta en obra. El volumen de dichos sobrantes se 

estima en función de las mediciones del presupuesto, estableciendo las siguientes 

proporciones: 

Residuo % sobre medición 

Hormigón 4,00 % 

Acero 2,00 % 

Madera 1,00 % 

Asfalto 1,00 % 

 

 

 

 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Anejo nº 4. Estudio de Gestión de Residuos Pág. 8 de 32 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

LOTE 1 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

0.00 1.50 0.00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.467 5.85 1.30 4.50 
2. Madera 0.010 0.06 0.60 0.10 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.00 0.90 0.00 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación  0.478 5.91   4.60 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.519 7.50 1.50 5.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación  0.519 13.41   5.00 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.002 0.02 0.90 0.02 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.001 0.01 0.50 0.01 
TOTAL estimación  0.003 0.02   0.03 
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LOTE 2 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

75.00 1.50 50.00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.000 0.00 1.30 0.00 
2. Madera 0.002 0.05 0.60 0.08 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.00 0.90 0.00 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación  0.002 0.05   0.08 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.997 60.00 1.50 40.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación  0.997 60.05   40.00 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.000 0.02 0.90 0.02 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.000 0.01 0.50 0.01 
TOTAL estimación  0.001 0.02   0.03 
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LOTE 3 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

79.50 1.50 53.00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.986 10.40 1.30 8.00 
2. Madera 0.010 0.05 0.60 0.08 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.00 0.90 0.00 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación  0.996 10.45   8.08 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.000 0.00 1.50 0.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación  0.000 10.45   0.00 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.002 0.02 0.90 0.02 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.001 0.01 0.50 0.01 
TOTAL estimación  0.004 0.02   0.03 
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LOTE 4 
A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

16.50 1.50 11.00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.948 2.60 1.30 2.00 
2. Madera 0.038 0.05 0.60 0.08 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.00 0.90 0.00 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación  0.986 2.65   2.08 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.000 0.00 1.50 0.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación  0.000 2.65   0.00 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.009 0.02 0.90 0.02 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.005 0.01 0.50 0.01 
TOTAL estimación  0.014 0.02   0.03 
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LOTE 5 
A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

0.00 1.50 0.00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.248 5.20 1.30 4.00 
2. Madera 0.005 0.05 0.60 0.08 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.00 0.90 0.00 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación  0.253 5.25   4.08 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.745 18.00 1.50 12.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación  0.745 23.25   12.00 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.001 0.02 0.90 0.02 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.001 0.01 0.50 0.01 
TOTAL estimación  0.002 0.02   0.03 
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LOTE 6 
A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

600.00 1.50 400.00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo        
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.288 4.23 1.30 3.25 
2. Madera 0.000 0.00 0.60 0.00 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.00 0.90 0.00 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación  0.288 4.23   3.25 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.709 12.00 1.50 8.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación  0.709 16.23   8.00 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.002 0.02 0.90 0.02 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.001 0.01 0.50 0.01 
TOTAL estimación  0.003 0.02   0.03 
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4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una clara 

estrategia por parte del poseedor de los residuos, para alcanzar los siguientes objetivos: 

➢ Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de 

los residuos que se originan son aspectos prioritarios en la obra. Así, se 

deberá de prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución 

de la obra, en cada momento de la misma, ya que un exceso de materiales, 

además de ser caro, es fuente de un mayor volumen de residuos sobrantes de 

ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 

zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 

protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos 

procedentes de la rotura de piezas. 

➢ Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para facilitar su valorización. Así se deberá de prever la forma en que se va a 

llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra, si su 

destino va a ser la valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 

servirán para recuperar la energía almacenada en ellos (nunca dentro de la 

obra, pues está prohibida la quema o combustión de residuos mediante 

cualquier método, hogueras, calderas, calefacciones, etc.). El objetivo es 

poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 

resultantes estén en las mejores condiciones para su destino final. 

➢ Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea 

más fácil su valorización o su gestión final. La recogida selectiva de los 

residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su 

gestión última, bien sea de reciclaje o de depósito. Así, los residuos, una vez 

clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 

deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 

porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 

materiales no admitidos por el vertedero o por el centro de reciclaje. 

➢ Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 

gestión. No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen 
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las mejores posibilidades para su gestión. Se trata pues, de analizar las 

condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un 

conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 

tenga formación suficiente para poder cumplir durante la ejecución de los 

trabajos, con los criterios de gestión. 

➢ Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización. Se identifican, en 

cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 

previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y 

de las mejores alternativas para su destino. Es necesario que la obra vaya 

planificándose con estos objetivos, porque de lo contrario se incrementan los 

costes y la colmatación de centros de tratamiento inespecíficos. 

➢ Disponer de un directorio de gestores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos.  La información sobre las 

empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 

base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

➢ El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 

una formación suficiente sobre los aspectos de gestión y administrativos 

necesarios. El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de 

rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar 

cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los 

transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 

mezclen con otros residuos, dificultando así su correcta gestión final. 

➢ La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 

gestión. El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste 

ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que 

cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como 

los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 

otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de 

los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra. Por otra parte, 

la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, 
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hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 

alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados. 

➢ Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que 

se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la 

obra se hará cargo de los envases y embalajes en que se transportan hasta 

ella. Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. 

Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto 

disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje. 

➢ Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Los 

residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 

para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los 

contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 

características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño (mínimo 

200 x 200 mm) y disposición adecuada (parte central del envase y a poder se 

lo más cerca posible de la altura de la vista, aproximadamente a 1,5 m del 

suelo), de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces 

de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

➢ Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se 

pondrá a punto toda la maquinaria a emplear en las obras para evitar tanto 

averías y accidentes innecesarios que puedan generar contaminación del 

suelo por derrames de aceite u otros. 

➢ Se señalizará las zonas de paso de la maquinaria y de trabajo de la misma, 

para evitar así ocupaciones innecesarias a los suelos. 

➢ Se minimizará en lo posible, la zonas ocupada por la infraestructura de obra, 

por el almacenamiento de materias primas, estacionamiento de la 

maquinaria, etc. 

➢ Se utilizarán preferentemente elementos prefabricados de gran formato 

(paneles prefabricados, losas alveolares…). 
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➢ Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, 

bloques…) serán múltiplos del módulo de la pieza, para así no perder 

material en los recortes. 

➢ Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

➢ Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de 

aislamiento sin fibras irritantes o CFC.). 

➢ Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas 

de encofrado con sello PEFC o FSC). 

➢ Se evitará la generación de residuos sobrantes de producción en el proceso 

de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del 

material que no se fuesen a utilizar, en especial para residuos de arena, grava, 

arcilla y rocas trituradas. 

➢ La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 

siguiendo los Planos de Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio 

Geotécnico del suelo donde tendrá lugar la obra. 

➢ Se ajustará el pedido de materiales de diferentes características (vidrio, 

plásticos, etc.) a las cantidades estrictamente necesarias, con el objeto de que 

no se produzcan residuos derivados de sobrantes. 
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5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

5.1.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA 
O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS  
 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo): 

Tabla 1: Operaciones previstas de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán entregados a 
gestor autorizado 

--- 

x Reutilización de tierras y pétreos procedentes de la excavación Propia obra/Vertedero 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 
--- 

 Reutilización de materiales cerámicos --- 

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, 

materiales metálicos … 
--- 

 Otros (indicar) --- 

 

5.2.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE 
LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

No está previsto realizar operaciones de reutilización y valorización, salvo las 

expuestas en el apartado anterior.  

Tabla 2: Operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán entregados a gestor autorizado 

 

5.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" 
 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, 

indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos 

residuos. 

Se indican a continuación las características y cantidad estimada para cada tipo 

de residuo. 
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Tabla 3: Tratamiento y destino de los residuos de “tierras y pétreos de excavación” 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 

CÓDIGO 
LER 

CLASE DE RESIDUO TRATAMIENTO DESTINO 

17 05 
TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS 

Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03* 
Sin tratamiento 

específico 
Propia 
Obra 

 

Tabla 4: Tratamiento y destino de los residuos inertes (de naturaleza pétrea y no pétrea) 

RESIDUOS INERTES 

RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

CÓDIGO 
LER 

CLASE DE RESIDUO TRATAMIENTO DESTINO 

17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón Reciclado o vertedero Gestor autorizado 

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado 

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado 

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado 

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado Gestor autorizado 

17 04 02 Aluminio Reciclado Gestor autorizado 

17 04 03 Plomo Reciclado Gestor autorizado 

17 04 04 Zinc Reciclado Gestor autorizado 

17 04 05 Hierro y acero Reciclado Gestor autorizado 

17 04 06 Estaño Reciclado Gestor autorizado 

17 04 07 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado 
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Tabla 5: Tratamiento y destino de los residuos potencialmente peligrosos y otros residuos 

13 02 
RESIDUOS DE ACEITES DE MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y 

LUBRICANTES 

13 02 06* 
Aceites sintéticos de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 
Depósito de 
seguridad 

Gestor 
autorizado 

13 07 RESIDUOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas) 
Tratamiento o 

Depósito 
Gestor 

autorizado 

15 01 
ENVASES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE ENVASES DE LA RECOGIDA 

MUNICIPAL) 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

Tratamiento o 
Depósito 

Gestor 
autorizado 

15 02 
ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y 

ROPAS PROTECTORAS 

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 
filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas 

Tratamiento o 
Depósito 

Gestor 
autorizado 

17 05 
TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y 

LODOS DE DRENAJE 

17 05 03* 
Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen sustancias peligrosas 
Tratamiento 

físico-químico 
Gestor 

autorizado 

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas 

Tratamiento o 
Depósito 

Gestor 
autorizado 

OTROS RESIDUOS 

CÓDIGO 
LER 

CLASE DE RESIDUO TRATAMIENTO DESTINO 

20 01 
FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE (EXCEPTO LAS ESPECIFICADAS 

EN EL SUBCAPÍTULO 15 01) 

20 01 01 Papel y cartón Reciclado 
Gestor 

autorizado 

20 01 02 Vidrio Reciclado 
Gestor 

autorizado 

20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
Reciclado o 
Vertedero 

Recogida 
Municipal 

 
El Gestor Autorizado al que se hace referencia deberá estarlo por la Junta de 

Castilla y León o por otra CCAA debidamente autorizada, para cada tipo de residuos y 

deberá ser el que presente la mayor proximidad posible al lugar de realización de las 

obras. 
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6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse para facilitar su valorización posterior en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de las mismas, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Tabla 6: Umbrales de obligación de separación de residuos en fracciones según el RD 105/2008 

MATERIAL 
OBRAS INICIADAS CON POSTERIORIDAD AL 14 DE 

FEBRERO DE 2010 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T 

Metales 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Plásticos 500 Kg 

Papel y cartón 500 Kg 

 
Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, en lo relativo a realizar una 

segregación individualizada, se cree que no será necesaria para aquellos materiales 

recogidos en el capítulo 3 que no alcancen el umbral de la tabla anterior. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

Tabla 7: Operaciones previstas 

 OPERACIÓN PREVISTA 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 
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Tabla 8: Obligatoriedad de separación "in situ" 

TIPO DE RESIDUO UMBRAL SEGÚN NORMA (T) SEPARACIÓN “IN SITU” 

Hormigón 80 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 NO OBLIGATORIA 

Metales 2 NO OBLIGATORIA 

Madera 1 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 1 NO OBLIGATORIA 

Plásticos 0,5 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,5 NO OBLIGATORIA 

 
7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA 
PARA LA GESTIÓN DE RCD 

Las obligaciones del productor de residuos aparecen indicadas en el art. 4 del 

Real Decreto 105/2008. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

➢ Incluir en el proyecto de ejecución de la obra el estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición aquí desarrollado. 

➢ En obras a desarrollar, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión anteriormente 

referido, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla 

entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos. 

➢ Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 

y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 

caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 

para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de 

residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

➢ En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando 

proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
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autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con 

los residuos de construcción y demolición de la obra. 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para mejorar su 

gestión y las medidas preventivas necesarias para minimizar su producción. 

Sus obligaciones se desarrollan en el artículo 5 del R.D. 105/2008: 

➢ Presentar a la propiedad de la obra un plan que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 

las del estudio de gestión y las del propio poseedor. 

➢ Cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. 

➢ La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 

menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 

y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 

toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 

tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

➢ Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 

también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 

destinarán los residuos. 

➢ El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 

como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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➢ Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 

determinadas fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

las mismas, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 

las cantidades expresadas en la tabla 9 del R.D. 105/2008. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 

un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en 

que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos 

no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 

alguna o de todas las anteriores fracciones. 

➢ El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año 

natural durante los cinco años siguientes. 

Otras obligaciones y recomendaciones son las siguientes: 

➢ Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 

obra, debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

➢ Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han 

de ser coordinadas debidamente.  

➢ Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 

y reciclar residuos. 
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➢ Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 

ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

➢ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

➢ Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los 

registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

➢ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

➢ Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 

propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra deberá conocer sus obligaciones en materia de los 

residuos generados. Es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 

puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 

mejorarlas o proponer otras nuevas. 

El personal de obra, bajo la responsabilidad del Poseedor de los Residuos, estará 

obligado a: 

➢ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 

usar en función de las características de los residuos que se depositarán.  

➢ Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 

en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

➢ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

➢ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

➢ Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados.  

➢ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que 

pueden ser causa de accidentes. 
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➢ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 

difíciles de maniobrar y transportar, y pueden ocasionar caída de residuos. 

➢ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin cumplir esta prescripción porque pueden 

originar accidentes durante el transporte. 

➢ Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

➢ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

REQUISITOS CON CARÁCTER GENERAL 
 
Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 

a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 

Castilla y León. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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REQUISITOS DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCD 
 

Se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra: 

Tabla 9: Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los RCD 

 PRESCRIPCIONES 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 

mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 

y demás elementos que lo permitan. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará en contenedores o en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de 

todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
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 PRESCRIPCIONES 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de la Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 

a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en montones 

de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
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8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA 
 

Los planos de las instalaciones serán aportados por el contratista adjudicatario de 

las obras en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos que será aprobado tanto por 

la propiedad como por la dirección facultativa y que deberá contener los siguientes 

puntos: 

Tabla 10: Elementos que deben contener los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo y otras operaciones de gestión de los RCD 

 ELEMENTOS 

 Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 

vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos. 
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9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
LOTE 1 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I       

Tierras y pétreos de la excavación 0.00 3.50 0.00 

  
  

   A2 RCDs Nivel II       

RCDs Naturaleza Pétrea 5.00 12.00 60.00 

RCDs Naturaleza no Pétrea 4.60 12.00 55.20 

RCDs Potencialmente peligrosos 0.03 20.00 0.60 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 

    B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 0.00 

    TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 115.80 

 
LOTE 2 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I       

Tierras y pétreos de la excavación 50.00 3.00 150.00 

  

A2 RCDs Nivel II       

RCDs Naturaleza Pétrea 40.00 13.00 520.00 

RCDs Naturaleza no Pétrea 0.08 12.00 0.96 

RCDs Potencialmente peligrosos 0.03 20.00 0.60 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 

    B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 0.00 

    TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 671.56 
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LOTE 3 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I       

Tierras y pétreos de la excavación 53.00 3.50 185.50 

  
  

   A2 RCDs Nivel II       

RCDs Naturaleza Pétrea 0.00 12.00 0.00 

RCDs Naturaleza no Pétrea 8.08 12.00 96.96 

RCDs Potencialmente peligrosos 0.03 20.00 0.60 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 

    B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 0.00 

    TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 283.06 

LOTE 4 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I       

Tierras y pétreos de la excavación 11.00 2.50 27.50 

  
  

   A2 RCDs Nivel II       

RCDs Naturaleza Pétrea 0.00 12.00 0.00 

RCDs Naturaleza no Pétrea 2.08 12.00 24.96 

RCDs Potencialmente peligrosos 0.03 20.00 0.60 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 

    B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 100.00 

    TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 153.06 
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LOTE 5 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I       

Tierras y pétreos de la excavación 0.00 2.50 0.00 

  
  

   A2 RCDs Nivel II       

RCDs Naturaleza Pétrea 12.00 12.00 144.00 

RCDs Naturaleza no Pétrea 4.08 12.00 48.96 

RCDs Potencialmente peligrosos 0.03 20.00 0.60 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 

    B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 100.00 

    TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 293.56 

LOTE 6 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I       

Tierras y pétreos de la excavación 400.00 3.00 1 200.00 

  
  

   A2 RCDs Nivel II       

RCDs Naturaleza Pétrea 8.00 13.00 104.00 

RCDs Naturaleza no Pétrea 3.25 13.00 42.25 

RCDs Potencialmente peligrosos 0.03 20.00 0.60 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 

    B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 194.55 

    TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1 541.40 
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AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS

URBANIZACIÓN POL. INDUSTRIAL DE CABAÑAS RARAS, PAVIMENTACIÓN DE LA C/

DE ARRIBA, CAMINO DE LA CRUZ Y C/ VISTAS A LA IGLESIA EN CABAÑAS RARAS,

PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C/ LA CALELLA EN CORTIGUERA Y

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ POZO DE DEBAJO DE CABAÑAS RARAS
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1783
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1792
556.08
CAM
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555.95
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AGLO-I
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556.42
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VLL
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NAVE
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1826
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CASA
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CASA
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HOR
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HOR
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R
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R

2454
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BOR
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VIAL
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LEYENDA

APARCAMIENTO CON PAV DE HF 3,5 e = 20 cm

PAV DE HM-15 PARA ACERAS

EJE DEL CAMINO Y DE LA ACTUACIÓN

RÍGOLA DE HORMIGÓN

NUEVA BERMA a = 0,30 m

ARQUETA ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA H=10 m

INST. ALUMBRADO PÚBLICO

VIAL CON PAV. MBC e = 12 cm / A = 7,00 m

TOMA DE LUMINARIA EXISTENTE

ZANJA BAJO VIAL DE INST. DE ALUMBRADO



P.K. 0.00

 554.00

P.K. 20.00

 553.00

P.K. 40.00

 553.00

P.K. 60.00

 553.00

P.K. 80.00

 553.00

Sup Exc = 5.93 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Exc = 4.29 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Relleno = 0.76 m2 

Sup Exc = 4.75 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Relleno = 0.56 m2 

Sup Exc = 4.22 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Relleno = 0.61 m2 

Sup Exc = 5.06 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Relleno = 0.28 m2 

 557.19

 557.04

 556.89

 556.84

 556.59

P.K. 100.00

 554.00

P.K. 120.00

 554.00

P.K. 140.00

 554.00

P.K. 159.38

 553.00

Sup Exc = 5.34 m2 

Sup ZA = 2.67 m2 

Sup Relleno = 0.39 m2 

Sup Exc = 4.69 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Relleno = 0.17 m2 

Sup Exc = 5.02 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

Sup Relleno = 0.08 m2 

Sup Exc = 5.76 m2 

Sup ZA = 2.14 m2 

 556.55

 556.43

 556.15

 556.00
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7.00 2.50

Aparcamiento

2.35

Calzada

ZA 25 cm
MBC AC22 bin S-20

e = 7 cm

MBC AC16 surf D-12

e = 5 cm

HM-25 con fibras

e = 20 cm

HM-25 con fibras

e = 20 cm

ZA 10 cm ZA 10 cm

1.50 4.00

Aparcamiento Acera Zona Verde

ZA 10 cm

HM-20/B/20/IIa

e = 15 cm

Bordillo

Rígola
Bordillo

Rígola

BordilloBordillo

Basamento

Luminaria

Inst. fenosa

Tubo Ø90

Relleno de

arena

17.50

7.00 8.00

Aparcamiento

2.35

Calzada Acceso Parcela

ZA 25 cm
MBC AC22 bin S-20

e = 7 cm

MBC AC16 surf D-12

e = 5 cm

HM-25 con fibras

e = 20 cm

HM-25 con fibras

e = 20 cm

ZA 10 cmRelleno

ZA 10 cm Relleno

Bordillo

Rígola
Bordillo

Rígola
Bordillo

Inst. fenosa

Tubo Ø90

Relleno de

HM-15

17.50

PEAD Ø90mm
TUBO CORRUG.

0,45

0
,8

0

SECCIÓN BAJO PAVIMENTO DE FENOSA
ESCALA 1:20

Pavimento

Compactación Mecánica

Cinta Señalizadora
Material Seleccionado

Horigón HM-15
Tubo Corrug.
PEAD Ø90mm

DE 1c. PE. DE 90 mm

CANALIZACIÓN

0
,3

9

0
,0

5

0
,0

9

0
,2

5
≥0

,4
5

SECCIÓN TIPO DE ZANJA DE FENOSA
ESCALA 1:20

Malla Plástica

Relleno de Arena

Cama de arena

0,45

DE 1c. PE. DE 90 mm

CANALIZACIÓN
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ALZADO-SECCION

PLANTA

0.60

0.285

0.60 0.285

1.20
1.10

0.60

TUBO DE P.E.A.D. CORRUGADO

UNA VEZ NIVELADO EL SOPORTE
RELLENO DE HORMIGON H-200 DE ARIDO FINO

Ø 90 mm.

DE NIVELACION
TUERCAS INFERIORES

DE SUJECCION
TUERCAS SUPERIORES

NIVEL DE PAVIMENTO

     detalle basamentos

         escala s/e

detalle columna de acero galvanizada

                              s/e
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luminaria TECEO 2 y lámpara LED 51 W

toma de tierra

       s/e

Arqueta alumbrado

s/e
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María II

Juegos Infantiles

Parque Infantil

Iglesia de

Báscula

Juegos Infantiles

BARRIO EL TESO

Piscinas Municipales

Telefónica

POLÍGONO INDUSTRIAL

BARRIO DE ABAJO

Juegos Infantiles

Santa Ana

Centro Geriátrico
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Casa de la Cultura

C.R.A. Alborada
Colegio Rural Agrupado
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TITULO DEL PLANO:

TITULO DEL PROYECTO:

PROMOTOR:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Nº DE PLANO:

AUTOR:

ESCALA

FECHA:

Nº DE EXPEDIENTE:

DEHOJA        41

LOTE 2

PLANTA ACTUACIÓN E INSTALACIONES
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PLANTA GUÍA     E:1/3.000

PÁG 4

PÁG 3

PÁG 2

PÁG 1

PLANTA PAG 1     E:1/250

LEYENDA

NUEVO POZO PLUVIALES

LÍMITE ORDENACIÓN URBANA

PREVISIÓN RED TELEFONÍA

ARQUETA CONEXIÓN A CAÑOS EXIST

NUEVA ACERA DE BALDOSA DE H.

EJE ACTUACIÓN Y BORDE VIAL

PUNTO ACCESO UNA TAPA FENOSA

NUEVO SUMIDERO

RÍGOLA EXISTENTE

NUEVA RÍGOLA

TUBO PLUVIALES PVC Ø 200

ARQ. TIPO H DE CONEXIÓN Y CRUCE

PREVISIÓN RED UNIÓN FENOSA

ARQ. TIPO M

Solape pág 1

COORDENADAS UTM ETRS89

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201613.114

201612.767

201611.605

201609.814

4724873.083

4724869.832

4724865.536

4724863.303

1

2

3

4

201602.888 4724859.0265

201595.139 4724856.1036

201586.852 4724853.7527

201571.283 4724850.1688

201550.941 4724845.6469

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201533.053

201520.027

201500.958

201494.388

4724841.623

4724839.063

4724835.620

4724834.103

10

11

12

13

201488.125 4724832.68414

201476.368 4724829.93015

201397.607 4724810.18516

201385.816 4724807.40717

201342.275 4724797.48218

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201324.899

201303.487

201287.869

201278.272

4724793.379

4724788.248

4724784.362

4724781.866

19

20

21

22

201262.987 4724777.24823

201258.027 4724775.44124

201256.093 4724776.36925

201254.085 4724778.62326
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TITULO DEL PROYECTO:
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INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Nº DE PLANO:

AUTOR:

ESCALA

FECHA:

Nº DE EXPEDIENTE:

DEHOJA        42Fdo. Carlos Nicolás González

Indicadas

www.nicsaingenieria.es

AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS

URBANIZACIÓN POL. INDUSTRIAL DE CABAÑAS RARAS, PAVIMENTACIÓN DE LA C/

DE ARRIBA, CAMINO DE LA CRUZ Y C/ VISTAS A LA IGLESIA EN CABAÑAS RARAS,

PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C/ LA CALELLA EN CORTIGUERA Y

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ POZO DE DEBAJO DE CABAÑAS RARAS
Junio 2.018

INC/035/18/CAB

2.3
LOTE 2

PLANTA ACTUACIÓN E INSTALACIONES

PLANTA GUÍA     E:1/3.000

PÁG 3

PÁG 2

PÁG 1

PÁG 4

LEYENDA

NUEVO POZO PLUVIALES

LÍMITE ORDENACIÓN URBANA

PREVISIÓN RED TELEFONÍA

ARQUETA CONEXIÓN A CAÑOS EXIST

NUEVA ACERA DE BALDOSA DE H.

EJE ACTUACIÓN Y BORDE VIAL

PUNTO ACCESO UNA TAPA FENOSA

NUEVO SUMIDERO

RÍGOLA EXISTENTE

NUEVA RÍGOLA

TUBO PLUVIALES PVC Ø 200

ARQ. TIPO H DE CONEXIÓN Y CRUCE

PREVISIÓN RED UNIÓN FENOSA

ARQ. TIPO M

PLANTA PAG 2     E:1/250

Solape pág 3

Solape pág 1

CAÑO EXISTENTE

COORDENADAS UTM ETRS89

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201613.114

201612.767

201611.605

201609.814

4724873.083

4724869.832

4724865.536

4724863.303
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2

3

4

201602.888 4724859.0265

201595.139 4724856.1036

201586.852 4724853.7527

201571.283 4724850.1688

201550.941 4724845.6469

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201533.053

201520.027

201500.958

201494.388

4724841.623

4724839.063

4724835.620

4724834.103

10
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13

201488.125 4724832.68414

201476.368 4724829.93015

201397.607 4724810.18516

201385.816 4724807.40717

201342.275 4724797.48218

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y
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AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS

URBANIZACIÓN POL. INDUSTRIAL DE CABAÑAS RARAS, PAVIMENTACIÓN DE LA C/

DE ARRIBA, CAMINO DE LA CRUZ Y C/ VISTAS A LA IGLESIA EN CABAÑAS RARAS,

PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C/ LA CALELLA EN CORTIGUERA Y

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ POZO DE DEBAJO DE CABAÑAS RARAS
Junio 2.018

INC/035/18/CAB

4

Indicadas

2.3
LOTE 2

PLANTA ACTUACIÓN E INSTALACIONES

PLANTA GUÍA     E:1/3.000

PÁG 3

PÁG 2

PÁG 1

PÁG 4

LEYENDA

NUEVO POZO PLUVIALES

LÍMITE ORDENACIÓN URBANA

PREVISIÓN RED TELEFONÍA

ARQUETA CONEXIÓN A CAÑOS EXIST

NUEVA ACERA DE BALDOSA DE H.

EJE ACTUACIÓN Y BORDE VIAL

PUNTO ACCESO UNA TAPA FENOSA

NUEVO SUMIDERO

RÍGOLA EXISTENTE

NUEVA RÍGOLA

TUBO PLUVIALES PVC Ø 200

ARQ. TIPO H DE CONEXIÓN Y CRUCE

PREVISIÓN RED UNIÓN FENOSA

ARQ. TIPO M

PLANTA PAG 3     E:1/250

Solape pág 4

Solape pág 2

CAÑO EXISTENTE

COORDENADAS UTM ETRS89
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550.765

550.965

551.098

551.198

551.318

551.600

551.436

551.287

551.141

551.022

550.839

550.851
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550.786
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Indicadas

2.3
LOTE 2

PLANTA ACTUACIÓN E INSTALACIONES

PLANTA GUÍA     E:1/3.000

PÁG 3

PÁG 2

PÁG 1

PÁG 4

LEYENDA

NUEVO POZO PLUVIALES

LÍMITE ORDENACIÓN URBANA

PREVISIÓN RED TELEFONÍA

ARQUETA CONEXIÓN A CAÑOS EXIST

NUEVA ACERA DE BALDOSA DE H.

EJE ACTUACIÓN Y BORDE VIAL

PUNTO ACCESO UNA TAPA FENOSA

NUEVO SUMIDERO

RÍGOLA EXISTENTE

NUEVA RÍGOLA

TUBO PLUVIALES PVC Ø 200

ARQ. TIPO H DE CONEXIÓN Y CRUCE

PREVISIÓN RED UNIÓN FENOSA

ARQ. TIPO M

PLANTA PAG 4     E:1/250

Solapa pág 3

CAÑO EXISTENTE COORDENADAS UTM ETRS89

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201613.114

201612.767

201611.605

201609.814

4724873.083

4724869.832

4724865.536

4724863.303

1

2

3

4

201602.888 4724859.0265

201595.139 4724856.1036

201586.852 4724853.7527

201571.283 4724850.1688

201550.941 4724845.6469

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201533.053

201520.027

201500.958

201494.388

4724841.623

4724839.063

4724835.620

4724834.103

10

11

12

13

201488.125 4724832.68414

201476.368 4724829.93015

201397.607 4724810.18516

201385.816 4724807.40717

201342.275 4724797.48218

Puntos Coordenadas X Coordenadas Y

201324.899

201303.487

201287.869

201278.272

4724793.379

4724788.248

4724784.362

4724781.866

19

20

21

22

201262.987 4724777.24823

201258.027 4724775.44124

201256.093 4724776.36925

201254.085 4724778.62326



COTA1=551.18

COTA1=549.89

COTA1=549.29

COTA1=548.87

COTA1=548.59

P.K. 0.000

 560.00

P.K. 40.000

 548.00

P.K. 80.000

 548.00

P.K. 120.000

 547.00

P.K. 160.000

 547.00

Sup Exc = 0.42 m2 
Sup HM = 0.16 m2 

Sup Exc = 0.38 m2 
Sup HM = 0.16 m2 

Sup Exc = 0.33 m2 
Sup HM = 0.21 m2 

Sup Exc = 0.58 m2 
Sup HM = 0.35 m2 

Sup Exc = 0.30 m2 
Sup HM = 0.35 m2 
Sup ZA = 0.30 m2 

Sup ZA = 0.13 m2 

Sup ZA = 0.13 m2 

Sup ZA = 0.17 m2 

Sup ZA = 0.29 m2 

Sup Relleno = 0.45 m2 

COTA1=548.04

COTA1=547.51

COTA1=547.01

COTA1=546.26

COTA1=545.58

P.K. 200.000

 546.00

P.K. 280.000

P.K. 240.000

 546.00

P.K. 360.000

 546.00

P.K. 320.000

 545.00

 544.00

Sup Exc = 0.20 m2 
Sup HM = 0.26 m2 
Sup ZA = 0.23 m2 

Sup Exc = 0.09 m2 
Sup HM = 0.17 m2 
Sup ZA = 0.14 m2 

Sup Exc = 0.67 m2 
Sup HM = 0.17 m2 

Sup Exc = 0.48 m2 
Sup HM = 0.17 m2 

Sup Exc = 0.37 m2 
Sup HM = 0.19 m2 

Sup Relleno = 0.08 m2 

Sup ZA = 0.14 m2 

Sup ZA = 0.14 m2 

Sup ZA = 0.16 m2 

CAZ HORMIGÓN
PREFABRICADO

BASE HM

HM e = 12 cm

L

ACERA DE BALDOSASe =7 cm
VIAL EXISTENTE DE AGLOMERADO

BLOQUE DE

HORMIGÓN

RELLENO DE
ARENA

RELLENO DE
ARENA

TUBO PLUV.
PVC Ø200

INST. FENOSA
2 TUBOS Ø160

INST. TELEF
2 TUBOS Ø125

ZAHORRA e = 10 cm
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Indicadas
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LOTE 2

PERFILES TRANSVERSALES Y DETALLE

ACTUACIÓN

DETALLE DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA     E:1/25

PERFILES TRANSVERSALES DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA     E:1/100



RELLENO CON
MATERIAL

SELECCIONADO

RELLENO CON
RECUBRIMIENTO DE ARENA

TUBERIA DE SANEAMIENTO

SEGÚN PERFIL LONGITUDINAL

Ø EXT.+ 0.20

0.300.30

0.10

Ø ext.

ESCALA 1:25
ZANJA TIPO

FIRME ACERA

0,30

1,05

Malla Plástica

Relleno de Arena

1 Cintillo cada m

Cama de arena

0
,4

7

0
,0

5
0
,1

7
0
,2

5
≥0

,4
5

DE 2c. PE. DE 160 mm

CANALIZACIÓN
DE 2c. PE. DE 125 mm

CANALIZACIÓN

SECCIÓN TIPO DE ZANJA DE FENOSA Y TELEFONÍA
ESCALA 1:20

Inst. de Unión Fenosa Inst. de Telefonía

PUNTO DE ACCESO UNA TAPA E 1/20

TAPA DE REGISTRO E 1/15
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DETALLES INSTALACIONES



POZO DE REGISTRO

NUEVA RED PVC SN4

SUMIDERO SIFÓNICO

ARQUETA TELEFÓNICA TIPO H E 1/20 ARQUETA TELEFÓNICA TIPO M E 1/20
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N

María II

Juegos Infantiles

Parque Infantil

Iglesia de

Báscula

Juegos Infantiles

BARRIO EL TESO

Piscinas Municipales

Telefónica

POLÍGONO INDUSTRIAL

BARRIO DE ABAJO

Juegos Infantiles

Santa Ana

Centro Geriátrico

 556.88

Fr

R

R

Pr

Pr

R

R

Fr

Pr

Fr

Pr

Fr

Pr

R

Mt

Fr

Pr

 559.14

 557.23

 558.42

 557.23

 558.07

 556.52

 556.83

 561.23

 560.16

Fr

Fr
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ENTRADA NUEVO PAVIMENTO HORMIGÓN
IMPRESO. e medio 17 cm

FRANJA A DEMOLER PARA

ADAPTARSE A ENTRADA
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NUEVO PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO

FRANJAS A DEMOLER PARA ADAPTACIÓN DE ENTRADAS
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PLANTA GUÍA     E:1/2.500

PÁG 1

PLANTA PAG 1     E:1/250

LEYENDA

NUEVA CALLE DE MBC a = 5,00 m

LÍMITE CAMINO EXISTENTE

EJE DEL CAMINO Y DE LA ACTUACIÓN

ZONA DE ENSANCHE

NUEVA BERMA a = 0,30 m

ARQUETA ALUMBRADO PÚBLICO

Solape pág 2

LUMINARIA H = 8 m

PREVISIÓN RED UNIÓN FENOSA
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PAVIMENTO DE HORM. EXISTENTE

NOTA: EL REPLANTEO DE LA ZONA A PAVIMENTAR SE REALIZARÁ DE

FORMA EQUIDISTANTE RESPECTO DEL EJE DEL CAMINO ACTUAL.

TOMA DE LUMINARIA EXISTENTE

CRUCE CALLE

RED LUMINARIAS
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COTA1=526.85

P.K. 40.000
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COTA1=527.62

P.K. 80.000

 526.00

COTA1=528.60

Sup Exc = 2.80 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.23 m2 

Sup Exc = 1.49 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.27 m2 

Sup Exc = 1.39 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.38 m2 

P.K. 120.000

 527.00

COTA1=529.37

P.K. 160.000
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COTA1=530.53

P.K. 200.000

 529.00

COTA1=531.61

Sup Exc = 2.50 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.30 m2 

Sup Exc = 2.68 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.38 m2 

Sup Exc = 2.45 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 2.41 m2 

P.K. 240.000

 530.00

COTA1=532.81

P.K. 280.000

 532.00

COTA1=534.13

P.K. 313.899

 532.00

COTA1=534.95

Sup Exc = 2.42 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.47 m2 

Sup Exc = 2.75 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.38 m2 

Sup Exc = 3.10 m2 
Sup ZA = 1.46 m2 
Sup SS= 1.17 m2 
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RELLENO DE
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INST. FENOSA
TUBO Ø90
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CUNETA DE TIERRA
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BERMA DE TIERRA
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0
,3

9

0
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0
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9

0
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5
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5

SECCIÓN TIPO DE ZANJA DE FENOSA
ESCALA 1:20

Malla Plástica

Relleno de Arena

Cama de arena

0,45

DE 1c. PE. DE 90 mm

CANALIZACIÓN

PAVIMENTO

0.80

COMPACTACION MECANICA

PEAD Ø90mm

HORMIGON HM-15

MATERIAL SELECCIONADO

CINTA SEÑALIZADORA

SECCIÓN BAJO PAVIMENTO DE FENOSA
ESCALA 1:10

TUBO CORRUG.

TAPA DE FUNDICION

ESCALA 1:15
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ALZADO-SECCION

PLANTA

0.50

0.250

0.50 0.250

0.80
0.70

0.50

TUBO DE P.E.A.D. CORRUGADO

UNA VEZ NIVELADO EL SOPORTE
RELLENO DE HORMIGON H-200 DE ARIDO FINO

Ø 90 mm.

DE NIVELACION
TUERCAS INFERIORES

DE SUJECCION
TUERCAS SUPERIORES

NIVEL DE PAVIMENTO

     detalle basamentos

         escala s/e

detalle columna de acero galvanizada
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luminaria LUMA LED 56 W

toma de tierra

       s/e
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3.1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 

3.1.1.- Objeto del Pliego 

 
 El objeto de este Pliego es definir las condiciones técnicas y económicas que 

junto con las normas de carácter general que luego se citan han de regir en la ejecución, 

control, dirección e inspección de las obras contenidas en el Proyecto de 

“Urbanización Ronda de las Piscinas en Cubillos del Sil” 

3.1.2.- Documentos que definen las obras 
 
 Son los que forman parte de este Proyecto: 
 

     
       Documento n. 1 - Memoria y Anejos                    
       Documento n. 2 - Planos                              
       Documento n. 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas 
                                 Particulares                        
       Documento n. 4 - Presupuestos                        
  

 
 Todos estos documentos se consideran contractuales. 

  
3.1.3.- Compatibilidad y relación entre los Documentos 
 
 En caso de contradicción entre el Documento n. 2 (Planos) y el Documento n. 3 

(Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares) prevalece lo descrito en este último. Lo 

mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

Documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. Si hubiese 

discrepancia entre las definiciones de los precios y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo indicado en éste. 

 Las omisiones en estos documentos o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente mejorables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los documentos, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo 

no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los documentos. Solo si el 
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detalle u obra menor, omitido o incompleto, tiene suficiente entidad a juicio del Director 

de las Obras, podrá ser reconsiderado para su inclusión en los presupuestos. 

3.1.4.- Descripción General de las Obras 

Lote nº 1. Urbanización Polígono Industrial. 

 El polígono industrial de Cabañas Raras se encuentra totalmente urbanizado 

salvo un tramo central de 160 metros de longitud.  

 Ese tramo ha recibido varias obras de urbanización parcial, contando con los 

servicios de abastecimiento, saneamiento, telefonía y energía eléctrica y además se 

realizó un afirmado de la explanada con suelo seleccionado. 

 Resta por tanto la dotación de alumbrado público y el afirmado y pavimentación 

para completar la urbanización del polígono.  

 El vial posee un ancho total de 17,50 metros y se diseñará de forma similar al 

tramo anterior y posterior ya ejecutado, para garantizar la continuidad de la vía. 

 En consecuencia, deberá realizarse: 

 En primer lugar, se realizará un desbroce de toda la traza, retirando toda la 

vegetación y maleza existente, lo que a efectos de contabilizar el movimiento de tierras, 

se ha supuesto un espesor de 20 cm . 

 Retirada la vegetación se examinará el firme existente saneando de forma 

puntual aquellas zonas que no garanticen una calidad adecuada de la explanada, lo que 

será determinado por el Director de Obra. El saneo se realizará con suelo seleccionado 

de préstamo. 

 Obtenida una explanada de garantías se procederá a la instalación de la red de 

alumbrado público del tramo, compuesta por 5 puntos de luz, formados por columnas de 

10 metros y lámparas LED de 50 W, conectadas al cuadro de mando existente en el 

propio tramo afectado por las obras. 

 Se procederá a revisión de las acometidas de servicios urbanos existentes, que 

debido al paso del tiempo es posible que presenten deficiencias tales como roturas 

parciales, falta de tapa de fundición, llaves defectuosas o directamente que falte alguna 

de ellas. Por ello se incluye la revisión, reparación y reconstrucción de todas las 

acometidas de todos los servicios urbanos a las parcelas afectadas. 
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 Ejecutados los servicios urbanos se procederá al encintado de aceras y 

aparcamientos mediante bordillos prefabricados de hormigón y rígolas insitu. 

 Finalmente se procederá al afirmado y pavimentación de la siguiente manera: 

▪ Aceras: 10 cm de zahorra artificial + 15 cm de HM-20/P/20/IIa 

▪ Aparcamientos y entradas: 10 cm de zahorra artificial y 20 cm de HA-25/B/20/                                                                                               

IIa reforzado con fibras de polipropilenio en rendimientos de 600 gr/m3. El 

acabado del hormigón será semipulido con cuarzo. 

▪ Calzada: 25 cm de zahorra artificial + 7 cm de MBC AC22 bin S + 5 cm de 

MBC ac16 surf D. 

Se colocarán 8 nuevos sumideros y se procederá al recrecido de arquetas y pozos 

existentes a la nueva rasante. 

La sección tipo estará compuesta por: 

▪ Aparcamiento de 2,50 m 

▪ Calzada de 7,00 metros 

▪ Aparcamiento 2,50 m 

▪ Acera de 1,50 metros 

▪ Entradas o zona verde para servicios de 4 metros 

Lote nº 2. Aceras en Calle Pozo de Abajo en Cabañas Raras. 

La calle Pozo de Abajo, posee servicios de abastecimiento, saneamiento, 

alumbrado y redes aéreas de telefonía y energía eléctrica y una calzada de aglomerado 

con una cuneta en tierra a un lado y un arroyo al otro. 

Consultando con las Normas Urbanísticas Municipales, a este vial se le ha 

dotado de un ancho variable entre 11 y 12 metros contemplando el soterramiento del 

arroyo. 
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Ante la improbabilidad de conseguir soterrar el arroyo a corto y medio plazo, es 

voluntad de la corporación municipal, dotar de un itinerario peatonal que conecte a las 

edificaciones existentes con el resto de la localidad. 

Por ello contemplamos únicamente la ejecución de una acera en la margen norte 

dejando soterradas las canalizaciones de energía eléctrica y telefonía como previsión 

para una futura canalización de las líneas aéreas. 

La longitud de la calle son unos 380 metros proponiendo lo siguiente: 

Desbroce y retirada de vegetación y maleza de la traza de las obras. 

Replanteo de la alineación norte de las NN.UU y formación de la explanada de 

la futura acera. 

Demolición de entradas de hormigón existentes. 

Soterramiento de 2 tubos de PP de 160 mm como previsión de la red de energía 

eléctrica complementada por 15 acometidas particulares con arquetas homologadas por 

Unión Fenosa 

Soterramiento de 2 tubos de PP de 125 mm como previsión de la red de telefonía 

y telecomunicaciones complementada con 15 acometidas particulares con arquetas 

homologadas por Telefónica SA (tipo M). 

Red de recogida de aguas pluviales mediante la instalación en zanja de un tubo 

de PVC teja SN4 de 200 mm de diámetro al que se conectarán 9 sumideros de rejilla de 

fundición y poceta de PVC. El tubo de PVC se conectará a los caños transversales 

existentes que vierten en la actualidad al arroyo. 

Encintado de acera mediante un caz prefabricado de 33 cm de ancho pegado al 

límite del asfalto existente. 
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Afirmado y pavimentación de acera mediante una base de zahorra artificial de 

10 cm, solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 12 cm y baldosa hidráulica de 30 x 30 

similar a la existente en las calles aledañas sobre cama de mortera de 4 cm de espesor. 

Finalmente se procederá al recrecido de las tapas de arquetas y pozos existentes 

para adaptarlos a la nueva rasante de la acera. 

Lote nº 3. Pavimentación Calle de Arriba en Cabañas Raras 

 Esta calle, de unos 620 m de longitud presenta todos los servicios urbanos y un 

pavimento único de aglomerado con un tramo intermedio de hormigón. 

 El estado del pavimento es deficiente presentando peladuras y desconchamientos 

y dos zonas con un asentamiento de una zanja. 

 Es voluntad del Ayuntamiento el dotar de una nueva rodadura al vial. Para ello 

proponemos: 

 Demolición, y reafirmado con 25 cm de zahorra del entronque inicial con la 

carretera autonómica con el objetivo de reducir la brusca pendiente que posee en la 

actualidad. Esta misma operación se repetirá en dos bandas de la calle pegadas a muros 

de cerramiento donde no lleva el asfalto del pavimento actual para que la nueva 

rodadura llegue a estos muros. 

 Limpieza y barrido de la plataforma eliminando piedras sueltas y restos 

vegetales, haciendo especial hincapié en las juntas del tramo del hormigón, que deberán 

limpiarse completamente aplicando incluso herbicida para su completa eliminación. 

 Extendido de una primera capa de regularización de las zonas más deterioradas 

de 3 cm de espesor medio. 

 Extendido de una rodadura a todo el tramo de 5 cm de espesor. 

 Pintado final de líneas laterales con pintura en frío de dos componentes. 

 Recrecido de tapas de arquetas y pozos para su adaptación a la nueva rasante. 

 La superficie a pavimentar son 3.800 m2. 

Lote nº 4. Pavimentación Camino de la Cruz 

 Se trata de una calle perpendicular a la anterior de unos 200 m de longitud 

pavimentada con un tratamiento superficial con gravilla. Al igual que el caso anterior la 
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calle está urbanizada presentando graves defectos superficiales debido al mal estado del 

pavimento, proponiendo únicamente la dotación de una nueva rodadura. 

 De los 210 metros podemos identificar dos tramos: 

 El primero de 120 metros de longitud donde el pavimento no llega a los cierres 

existentes, dejando una franja de tierra y vegetación del orden de un metro y además 

presenta un importante grado de deterioro con grandes deformaciones y prácticamente 

una rotura continua del margen derecho en sentido descendente.  

 Proponemos para este primer tramo la escarificación del firme existente y el 

mezclado con una capa de zahorra artificial de 7 cm de espesor medio para nivelar y 

dotar al vial de pendientes transversales adecuadas. 

 En la franja pegada a los cierres se procederá a un afirmado previo con 25 cm de 

zahorra artificial. 

 El segundo tramo de unos 90 metros no presenta roturas de pavimento aunque sí 

deformaciones relevantes. Proponemos, tras la limpieza de la plataforma, la extensión 

de una primera capa de aglomerado para regularizar estas deformaciones de espesor 

medio 2 cm. 

 Una vez preparada y regularizada la plataforma se procederá al extendido de una 

nueva rodadura de 5 cm de MBC AC16 surf D a toda la vía. 

 Finalmente se procederá al pintado de las líneas laterales, al recrecido de pozos y 

arquetas y a la limpieza y reapertura de cunetas. 

La superficie a pavimentar son 1.100 m2. 

Lote nº 5. Pavimentación Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras 

 Se trata de una pequeña calle de calzada única perpendicular a la carretera 

autonómica a la altura de la Plaza del Ayuntamiento. El pavimento es de asfalto con una 

cuneta central de hormigón, con entradas a propiedades particulares de hormigón y una 

pequeña acera de baldosa. 
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Como se observa en el plano de las NN.UU municipales las alineaciones están 

trazadas por las fachadas de las edificaciones existentes, no constituyendo parte del vial 

público las entradas de hormigón. 

La voluntad municipal es dotar a la vía de un nuevo pavimento y peatonalizar la 

calle, dejando únicamente el acceso a garajes de los propietarios. 

Para ello proponemos extender un nuevo pavimento de hormigón impreso 

reforzado con fibras de polipropileno (600 gr/m3) de 17 cm de espesor sobre el 

existente. 

Para ello, previamente deberá demolerse parcialmente el firme actual en el 

entorno de aquellas puertas y accesos que no admitan el recrecido de la calle y realizar 

un pequeño cajeado. 

Posteriormente se procederá al recrecido de tapas para adaptarlas a la nueva 

rasante, a la limpieza del soporte y al extendido del hormigón impreso. 

Los sobresaltos laterales formados por el recrecido se rematarán con zahorra 

artificial para dar continuidad transversal a la vía. 

El bombeo se mantendrá al centro de la calle utilizando los sumideros existentes. 

La superficie total a pavimentar es de 500 m2. 

Lote nº 5. Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella 

 Se trata del tramo final de la Calle La Calella hasta llegar al entronque con la 

calle Valdemolín, de unos 315 metros de longitud, que son los que carecen de 

pavimento. 
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 La vía posee todos los servicios urbanos a excepción del alumbrado público. 

Consultando con el planeamiento, se ha dotado al vial con un ancho de 8 metros. 

 

El objetivo de la presente actuación únicamente es dotar de una rodadura en 

condiciones y completar la dotación de servicios urbanos. Por ello no se urbanizarán los 

8 metros de calle, sino los 5 centrales, complementados con la ejecución de una red de 

alumbrado público. 

La sección que presenta actualmente la vía es un camino de unos 3,50 metros 

con cunetas en ambos márgenes y entradas de hormigón a las fincas colindantes. 

Proponemos la ejecución de una calzada central de 5 metros. Para ello se 

replanteará el eje del camino existente como eje del futuro vial, ampliándose por lo 

tanto el camino en una franja de 1 metro a cada lado. 

Para ello deberá realizarse un desbroce de la vegetación de los márgenes y un 

cajeado de 60 cm de profundidad, que se afirmarán con una capa de suelo seleccionado 

de 40 cm y 20 cm de zahorra artificial. 

La zona de camión se rebajará 20 cm para no elevar la rasante respecto de las 

entradas existentes y se afirmará con 20 cm de zahorra artificial. 

Preparada la plataforma se procederá a la reconstrucción y perfilado de cunetas 

de cunetas. 

Finalmente se extenderá una rodadura de 5 cm de MBC surf16 D. 

En cuanto a la red de alumbrado público estará compuesta por 11 puntos de luz 

formados por columnas de 6 metros con lámparas LED de 50 W. El cableado será 
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subterráneo mediante tubo de PP de 90 mm. Las columnas se colocará por el borde de la 

alineación de las NN.UU, es decir a 4 metros del eje del camino. 
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3.2.- DISPOSICIONES OFICIALES A TENER EN CUENTA 

3.2.1.- Disposiciones de carácter general 

-  Ley de Contratos con el Sector Público. Ley 9/2017.                   

-  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre. 

-  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción”. 

-  Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

-  Normas U.N.E.  

3.2.2.- Disposiciones de carácter particular 

- Instrucción 6.1. IC. Secciones de firme de Carreteras 

- Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta 

de Castilla y León 

- Normas Urbanísticas Municipales de Cabañas Raras 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera (PG3-PG4) 

- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las Obras de  Hormigón en Masa o 

Armado (EHE-08).   

- Normas UNE aprobadas por O.M. de 5 de Julio de 1.976 y 11 de  Mayo de 

1.971.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de  Cementos 

(RC-08)  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones.   

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se  establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las  obras de construcción. 

- Orden VIV 561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
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técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R. D. 848/2002 de 2 de agosto 

(BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones Complementarias 

ITC-BT. 

- Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

elaborada por los Servicios de Ciencia y Tecnología (Dirección General de 

Política Tecnológica), y en particular la BT-09 relativa a las instalaciones de 

alumbrado exterior. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 

- Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica 

y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones 

de Iluminación. 

- Norma 8.1 IC Señalización vertical 

- Norma 8.2 IC Marcas viales 

- Normalización Nacional (Normas UNE). 

- Normas particulares de empresas suministradoras.  
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3.3.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS 

CARACTERISTICAS 

3.3.1.- Cemento 

Los cementos a utilizar para la fabricación de hormigones y morteros, salvo 

especificación contraria, serán del tipo CEM II/A-V, clase 42,5, según clasificación del 

RC-08, cuyas prescripciones técnicas habrá que cumplir, independientemente de esto, 

será capaz de proporcionar al mortero y hormigón las condiciones exigidas en los 

apartados correspondientes a estos materiales. 

 Las condiciones de suministro y almacenamiento serán las que determinen los 

Artículos 26 de la Instrucción EHE-08. 

 Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas 

normales en un plazo superior a (1) un mes, se procederá a comprobar que sus 

características continúan siendo adecuadas. 

3.3.2.- Áridos 

 Los áridos a emplear en la fabricación de hormigones y morteros podrán ser 

calizos procedentes de cantera o silíceos procedentes de graveras. Estarán debidamente 

clasificados y limpios y habrán de garantizar la adecuada durabilidad y las resistencias 

características que en el presente Pliego se exijan a los hormigones y morteros. 

Cualquier otro material que se pretenda utilizar deberá contar con la expresa autori-

zación del Director de las obras. 

 Respecto de las limitaciones de tamaño, prescripciones y ensayos previos se 

estará a lo dispuesto en los Artículos 28 de la Instrucción EHE-08. 

 Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una 

posible contaminación, bien por el ambiente o a través del terreno, y apilarse por 

tamaños de forma que no puedan mezclarse unos con otros, con las debidas 

precauciones para evitar su segregación. 
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3.3.3.- Aditivos 

 Podrá autorizarse por la Dirección de las obras, el empleo de aditivos en la 

fabricación de hormigones y morteros, siempre que se justifique mediante los oportunos 

ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas y disuelta en el agua de 

amasado produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón, ni presentar un peligro potencial para las armaduras en el 

caso de hormigones armados. 

3.3.4.- Agua 

 Podrá utilizarse en el amasado y curado de hormigones cualquier agua 

sancionada como aceptable por la práctica. En caso de duda respecto de su utilización 

deberá exigirse el cumplimiento de las condiciones del Artículo 27 de la Instrucción 

EHE-08. 

3.3.5.- Armaduras 

 Las armaduras para hormigón armado serán de acero y estarán constituidos por: 

barras corrugadas, mallas electrosoldables, o armaduras básicas electrosoldadas en 

celosía. No presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. En general le serán 

exigibles, todas aquellas condiciones previstas en el Artículo 33 de la Instrucción EHE-

08. 

3.3.6.- Madera para encofrados 

 * Condiciones generales. 

 La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

-  Proceder de troncos sanos, apeados de sazón. 

-  Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 

de dos (2) años. 

-  No presentar signo alguno de putrefacción, tronaduras, carcomas o ataque de 

hongos. 

-  Estar exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menos nú-
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mero posible de nudos, de los cuales en todo caso, tendrán un espesor inferior 

a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 

corazón ni entrecorteza. 

-  Dar sonido de percusión. 

* Forma y dimensiones. 

 La forma y dimensión de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 La madera de construcción escuadrada, será madera de sierra, de aristas vivas y 

llenas. 

3.3.7.- Hormigones 

 Son los productos formados por mezcla de cemento, agua, áridos y 

eventualmente productos de adición, que al fraguar endurecen y adquieren una notable 

resistencia. 

 Para su empleo en las distintas clases de obras, según sea en masa o armado y de 

acuerdo con su resistencia característica, consistencia, tamaño máximo de árido y 

ambiente, según la instrucción EHE-08, se establece la siguiente serie: 

 

TIPO RESISTENCIA CARACTERISTICA fck 
N/mm2 

HM-20/P/20/I 

HA-25/P/20/IIa 

HA-30/P/20/IIa 

HA-25P/20/IIb 

HA-30P/20/IIb 

HA-30/P/20/IV 

HA-30/P/20/Qc 

HA-30/P/20/H 

HA-30/P/20/F 

20 
25 

30 

25 

30 

30 

30 

30 

30 

  
 En la cual los mismos indican la resistencia característica especificada del 

hormigón a compresión a los veintiocho días, expresada en N/mm2.  
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 En caso de empleo en pavimentos de hormigón en masa y de acuerdo con su 

resistencia característica, consistencia, tamaño máximo de árido y ambiente, 

determinada según la Instrucción EHE-08, se establecen los siguientes:  

 
TIPO DE HORMIGON PARA 

PAVIMENTOS 
RESISTENCIA CARACTERISTICA A  

fck, (N/mm2) 

HM-30/P/20/E 30 

  

La dosificación de los distintos materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre por peso. 

 La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado 

y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director de 

las obras para cada tipo de hormigón establecido y definiendo al mismo tiempo la 

consistencia con que deberá ponerse en obra. 

 Las condiciones de fabricación, transporte y vertido a exigir son las contenidas 

en los Artículos 71 a 77 de la EHE-08. 

 La compactación se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 

vibradores, cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. 

 Cualquier otro procedimiento de compactación deberá ser autorizado 

expresamente por el Director de las obras, lo mismo que el espesor de las tongadas y la 

secuencia, la distancia y forma de introducción y retirada de vibradores. 

 En ningún caso se emplearán vibradores como elemento para repartir 

horizontalmente el hormigón. 

 Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe suficiente 

número de vibradores para que en caso de que se averíe alguno de ellos pueda 

continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 Respecto del hormigonado, en condiciones especiales será exigible lo dispuesto 

en el Artículo 71.5.3 de la EHE-08. Como norma general se suspenderá el hormigonado 

en tiempo frío siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los (0oC) cero 
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grados centígrados, en tiempo caluroso si la temperatura ambiente es superior a los 

(40oC) cuarenta grados centígrados y en caso de lluvia. 

 Las condiciones de curado del hormigón deberán ser establecidas previamente 

por el Director de las obras, quien tendrá en cuenta para ello las prescripciones del Art. 

71.6 de la Instrucción EHE-08. 

3.3.8.- Morteros de cemento 

 Son las mezclas de cemento, arena, agua y eventualmente algún producto de 

adición que mejore alguna de sus propiedades. 

 Se definen los siguientes tipos según su uso: 

-  M 250 para fabricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos 

de cemento tipo CEM II/A-V clase 42,5, por  metro cúbico de mortero (M-250 kg/m3).          

-  M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas   de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de  cemento 

tipo CEM II/A-V, clase 42,5, por metro cúbico de   mortero (450 kg/m3). 

-  M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e   impostas: seiscientos 

kilogramos de  cemento tipo CEM II/A-Vclase 42,5, por metro cúbico de   mortero (600 

kg/m3). 

-  M 700 para enfoscados exteriores: setecientos  kilogramos de   cemento  por 

metro cúbico de   mortero (700 kg/m3). 

 El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. Se mezclarán el cemento y 

arena en seco hasta conseguir un producto homogéneo y de color uniforme añadiendo a 

continuación el agua estrictamente necesaria para su aplicación en obra. Se rechazará 

todo aquel mortero que lleve más de (45 mín) cuarenta y cinco minutos amasado. 

3.3.9.- Tuberías de P.V.C. para saneamiento 

 Los tubos a emplear en conducciones serán de cloruro de polivino (P.V.C.) duro, 

fabricados por extrusión a partir de resinas de éste producto exentas de plastificaciones 

y cargas, cumplirán las exigencias de la Norma UNE 53.332 y habrán de presentar la 
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Marca de Calidad de Plásticos Españoles. Las uniones entre los distintos tubos serán por 

medio de junta de anillo elástico. La rigidez estructural será SN4 

3.3.10.- Tubos para alumbrado y electricidad 

 El tubo empleado en alumbrado público será como mínimo de Ø 90 mm  y 1.8 

mm de espesor, de polietileno de alta densidad que ofrezca la debida resistencia para 

soportar las prestaciones exteriores (PR mínima de 4 atmósferas). 

Salvo especificaciones contrarias del Pliego de Condiciones Técnicas 

particulares, los tubos rígidos se suministrarán en barras de seis metros de longitud y los 

tubos curvables se suministrarán en rollos de 50 m. 

 Cada barra o rollo de tubo deberá llevar marcado: 

- El nombre del fabricante o ama de fabrica 

- Indicación del material (PE). 

- Tipo de tubo N (uso normal). 

3.3.11.- Señalización 

 Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar 

las excavaciones en las proximidades de la canalización, se colocará una cinta de 

señalización.  

 La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la 

existencia de los cables. Su distancia mínima a la cara inferior del pavimento será de 

10 cm. 

 El material empleado en la fabricación de la cinta para la señalización de cables 

enterrados será polietileno. La cinta será opaca, de color amarillo naranja vivo S 0580-

Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. El ancho de la cinta de polietileno será 

de150±5 mm y su espesor será de 0,1±0,01 mm. 

3.3.12.- Tuberías de polietileno 

 El polietileno se obtiene por polimerización de gas etileno (C2H4), será del tipo 

denominado Alta Densidad, con un peso específico igual o superior a 0,94 grs/cm3. Las 

características a exigir en lo relativo a coeficiente de dilatación lineal, temperatura de 

reblandecimiento, índice de fluidez, módulo de elasticidad y tensión de rotura, serán las 
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establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. 

 La unión de los diferentes tubos se realizará mediante soldadura a tope. 

3.3.13.- Material para relleno y formación de terraplenes 

Características generales 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

locales constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 

estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

Origen de los materiales 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de 

los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

Clasificación de los materiales 

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, y suelos seleccionados, 

de acuerdo con las siguientes características: 

Suelos inadecuados 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos 

tolerables. 

Suelos tolerables 

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo 

tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite 

líquido menor de sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas 

de límite líquido menos nueve IP>(0,6·LL-9). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior 

a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
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Suelos adecuados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior 

a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 

ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

Suelos seleccionados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice 

de plasticidad menor de diez (IP<10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 

ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo 

NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT- 152/72. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado 

por la Dirección de Obra. 

En las obras definidas en el presente proyecto, el material a emplear será el 

denominado “suelo seleccionado”. 

3.3.14.- Material granular para zahorra artificial 

 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, 

como mínimo un cincuenta por ciento (50%), en peso, de elementos machacados que 

presenten dos (2) caras o más de fractura. 
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 El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 La composición granulométrica será la correspondiente al Cuadro 501.1 del PG-

4/88, exigiéndose en concreto el uso Z-3. 

 El coeficiente de desgaste de los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35). 

 El material será no plástico y el equivalente de arena superior a treinta (30). 

3.3.15.- Material de relleno de tuberías 

 El relleno para protección de tuberías será de arena o material de granulometría 

continua 0/8 mm., exento de piedras lajosas que puedan producir con la compactación, 

la rotura de los tubos. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 

puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de 

asiento a los tubos y otra capa de arena que los cubrirá. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 

cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las 

tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles 

de descomposición o de dejar huecos perjudiciales.  

 El material a utilizar deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, que 

ordenará para ello las pruebas que estime convenientes. Habrá de tenerse presente que 

ningún componente del mismo pueda reaccionar químicamente, ni con los materiales de 

las tuberías ni con los de las piezas especiales de unión y conexión. 

 Una vez aprobada su utilización, el material será acopiado en montones a lo 

largo de las zanjas. 

 La Dirección Técnica comprobará que el material así dispuesto cumple en la 

calidad y en volumen con las exigencias del Proyecto, así como que una vez colocadas 

las tuberías se utiliza en su totalidad. 

El relleno de la zanja sobre la capa de arena inicial de protección se realizará con 

zahorra o productos seleccionados de excavación con un grado de compactación del 95 

% del Próctor Modificado. 
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3.3.16.- Emulsiones asfálticas 

 Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua, 

emulsiones adecuadas y en su caso fluidificantes apropiados. Las emulsiones asfálticas 

deberán presentar un aspecto homogéneo. Además y de acuerdo con su tipo y 

designación, cumplirán las exigencias que se señalan en los Cuadros 213.1 y 213.2 del 

PG-4/88.  

3.3.17.- Mezclas bituminosas en caliente 

 Es la combinación de áridos y ligante bituminoso para cuya realización es 

preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 

 El ligante a emplear será betún del tipo B-60. 

 Los áridos estarán formados por un árido grueso, un árido fino y filler. La 

composición granulométrica, calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, 

adhesividad, finura, actividad y plasticidad serán las exigidas en el apartado 542.2 del 

PG-4/88. 

 El filler será el 50% de aportación (cemento CEM II/A-V) en la capa de 

rodadura, el resto puede proceder de áridos. 

 Las mezclas a emplear en obra serán D-12 

3.3.18.- Fundición en tapas de registro 

 La fundición a emplear en tapas de registro, rejillas, y otros elementos será de 

segunda fusión, conocida con el nombre de "Fundición Gris". La fractura presentará un 

grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura. No tendrá bolsas de aire o huecos, 

manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen su resistencia o la continuidad o buen 

estado de la superficie. 

 En aceras las tapas serán de Clase C250 (Carga de rotura>25 Toneladas) y D400 

en calzada. En la tapa de la arqueta deberá constar la leyenda del servicio de que se trate 

y del Ayuntamiento y entidad propietaria del servicio.  Las arquetas y sus tapas se 

ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en los planos de detalles del proyecto. 

3.3.19.- Bordillos de hormigón 

 Son los elementos lineales que sobre una solera adecuada, constituyen una faja o 

cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera y la de un andén. 
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 Se ejecutarán con hormigón prefabricado, doble capa. Cumpliendo con la norma 

UNE 127-025.99 y de la clase R6. La longitud mínima de las piezas será de un metro 

excepto las piezas curvas que serán de 50 cm. 

 La tolerancia dimensional en sección transversal será + 10 mm. 

3.3.20.- Elementos prefabricados de hormigón 

 El contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, 

materiales a emplear, procesos de fabricación, detalles de la instalación “in situ” o en 

taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos 

fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje, y prescripciones 

relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las 

prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 

 La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no 

implica la aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado 

de los ensayos pertinentes. 

3.3.21.- Cables 

 Los conductores de alumbrado público serán de cobre multipolares, del tipo RV-

K 0,6/1 kV, el aislamiento y la cubierta serán de polietileno reticulado XLPE o de 

policloruro de vinilo PVC, de tensión de prueba 3500 V,  y deberán cumplir las Normas 

UNE 21030-96 y 21123.  

 Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 

situadas, como mínimo, a 0,3 m por encima del nivel del suelo, que garanticen, en 

ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor 

 Los circuitos eléctricos de alimentación de los puntos de luz, desde el Centro de 

Mando, serán abiertos, proyectando su trazado con el criterio de reducir la longitud de 

los mismos y equilibrar, en lo posible las cargas, con el fin de unificar secciones. 

 No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales  de haber 

sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se 

permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un  mismo circuito. En las 

bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. 
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 Serán de sección de cobre según las necesidades del cálculo y con secciones 

mínimas de acuerdo con el vigente Reglamento de Baja Tensión.  

 Los conductores de la red de mando serán de 2,5 mm².  

 El aislamiento de todos los conductores será de PVC para una tensión de servicio 

de 1000 voltios y tensión de prueba de 4000 voltios.  

3.3.22.- Columnas 

 Las columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el 

Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que  se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 

caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero 

y otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  

-Basamentos de hormigón 

         Para la fabricación del hormigón se utilizará cemento M-450, gravilla y arena, con 

una adecuada relación agua-cemento. La resistencia característica será superior a 450 

kp/cm2 en probeta cilíndrica a los 28 días. El acero de la armadura será de alta adherencia 

y límite elástico mínimo de 4.100 kg/cm2 y carga de rotura superior a 5.300 kg/cm2. 

         Cumplirán con la norma UNE 21.080-74. Las cimentaciones serán de hormigón y 

tendrán las dimensiones señaladas en los planos. 

-Cable fiador 

         Será de acero galvanizado, reforzado compuesto, con carga de rotura de 160 

kg/mm2, de 5 mm de diámetro. 

-Columnas 

 Las columas serán troncocónicas metálicas modelo AM-10 de 10 m y 6 m de 

altura, 3mm de espesor, con radio de gran curvatura, placa octogonal, pintadas en negro.  

         El tronco de cono se obtendrá en prensa hidráulica e irá soldado, siguiendo una 

generatriz, realizándose la mencionada soldadura con electrodo continuo en atmósfera 

controlada. 

         No se admitirán soldaduras transversales, salvo en aquellos casos que se autorice un 

cambio de grosor en la plancha de acero, utilizada en diferentes tramos de la columna. 
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         En el extremo inferior se soldará la placa de anclaje, de las dimensiones 

especificadas en los planos, y dotada de aro o cerco exterior de refuerzo y cartelas de 

acodadura. 

         Para su anclaje en la cimentación se dispondrá de pernos, construidos en acero de 

alta resistencia a la tracción, enroscando el extremo superior con rosca de una entrada y 

doblando el gancho inferior para quedar mejor cogida en la masa de hormigón. 

         Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos, de 

acero F.111. UNE 36.011. 

         Los báculos se librarán con los pernos que se indican en los planos, con dos tuercas 

por perno y arandelas. 

         Las aberturas de las puertas, indicadas en los planos, presentarán sus lados 

redondeados, e irán provistos de un enmarcado de pasamano de  hierro de treinta por tres 

milímetros (30 x 3 mm.), soldado al lado de las mismas. Irán provistas de portezuelas en 

planchas de acero, que tendrá dispositivos de sujeción. Para protegerlas contra la posible 

entrada de agua al interior del báculo, la parte superior del enmarcado de las portezuelas 

de registro, llevarán soldada una visera. La puerta estará unida a la columna por una 

cadeneta galvanizada. 

          Junto a una de las puertas se dispondrá, en un lugar accesible en el interior de la 

columna y soldado a ella, un angular con un orificio para la sujeción del cable de tierra. 

Se preverá un pasamanos de un mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) de grueso, para 

sujetarle la caja y el tablero de conexiones. El tablero será de material aislante, no 

propagador de la llama y no higroscópico. Será de un grosor no inferior a cinco 

milímetros y dispondrá de los bornes pulidos y no cortantes. 

           Cada tablero dispondrá, como mínimo de: 

- placa base. 

- cortocircuitos unipolares con sus correspondientes cartuchos fusibles, en número 

igual al de los cables que suban hasta la luminaria. 

- bornes unipolares con capacidad suficiente para las secciones de los cables de 

alimentación.  

           Los báculos se librarán galvanizadas, en toda su longitud, mediante inmersión en 

baño caliente. El baño de galvanizado debe contener un mínimo de noventa y ocho medio 
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por ciento (98,5%) de zinc puro en peso, debiendo obtenerse un deposito mínimo de 

seiscientos gramos por metro cuadrado (600 grs/m2.), sobre la superficie de la columna. 

Tal característica y las de adherencia, continuidad y aspecto superficial se adaptarán a lo 

que establece la Norma UNE 37.501. 

         La superficie exterior de la columna no presentará manchas, rayas, ni abolladuras, y 

las soldaduras se pulirán debidamente, con el fin de conseguir un acabado exterior de 

buena apariencia y regularidad. 

3.3.23.-Luminarias 

         Las luminarias serán herméticas modelo TECEO de SOOCELEC o similar, grado 

de estanqueidad IP66 compuesta carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de 

vidrio.  

3.3.24.-Lámparas  

 Las lámparas que se utilizarán en las instalaciones serán del tipo LED de 51 W, 

aprobadas previamente por la DF y contarán con certificado CE y demás documentación 

acreditativa. 

3.3.25.-Tomas de tierra 

 Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos y cuadros de mando, para 

lograr una resistencia que no pueda dar lugar a tensiones superiores a 24 V. Uniendo 

todas las tomas de tierra serán mediante picas. Las picas serán de acero cobre de 2 m. de 

longitud y 14,6 mm. de diámetro mínimo, y cumplirán la norma UNE 21.056. Se unirán 

al cable principal mediante grapa jabalina-cable de cobre con tornillos de latón. 

Las tomas de tierra se situarán en arquetas registrables de forma que se consiga un valor 

de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios. 
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3.3.26.- Otros materiales 

          Los demás materiales que hayan de emplearse en las obras y para los que no se 

detallan específicamente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse 

en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa. 

3.3.27.- Acopio y reconocimiento de los materiales 

 El Adjudicatario se abstendrá de hacer acopio alguno de materiales sin contar 

con la debida autorización escrita; tal autorización le será expedida una vez vistas y 

aceptadas las muestras de cada uno de los materiales a acopiar, que el Adjudicatario 

queda obligado a presentar. 

 Los acopios de tuberías deberán cumplir las indicaciones de los respectivos 

fabricantes. 

Concretamente en el caso de tuberías de P.V.C. se evitarán durante el transporte 

y descarga: 

-  Golpes violentos 

-  Flechas importantes 

-  Tramos colgantes en las cajas de los camiones 

-  Colocación de objetos pesados o cortantes sobre  los tubos. 

 Los acopios se harán en pilas de 1,50 m. de altura máxima, que deberán 

protegerse de forma adecuada, tanto de la acción directa del sol, como de las 

temperaturas inferiores a 0 ºC. 

3.3.28.- Materiales que no cumplen las especificaciones 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a 

o previsto en los apartados siguientes. 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor 

de la rebaja que se determine. El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a 

su costa dichas unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si 

no está conforme con la rebaja determinada. 
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3.4.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.4.1.- Norma general 

          Las obras se ejecutarán con  sujeción  al Proyecto que les sirve de base. 

3.4.2.- Replanteo 

          El encargado de las obras, previamente a su iniciación deberá señalar sobre el 

terreno la totalidad de las características geométricas de las distintas unidades de obra, 

tanto en planta como en alzado, basándose en lo que al respecto señalan los planos.  

          Fijada la fecha para la comprobación del replanteo, la Dirección de las Obras 

comprobará la validez del replanteo y su ajuste con las obras proyectadas, autorizando 

el comienzo de los trabajos de ejecución.  En otro caso, se tomarán las decisiones 

oportunas y se señalará nueva fecha para la celebración de este acto. 

          El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o 

disconformidad del replanteo respecto a los documentos del Proyecto, refiriéndose 

expresamente a las características geométricas de la obra o a cualquier otro punto que, 

en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

 La comprobación del replanteo deberá incluir los vértices de trazados de 

tuberías, el centro de las arquetas y los puntos que servirán para el replanteo y ejecución 

de los depósitos, así como las referencias fijas imprescindibles para el apoyo de los 

sucesivos replanteos de detalle. 

 El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo 

que le hayan sido entregados, así como de la reposición, a su cargo, de aquellos del 

primitivo replanteo que hayan desaparecido y sean necesarios para la correcta ejecución 

de la obra. 

 En el caso de que la ejecución de las obras impusiera la destrucción de algunos 

puntos de referencia, será obligación del Contratista reponerlos a su cargo, quedando la 

nueva ubicación fuera del alcance de las obras y teniendo estos nuevos puntos las 

dimensiones y características de los suprimidos. 

 Podrá el Ingeniero Director de la Obra ejecutar por sí u ordenar cuantos 

replanteos parciales estime necesarios durante el período de construcción y en sus 

diferentes fases, al objeto de que las obras se ejecuten con arreglo al Proyecto. 
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 El Contratista deberá disponer de todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las obras se realicen, 

en cotas, dimensiones y geometría, conforme a Planos y dentro de las tolerancias 

indicadas en este Pliego. 

 Todos los gastos ocasionados por los replanteos, a partir del momento de 

adjudicación de las obras, serán a cargo del Contratista. 

 Todos los replanteos deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de Obra, 

extendiéndose la correspondiente Acta para cada uno de ellos. 

3.4.3.- Desbroce del terreno 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 

indeseable a juicio del Director de Obra. 

 La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce 

- Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo 

 La tierra vegetal será siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida 

según lo indicado en el proyecto o por el Director de Obra. 

1.- REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE: 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto o definidas 

durante la obra. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer de las medidas de protección adecuadas para 

evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten 

dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista este deberá 

reemplazarlos, con la aprobación del Director de Obra, sin costo para la propiedad. 
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Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 

debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de 

obra sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de 

la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 

cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme 

a las instrucciones de Director de Obra.  

2.- RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL 

DESBROCE: 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo  con lo que ordene el Director de obra. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y los lugares que 

señale el Director de obra. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no 

sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a 

dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o sobrecargas, ni 

antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 

reducirse al mínimo. 

 Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el proyecto, el Contratista 

deberá conseguir por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles 

desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de obra. 

Medición y Abono 

El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado de superficie realmente 

desbrozada, incluida la retirada de raíces y restos vegetales hasta el espesor indicado en 

la descripción de la unidad reflejada en los cuadros de precios. 
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En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 

necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 

desbroce de las zonas de préstamo.  

3.4.4.- Demoliciones 

Ejecución 

 Consiste en la demolición de edificaciones, cobertizos, obras de fábrica, 

estructuras, muros y cierres de todo tipo, incluso edificaciones que obstaculicen la obra 

o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Así mismo, se incluye dentro de este apartado la demolición total o el fresado y saneo 

superficial de pavimentos y la demolición de aceras. 

 Incluye el desmontaje de aquellas obras de fábrica cuyos materiales, a juicio de 

la Dirección de Obra, sean susceptibles de ser recuperados para su posterior 

reutilización en la Obra. 

 Incluye el derribo, carga y transporte de los materiales resultantes a vertedero, 

así como el canon de vertido, salvo orden en contra de la Dirección de Obra, así como 

todas las operaciones que sean necesarias para su ejecución en condiciones de 

seguridad. 

 Las operaciones de demolición y derribo se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director 

de la Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.  

 Las operaciones de demolición se realizarán de acuerdo con el Artículo 301: 

Demoliciones, del PG- 3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en 

las diversas OO.MM. Así, los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 

molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas.  

 Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para 

aquellos elementos o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el 

elemento al descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolición o 

retirada. 
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 Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los 

materiales que graviten sobre el elemento a demoler.  

 Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 

 Se realizará, previamente a la ejecución de las obras, un reconocimiento por 

parte de la Dirección de Obra del estado de conservación de los edificios u obras de 

fábrica a demoler, y de las edificaciones colindantes o medianeras. Tras ello se realizará 

la desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las 

empresas suministradoras. Se verificará que no hay almacenados materiales 

combustibles, explosivos o peligrosos. 

 Se protegerán convenientemente los elementos de servicio público, personas y 

edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos 

de demolición. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 

posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en 

que se especifique explícitamente en el Proyecto o sean autorizadas por el Director de 

Obra. 

 Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en 

obra serán retirados al vertedero facilitado por el Contratista, tras la debida autorización 

por parte de la Dirección de Obra. 

 En el caso de desmontaje de obras de mampostería, cuyos materiales sean 

susceptibles de reutilización a juicio del Director de Obra, las tareas se realizarán de 

forma que los medios mecánicos utilizados reduzcan al mínimo la rotura de los 

materiales desmontados, permitiendo su acopio en condiciones óptimas para su 

posterior reutilización en la obra. Previamente al acopio se procederá a la limpieza de 

los mismos. 

 Una vez terminadas las obras, la superficie del solar quedará limpia, 

impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 

 Los materiales que resulten de la demolición de los edificios y obras de fábrica 

serán transportados a un vertedero autorizado, perteneciente a un Gestor Autorizado de 
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residuos de construcción incluido en la lista de gestores autorizados de la Junta de 

Castilla y León. 

Medición y Abono 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de 

edificaciones se considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente 

ejecutado en obra. En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre 

los datos iníciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los 

datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en 

el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto 

lugar a medición o abono por separado. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 

productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o 

vertedero, según ordene el Director de las Obras. 

3.4.5.- Excavaciones 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que en el particular ordene el Director de 

las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las 

Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para 

obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 

precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

excavado. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión de los 

taludes. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, señale en el 
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Proyecto. Se mantendrá separada del resto de los productos de la excavación y se 

acopiará para su utilización posterior. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y se transportarán directamente a las zonas 

previstas en el Proyecto. No se desechará ningún material excavado sin la previa 

autorización del Director de las Obras. Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se 

obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se 

acopiarán y se emplearán en cualquier uso que señale la Dirección de las Obras. Las 

rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte de tierras, 

deberán eliminarse. Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a 

vertedero autorizado, sin que ello de derecho a abono independiente. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar la 

superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir 

cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 

          Las superficies resultantes de la excavación, particularmente las de apoyo de 

obras de fábrica, se refinarán corrigiéndolas si es necesario con los productos de la 

excavación compactados hasta alcanzar una densidad por lo menos igual a la del terreno 

natural. 

          Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Técnica lo estime necesario y 

siempre que la profundidad de las zanjas o pozos sea superior a dos (2) metros, salvo 

autorización en contrario. 

Medición y Abono 

Se medirá por metro cúbico (m³) realmente ejecutado como Volumen obtenido 

como diferencia entre los perfiles transversales del terreno obtenidos antes de empezar 

las obras y los perfiles teóricos de la excavación señalados en el Proyecto. 

Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del 

Proyecto, el exceso de excavación, así como el posterior relleno del mismo, no será de 

abono al contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza 

mayor y hayan estado expresamente ordenados,  reconocidos y aceptados, con la debida 

anticipación por la D.O. 
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3.4.6.- Terraplenes y rellenos 

 Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar, se realizará el 

desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado si lo 

hubiera. 

 A continuación para conseguir la necesaria trabazón en terraplén y terreno, se 

escarificará éste y se compactará en las mismas condiciones que el cimiento del 

terraplén. 

 Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que 

se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

 En caso de que sea necesario añadir agua, esta operación se efectuará de forma 

que la humectación de los materiales sea uniforme. 

 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a 

la máxima obtenida en el Ensayo Proctor normal. Esta determinación se hará según la 

Norma de Ensayo NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad 

que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima 

obtenida en dicho ensayo. 

 Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de 

fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 

compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 

forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto 

del terraplén. 

 Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere 

podido causar la vibración y sellar la superficie. 
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 Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2 oC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho limite. 

 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. 

 El material a utilizar para la ejecución del relleno deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por 

ciento ( # 20 > 70 %), según UNE 103101.  

• Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y 

cinco por ciento ( # 0,080 ³  35 %), según UNE 103101.  

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan 

las especificaciones de este artículo y que sus características físico-químicas garanticen 

la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 

terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de 

ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

Medición y Abono 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre 

los planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento 

debido a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por 

ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al 

exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido 

comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 

cargo del Contratista. 
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No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 

explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro 

caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este 

Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 

Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción 

adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a 

todas las zonas del terraplén 

3.4.7.- Rellenos localizados 

Ejecución 

 Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones 

o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o cualquier 

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural y otra causa no 

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 

ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. 

Preparación de la superficie de apoyo: 

 En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 

éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. 

 Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del 

mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de 

que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea. 

 Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial se desviarán fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes 

de comenzar la ejecución. 

Extensión y compactación: 

 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
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espesor el grado de compactación exigido. El espesor de las tongadas medio después de 

la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

 El relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las 

tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de 

obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán 

extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la 

terminación de la fábrica contigua y previa comprobación del grado de resistencia 

alcanzado por la obra de fábrica. 

 El drenaje de los rellenos contiguos a las obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno. 

 Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

 Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. 

 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas. 

 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior 

al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado y, en el 

resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo 

caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas al 

relleno. 

 Relleno de zanjas para instalación de tuberías: 
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 En el caso de zanjas serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en 

cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo 

aquí expuesto. 

 La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas 

y la naturaleza del terreno. 

 Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá 

hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno 

definitivo de la misma. 

 El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja que alcanzará una 

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo 

y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

 En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular 

y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 

cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación 

no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Modificado. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 

produzcan movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá si fuera 

necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Limitaciones de la ejecución: 

 Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. 

Medición y Abono 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre 

los planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento 

debido a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por 

ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén. 
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En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al 

exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido 

comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 

cargo del Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 

explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro 

caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este 

Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 

Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción 

adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a 

todas las zonas del terraplén 

3.4.8.- Excavación en zanjas y pozos  

El Contratista notificará al Director de las Obras, con antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda realizar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación 

no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y 

obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. El 

Director de las Obras podrá modificar la profundidad si, a la vista de las condiciones del 

terreno, lo estima necesario. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 

del PG-3. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

En aquellos casos en que se haya previsto excavaciones con entibación, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y 

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de 

las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad 

subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 

Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las 
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excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de 

entibaciones. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 

utilizarán los medios e instalaciones necesarias para agotarla. El agotamiento deberá ser 

hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer 

el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del 

encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con 

los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den 

origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista 

eliminará los materiales desprendidos. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y 

sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Se eliminarán las rocas sueltas o  

desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen 

sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se 

efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director 

de las Obras. 

El fondo y las paredes laterales de la zanja y pozos terminados tendrán la forma 

y dimensiones exigidas en los Planos y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia 

inferior a cinco centímetros ( 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 

abono independiente. 

Medición y Abono 

Las zanjas para colocación de tuberías de se medirán por metros lineales 

realmente ejecutados, que serán abonados al precio correspondiente del Cuadro de 

Precios n. 1, el cual incluye la apertura de la zanja a las cotas establecidas en los 

correspondientes perfiles longitudinales así como el posterior relleno y compactación. 

En caso de aumento de profundidad sobre dichas cotas, siempre que no se deba a errores 

del Contratista-adjudicatario, se calculará el nuevo precio del ml., abonándose la 

diferencia como incremento de longitud equivalente. No habrá lugar a abono adicional 
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en concepto de operaciones auxiliares que a indicación del Director de las obras sea 

preciso realizar tales como entibación y agotamiento. 

Las zanjas de alumbrado y canalizaciones eléctricas se medirán y abonarán por 

metro lineal (ml.) realmente ejecutado. En el precio se incluye la excavación, 

entibación, agotamiento, transporte a vertedero de productos sobrantes, suministro y 

colocación de tubos, rellenos de arena, hormigón; suelos adecuados según se indica en 

planos.  

La excavación es “no clasificada” en el sentido atribuido a dicha definición en el 

PG-3/ 88. 

El precio incluye todas las acciones exigidas en el real decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, salvo aquellas medidas para las que, por la naturaleza del residuo, hubiere 

medición y precio específico. En particular, el precio incluye: 

- Clasificación y separación de fracciones en obra de cada tipo de residuo para 

su posterior transporte a centro autorizado de gestión de residuos en caso de 

valorización o a punto de vertido autorizado en caso de eliminación.  

- Canon de recepción controlada en centro de reciclaje, centro de selección y 

transferencia, o vertedero autorizado, según la naturaleza del residuo, (código según el 

catálogo Europeo de Residuos, Orden MAM/304/2002). 

- Tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro 

correspondiente, incluso emisión del certificado, por parte de la entidad receptora. 

También se incluye en este precio la demolición del firme actual allí donde sea 

preciso y la carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado, 

siempre que no haya sido objeto de una medición aparte. 

Asimismo incluye todas las actuaciones necesarias para evitar la generación de 

polvo (incluso riegos periódicos de los residuos generados y recubrimiento con lonas de 

zonas de acopio) y de ruido (medidas que sirvan para amortiguar la emisión de ruido).  

Los pozos se medirán por metros cúbicos (m3) y se abonará a los precios 

establecidos en las unidades integradas en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento Nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pág. 48 de 99 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

3.4.9.- Relleno de zanjas 

 El  relleno de zanjas se realizará, cuando sea autorizado por el Director de las 

obras después de comprobar la colocación y unión de los tubos. 

 Las zanjas se rellenarán con productos de la excavación por tongadas de espesor 

uniforme y proporcional a los medios de compactación que se dispongan, en orden a 

obtener una densidad igual por lo menos a la del terreno circundante. 

 Los productos sobrantes se transportarán a vertedero. 

Medición y Abono 

Los rellenos de las zanjas se incluyen en la unidad de excavación de zanja 

3.4.10.- Terminación y refino de la explanada 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada. 

 Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica, e 

inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras 

de superestructura. 

 Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) 

de la tongada compactada, se procederá previamente aun escarificado de todo el espesor 

de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 No se extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se 

comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 

 Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la 

obra cuando no se disponga de otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo 

momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

Tolerancias de acabado: 

 La superficie acabado no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), 

cuando se compruebe con una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
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 Las irregularidades que excedan de las admitidas serán corregidas por el 

Contratista a su cargo. 

Medición y Abono 

 Esta unidad se considera incluida en las unidades de excavación y relleno, por lo 

que no se abona de forma independiente. 

3.4.11.- Base de zahorra artificial 

 La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas 

en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

 Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 

correspondiente de este Pliego. 

 El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento 

de las condiciones granulométricas y de calidad requeridas.  

 Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 

extensión de ésta, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para 

que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 

compactación exigido. 

 Después de extendida la tongada, se procederá si es preciso, a su humectación. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En el caso de 

que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación 

de los materiales sea uniforme. 

 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de 

la zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual a la que 

corresponde al porcentaje (en tanto por ciento %) de la máxima obtenida en el Ensayo 

Proctor modificado, que se señala a continuación: 

 - El cien por ciento (100 %) en capas de base para tráfico pesado y medio. 

 - El noventa y ocho por ciento (98 %) en capas para tráfico ligero. 

 - El noventa y cinco por ciento (95 %) en capas de subbase. 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento Nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pág. 50 de 99 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

 - El Ensayo Proctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 

 Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 

de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 

compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

 El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores, progresando hacia el centro y, solapándose en cada recorrido un ancho no 

inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utili-

zando rodillos estáticos. 

 Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y si esta no fuera 

correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla 

la exigida. 

 No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación 

y comprobación del grado de compactación de la precedente. 

 La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de 

ella en más de 1/5 del espesor previsto para la zahorra artificial, es decir 2 cm., y no 

deberá variar en más de 10 mm. cuando se compruebe con una regla de 3 m. aplicada en 

cualquier dirección. 

 La zahorra artificial se ejecutará cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a los 2 oC, debiendo suspenderse los trabajos cuando descienda por debajo de 

ésta cifra. 

Medición y Abono 

 La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y 

compactados, medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

3.4.12.- Obras de fábrica 

          Las obras de fábrica proyectadas se ejecutarán de acuerdo con los Planos 

correspondientes, donde se especifican los tipos de hormigón a utilizar. 

          Para su puesta en obra se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08, 

destacando por su importancia lo referente a hormigonado en tiempo frío y caluroso, y 

al curado. 
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          El hormigón se colocará por tongadas no superiores a treinta (30) centímetros y se 

compactará por vibrado con vibradores de alta frecuencia que deberán introducirse 

verticalmente hasta la tongada precedente para conseguir la perfecta trabazón en toda la 

fábrica de hormigón. 

          En el caso de estructuras de cimentación armadas, previamente a la colocación de 

armaduras, será preciso extender una capa de hormigón de limpieza. 

          Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se 

dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos 

para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se 

limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se retirará la lechada 

superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o 

cepillo de alambre, según que el hormigonado se encuentre ya endurecido o este fresco 

aún, pudiendo emplearse también, en este último caso un chorro de agua y aire. 

Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. 

          Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de 

verter el nuevo hormigón. 

          Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de 

hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las 

herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 

          El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las 

condiciones que se le exigen al agua de amasado (ver Artículo 280 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes). 

          Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente 

mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. 

Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga 

sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La 

temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados 

centígrados a la del hormigón. 

          Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado 

en tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento Nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pág. 52 de 99 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

          Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido 

posterior. 

          La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida 

respecto de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será 

la siguiente: 

 - Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm). 

 - Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm).  

          En los lugares indicados en los Planos o donde ordene el Director de las obras, se 

tratarán las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 

 - Por chorro de arena a presión. 

 - Por abujardado. 

 - Por cincelado. 

Medición y Abono 

 Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 

condiciones y con sujeción a los planos del proyecto ó a las modificaciones introducidas 

por el Ingeniero Director en el replanteo ó durante la ejecución de las obras, que 

constarán en los planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su valor real, de 

acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios que figuran 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

 Los hormigones se abonarán por metro cúbico realmente ejecutado a los precios 

que se señalan en los cuadros, según tipos y empleos. No serán de abono los excesos 

que, con respecto a las dimensiones señaladas en los planos, ejecute el Contratista por 

error, por conveniencia propia ó por otras causas, salvo en los casos en que dichos 

excesos sean ordenados por el Ingeniero Director por escrito y con bases técnicas 

justificadas 

3.4.13.- Encofrados 

Construcción y montaje 

 Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya 

utilización y resultados estén sancionados por la práctica. 
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 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán 

poseer la resistencia y rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del 

hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 

compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, 

ni durante su puesta en obra, ni durante el periodo de endurecimiento, así como tampoco 

movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

 Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

 El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las 

aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. 

El Director podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. 

No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las 

aristas. 

 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 

uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas 

en aquellos no presenten defectos, bombeos, resaltos ni rebabas de más de cinco 

milímetros (5 mm) de altura. 

 Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se 

puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de 

evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los 

fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la 

pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladura 

adecuada. 

 Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no 

penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los 
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encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactación del 

hormigón. Se pondrá especial cuidado para evitar su flotación en el interior de la masa 

de hormigón fresco. 

 Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán ser aprobados 

por el Director de las obras. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos 

ni la posible ejecución de juntas de hormigonado. 

Desencofrado  

 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 

efectuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 

intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas, capaces de alterar el 

proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos 

de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete (7) días, 

con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. Se podrá reducir los plazos cuando 

el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. El 

desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

Medición y Abono 

 Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 

hormigón medidos sobre Planos.  

3.4.14.- Armaduras de acero 

 Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 

hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que esté sometido. 

Forma y dimensiones: 

 Serán las señaladas en los Planos. No se aceptarán las barras que presenten 

grietas, sopladuras o mermas de secciones superiores al cinco por ciento (5%) 

Doblado: 

 Los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, excepto en 

ganchos y patillas, a los valores que se indican en la tabla 600.1 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento Nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pág. 55 de 99 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

 Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en 

dicha tabla con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de 

fisuración. 

El doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna 

excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a 

tratamientos especiales. 

 Debe evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados 

centígrados (5ºC) 

Colocación: 

 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 

adherente. 

Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas 

adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 

las armaduras durante el vertido y comparación del hormigón, y permitiendo a éste 

envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de 

los soportes y armaduras del trasdós de las placas, losas o voladizos, para evitar su 

descenso. 

 La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en 

contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

- Un centímetro (1cm) 

- El diámetro de la mayor 

- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido 

total sea inferior a ese tamaño. 

 La distancia vertical entre barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será 

igual o superior al mayor de los dos valores siguientes: 

- Un centímetro (1cm) 

- Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro mayor. 

 En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la 

armadura principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 
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 En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de 

la armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 

 La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura 

y el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha 

barra. 

 En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será 

además igual o superior a: 

- Un centímetro (1cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos 

- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 

intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

- Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 

Los empalmes y solapes estarán indicados en los planos, o en caso contrario se 

dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de la Obra. 

Medición y Abono 

 Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso 

en kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos 

unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos.  

 Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el 

abono de las mermas y despuntes ser considerará incluido en el del kilogramo (kg) de 

armaduras. 

3.4.15.- Colocación de tuberías de P.V.C. 

 En la colocación de tuberías de P.V.C., se comenzará uniformando el fondo de la 

zanja y eliminando las piedras. A continuación se extenderá una capa de asiento de 

material seleccionado de diez (10) centímetros, colocando seguidamente la tubería. Para 

realizar las uniones, previamente al enchufe, se limpiarán perfectamente las superficies 

de los tubos a unir. 

 Colocada la tubería, se rellenará con material seleccionado por capas bien 

apisonadas contra los tubos y las paredes de la zanja hasta la altura de treinta (30) 

centímetros por encima de los tubos, excepto en las uniones, que se dejarán vistas hasta 

efectuar las pruebas. 
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 La tubería así colocada se probará por tramos, según el Plan de Control que al 

efecto pueda establecerse.  

Medición y Abono 

 Se abonarán por metro lineal de tubería colocada, incluyéndose además en este 

precio las juntas, codos, piezas especiales, la cama de arena de 10 cm para asiento de la 

tubería y el relleno de protección hasta 30 cm por encima de la coronación así como las 

posibles obras de conexión a redes existentes, en caso de que este abono no venga 

previsto expresamente en el Presupuesto General. Igualmente estará incluido el precio 

de las pruebas y ensayos a realizar. 

3.4.16.- Canalizaciones para alumbrado público, telefonía y electricidad  

El tipo de canalización  a utilizar será mediante cable entubado. 

En todo momento la profundidad mínima a la parte superior de la terna más 

próxima a la superficie del suelo no será menor de 60 cm en el caso de canalización 

bajo tierra o  acera, ni de 80 cm bajo calzada. 

 Los tubos normalizados, según la Norma UNE-EN 50086, para estas 

canalizaciones serán de polipropileno o polietileno de alta densidad de color rojo de 6 

metros de longitud y 90 mm de diámetro, con una resistencia a la compresión de 450 N 

y una resistencia al impacto de 40 J.  

 Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 4 cm de espesor. A 

continuación se cubrirán los tubos y se realizará el compactado mecánico, empleándose 

el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. 

En los cruces de vías públicas los tubos se colocarán en posición horizontal y 

recta y estarán hormigonados en toda su longitud.  

En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardarán 

las distancias mínimas reglamentarias. 

 Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, 

es conveniente inmovilizarlo dentro de los tubos mediante la inyección de unas mezclas 

o aglomerados especiales que, cumpliendo esta misión, puedan eliminarse, en caso 

necesario, con chorro de agua ligera a presión. 
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 No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de 

rodadura, pues se facilita la transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse 

entre uno y otro una capa de tierra con las tongadas necesarias para conseguir un próctor 

del 95%. 

 Al construir la canalización con tubos (tanto para los cables como para 

comunicaciones), se dejarán unas guías en el interior que faciliten posteriormente el 

tendido de los cables. 

Medición y Abono 

 Se abonarán por metro lineal de tubería colocada, incluyéndose además en este 

precio las juntas, codos, piezas especiales, la cama de arena para asiento de la tubería y 

el relleno de protección por encima de la coronación así como las posibles obras de 

conexión a redes existentes, en caso de que este abono no venga 

3.4.17.- Pavimentos de hormigón 

 Previamente a la iniciación del hormigonado de superficies, habrá de 

comprobarse que la superficie sobre la que ha de asentarse, tiene la densidad debida y 

las rasantes indicadas en los Planos. Habrá de comprobarse asimismo que la altura libre 

de encofrados se corresponde con el espesor previsto de las losas. 

 La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará con máquinas entre 

encofrados fijos o con pavimentos de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir más 

de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y 

acabado. Si se interrumpiese la fabricación por más de media hora (1/2 h), se tapará el 

frente de hormigón con arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior se 

dispondrá una junta de hormigonado. 

 Las juntas serán de dos tipos: de retracción y de dilatación. La distancia máxima 

entre juntas será de 4 m. Las primeras pueden ejecutarse en fresco o bien cortarse con 

disco una vez endurecido el hormigón. Las de dilatación deberán realizarse de acuerdo 

con el detalle que aparece en el Plano correspondiente. 

 Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del hormigón, 

se dará una textura longitudinal o transversal homogénea. 

 La superficie del hormigón, deberá protegerse adecuadamente de las acciones 

meteorológicas y del tráfico. 
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 Las losas no presentarán fisuras, en este sentido un conjunto de pequeñas grietas 

de corta longitud, no interesando de forma manifiesta más que la superficie de las losas, 

no se considerará como una fisura. Si una losa presenta una fisura única, paralela o 

perpendicular a la dirección de las juntas y si la junta más próxima no se ha abierto, se 

tratará como una junta y será sellada previa regularización u cajeo de los labios, en caso 

contrario, se inyectará lo antes posible con una resina epoxi.  

En el caso de fisuras de naturaleza diferente, el Director de la obra podrá aceptar 

la losa u ordenar la demolición total o parcial de la misma, caso de aceptarse la fisura 

será tratada como una junta. En otro caso, la losa resultante no tendrá nunca una 

dimensión menor de 1,5 mts. en su lado más corto. 

 Si a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, 

deberán ser reparados con un mortero de resina epoxi. 

 Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera 

provocar la deformación del borde de las losas, o la pérdida de la textura superficial del 

hormigón fresco. 

Si se hormigona en dos capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente 

posible, antes de que comience el fraguado de hormigón de la primera. En cualquier 

caso, entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 

h). Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente 

de hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de 

interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del 

hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal. 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones a fin de evitar desecaciones 

superficiales y fisuraciones. Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco 

grados centígrados (25ºC), se controlará constantemente la temperatura del hormigón, la 

cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta grados centígrados (30ºC). 

La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será 

inferior a cinco grados Celsius (5ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre 

una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0ºC). 

Se suspenderá la puesta en obra del hormigón siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
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por debajo de los cero grados Celsius (0ºC). En los casos que, por absoluta necesidad, se 

realice la puesta en obra en tiempos con previsión de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 

hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 

mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

El sellado de juntas en caliente se suspenderá cuando la temperatura ambiente 

baje de cinco grados Celsius (5ºC) o en caso de lluvia o viento fuerte. 

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la 

regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario 

para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto 

filmógeno de curado, si se emplea este método. 

Para la apertura al tráfico del pavimento terminado se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 -  Peatones: endurecimiento de la superficie. 

 -  Equipo de ejecución: tres días. 

 -  Tráfico de obra: siete días. 

 -  Tráfico general: catorce días. 

Medición y Abono 

Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de ensayo 

satisfactorio. El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la 

preparación de la superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3). Se 

descontarán las sanciones impuestas por insuficiente resistencia del hormigón o por 

falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se 

considerarán incluidos el abono de aditivos, juntas y armaduras. No se abonarán la 

reparación de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las 

tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.  

Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigón, será 

necesario que hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Se considerarán incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, 

barra de unión, sellado) y las operaciones necesarias para su ejecución. 

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, 

será necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

En este supuesto, se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 3.4.15 de este Pliego. 

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será 

necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y, además, que su empleo haya sido autorizado por el Director de 

las Obras. En este caso, los aditivos se abonarán por kilogramos (kg) realmente 

utilizados. 

3.4.18.- Riegos de imprimación 

Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, 

previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

Materiales: 

1.- Ligante hidrocarbonado:  

 El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en 

los artículos 212 y 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según 

el tipo a emplear. 

2.- Áridos de cobertura:  

Será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

 La totalidad el árido deberá pasar por el tamiz 4mm y no contener más de un 

quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm. 

 El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. 

 El equivalente de arena del árido deberá ser superior a cuarenta (>40). 

 El material deberá ser no plástico. 
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Dotación de los materiales:  

 La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 

absorber la capa que se imprima en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha 

dotación no será inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²) de ligante 

residual. 

 La dotación de árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de 

un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de 

la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún 

caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m²), ni inferior a cuatro litros por 

metro cuadrado (4 l/m²). 

Ejecución de las obras: 

1.- Preparación de la superficie existente 

 Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

imprimación, cumpla las condiciones especificadas y no se halle reblandecida por 

exceso de humedad. 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 

superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. 

Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado 

 Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el 

ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de 

obra. 

 La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 

evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por 

franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos (bordillos, 

vallas, señales, árboles etc) estén expuestos a ello. 

3.- Extensión del árido de cobertura 
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 La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director 

de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde 

se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de 

extendido el ligante. 

 Se realizará por medios mecánicos y de manera uniforme. En el momento de su 

extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este 

límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Limitaciones de la ejecución: 

 El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 

sea superior a los diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a cinco grados centígrados 

(5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 La aplicación de riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya 

perdido su efectividad como elemento de unión.  

 Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no 

se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante 

las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso la velocidad 

de los vehículos no podrá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h) 

Medición y Abono 

 El riego de imprimación se abonará por metros cuadrados (m²) realmente 

imprimados, medidos sobre el terreno. El abono incluirá la preparación de la superficie 

existente y la aplicación de la emulsión. 

3.4.19.- Riegos de adherencia 

 Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada 

con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa colocación sobre 

este de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea tratamiento superficial con 

gravilla, o una lechada bituminosa. 

 La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los 

artículos 213 y 216 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según el 

tipo a emplear. 
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 En los riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o 

inferiores a cuatro centímetros, para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 y 

T0, será preceptivo el empleo de emulsiones del artículo 216 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

Dotación de ligante: 

 La dotación de la emulsión bituminosa no será inferior en ningún caso a 

doscientos gramos por metro cuadrado (200 gr/m²) de ligante residual, ni a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 gr/m²) cuando la capa superior sea una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de rodadura drenante, o una capa 

de mezcla bituminosa en caliente tipo D o S empleada como rehabilitación superficial 

de una carretera en servicio. 

Ejecución de las obras: 

1.- Preparación de la superficie existente 

 Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar.  

 Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminará, 

mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiesen, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.  

 Si la superficie tuviera riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se 

eliminará este por barrido enérgico seguido de soplo con aire comprimido. 

2.- Aplicación de la emulsión bituminosa 

 La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por 

el Director de las Obras. La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su 

viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 

sSF). 
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 Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera necesario regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos (bordillos, 

vallas, señales, árboles etc.) estén expuestos a ello. 

Limitaciones de la ejecucion: 

 El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a cinco grados Celsius (5ºC), si la 

temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 La aplicación de riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya 

curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión.  

 Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que 

haya terminado la rotura de la emulsión. 

Criterios de aceptación o rechazo: 

 La dotación media de ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de 

un quince por ciento (15 %). 

Medición y Abono 

El riego de adherencia se abonará por metros cuadrados (m²) realmente 

imprimados, medidos sobre el terreno. El abono incluirá la preparación de la superficie 

existente y la aplicación de la emulsión. 

3.4.20.- Colocación de mezclas bituminosas 

 Es la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 

mineral) y, eventualmente aditivos, de manera, que todas las partículas del árido queden 

recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 

calentar el ligante y los áridos y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura 

muy superior a la del ambiente. 
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 El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente a emplear en 

función del tipo y del espesor de la capa de firme estarán definidos en la tabla 542.9 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) 

1.- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo:  

 La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

estudiado y aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo. 

2.- Preparación de la superficie existente: 

 Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 

se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. 

 Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 

aplicados, no quedan restos de agua en la superficie, asimismo, si ha transcurrido 

mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que la capacidad de unión con la 

mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario se podrá 

ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

3.- Aprovisionamiento de áridos: 

 Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 

tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar  y 

manejar sin peligro de segregaciones. 

4.- Transporte de la mezcla: 

 La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 

extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 

descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en 

la fórmula de trabajo. 

5.- Extensión de la mezcla: 

 La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas 

longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión. 
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 La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos. 

 La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la extendedora a  la producción de la central de fabricación de modo que 

aquella no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 

mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje 

de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 

contrario, se ejecutará una junta transversal. 

6.- Compactación de la mezcla: 

 Se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita 

en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y 

se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la 

fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que 

alcance la densidad necesaria. 

 La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 

quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios, y si fuera 

preciso, húmedos. 

7.- Juntas longitudinales y transversales: 

 Siempre que sea inevitable, se procurará que las juntas de capas superpuestas 

guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales y quince 

centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA: 

 La densidad no deberá ser inferior al noventa y ocho por ciento (98%) en capas 

de espesor igual o superior a seis centímetros, ni a noventa y siete por ciento (97%) en 

capas de espesor no superior a seis centímetros. 
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 La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros 

(10 mm) en capas de rodadura, ni de quince centímetros (15 cm) en las demás capas. 

 El espesor de la capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección 

tipo de los Planos. 

 La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

LIMITACIONES DE EJECUCION: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

centígrados (5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 

centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 Terminad su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

Medición y Abono 

 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa 

por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de 

cada lote. 

3.4.21.- Bordillo 

 Las piezas se asentarán sobre la base definida en los Planos, debidamente 

cogidos con mortero, dejando un espacio entre ellas de 5 mm. (cinco milímetros), que se 

rellenará asimismo con mortero. 

 El mortero a utilizar será el definido como M-450 en el Artículo 3.3.7. de este 

Pliego. 

Medición y Abono 

 Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente 

colocados, de cada tipo, medidos en el terreno, incluyendo la solera de hormigón en 

masa y el rejuntado con mortero 
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3.4.22.- Rígola de hormigón 

 Una vez colocado el bordillo, se ejecutará la rígola de hormigón adosada al 

mismo, con las dimensiones que figuran en los Planos. La superficie vista de la misma 

deberá ser acabada mediante fratasado hasta conseguir un aspecto liso que facilite en su 

día una rápida evacuación de las aguas de escorrentía. 

 El hormigonado será interrumpido cada 5 mts. de longitud haciendo coincidir así 

las juntas de hormigonado con las de retracción. 

Medición y Abono 

La rígola se abonará de forma conjunta con el bordillo por metros lineales 

realmente ejecutados o bien por separado en el caso que el bordillo sea existente. 

3.4.23.- Enlosetado de aceras 

 Se comenzará por extender sobre la base de apoyo de hormigón, una capa de 

arena de 1 cm. de espesor y sobre ella, convenientemente humedecida, una capa de 

mortero del tipo definido en el Artículo como M-450, sobre ella se colocarán las 

baldosas. 

 Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez 

metros (10 m), se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas 

referencias. 

 La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de cinco (5) 

milímetros cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 mts), aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las 

juntas. 

 Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas o que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene 

el Director de las obras 

Medición y Abono 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2) y el abono de este material se 

realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte en los 

cuadros de precios. En todo caso el precio incluye los cortes necesarios, los rebajes y la 
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parte de baldosa direccional y táctil en vados peatonales así como la cama de mortero y 

posterior rejuntado 

3.4.24.- Marcas viales 

 Se define marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 

de tráfico. 

Materiales: 

 En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas. 

 El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 

cualquiera de los materiales anteriores. 

 La selección de la clase de material más idóneo para cada aplicación de marca 

vial se llevará a cabo mediante la determinación del factor desgaste, definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

 Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará 

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3). 

 Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán lo especificado en la tabla 700.4 y asimismo con los requisitos de color 

especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

 Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en 

circunstancia alguna, la causa de formación de una película de agua sobre el pavimento, 

por los que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

Preparación de la superficie de aplicación 

 Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
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suciedad y otros elementos contaminantes que puedan influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

 En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 

aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en 

el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 

Limitaciones de ejecución 

 La aplicación de la marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato 

supere al menos en tres grados centígrados (3ºC) el punto de rocío. Dicha aplicación no 

podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 

comprendida entre cinco y cuarenta grados centígrados (5-40ºC), o si la velocidad del 

viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h). 

Premarcado 

 Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación 

de los trabajos. Para ello, cuando no exista una línea de referencia, bien continua o bien 

mediante tantos puntos como se estime necesarios separados entre sí por una distancia 

no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

Eliminación de marcas viales 

 Queda prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. 

 Deberá utilizarse alguno de los siguientes procesos de eliminación, que deberá 

ser aprobado por el Director de las obras: 

- Agua a presión 

- Proyección de abrasivos 

- Fresado 

Periodo de garantía 

 El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales 

y dosificaciones indicadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 

viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir 

de la fecha de aplicación. 
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Medición y Abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

3.4.25.- Cableado 

 La bobina de cables se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del 

cable se efectúe por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede 

forzado al tomar la alimentación del tendido. 

 Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y 

una barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la 

bobina durante su rotación. 

 Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el 

elemento empleado para enclavarla, puedan dañar el cable. 

 Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 

cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc y teniendo siempre en cuenta el 

radio de curvatura del cable. 

 También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al 

que se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 

milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del 

mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen el cable. 

 Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de 

tiro; dispondrán de una base apropiada que, con  o sin anclaje, impida que se vuelquen, 

y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

 Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y 

rigidez mecánica principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del 

cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta 
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colocación será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya 

cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben 

disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en 

el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 m 

y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. 

 Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es 

recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas 

posiciones que adopta el cable. 

 No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 

útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la canalización, 

siempre bajo vigilancia del Director de Obra. 

 Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y  para el enhebrado 

en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga 

tiracables a la que se una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco 

peones tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo 

ejercido sobre los elementos externos del cable producen en él deslizamientos y 

deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro 

mayor, este se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas 

de tiro estudiadas para ello. 

 Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la 

bobina siga girando por inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente 

dotarla de un freno, por improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas 

peligrosas para el cable. 

 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer 

el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede 

calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local 

caliente o se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire 

caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos 

intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en 

la zona interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir el 
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cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con 

rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado. 

 Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año 

de fabricación y sus características. 

Medición y Abono 

Al precio asignado por metro lineal (ml.) está incluido el coste de todas las 

operaciones de adquisición, transporte, acarreo y colocación del cable, así como la 

retirada y el abono de las bobinas correspondientes. 

Se considerará, incluido en el precio por metro lineal (ml.) la parte proporcional 

de uniones, derivaciones, terminales, etc. 

Se medirá por metros lineales (ml.) realmente instalados. 

3.4.26.- Soportes 

 Para su anclaje en la cimentación se dispondrá de pernos, construidos en acero 

de alta resistencia a la tracción, enroscando el extremo superior con rosca de una 

entrada y doblando el gancho inferior para quedar mejor cogida en la masa de 

hormigón. 

 Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos 

del fabricante, sistema AG, de acero F.111. UNE 36.011. 

 Las aberturas de las portezuelas, presentarán sus lados redondeados, e irán 

provistos de un enmarcado de pasamano de  hierro, soldado al lado de las mismas. Irán 

provistas de portezuelas en planchas de acero, que tendrá dispositivos de sujeción. Para 

protegerlas contra la posible entrada de agua al interior del báculo, la parte superior del 

enmarcado de las portezuelas de registro, llevarán soldada una visera. La puerta estará 

unida a la columna por una cadeneta galvanizada. 

 Junto a una de las puertas se dispondrá, en un lugar accesible en el interior de la 

columna y soldado a ella, un angular con un orificio para la sujeción del cable de tierra. 

Se preverá un pasamanos de un mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) de grueso, para 

sujetarle el cofret de conexiones y portafusibles. 

 Cada cofret dispondrá, como mínimo de: 

 -placa base. 
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 -cortocircuitos unipolares con sus correspondientes cartuchos fusibles, en 

 número igual al de los cables que suban hasta la luminaria. 

 -bornes unipolares con capacidad suficiente para las secciones de los cables de 

 alimentación.  

 La superficie exterior de la columna no presentará manchas, rayas, ni 

abolladuras, y las soldaduras se pulirán debidamente, con el fin de conseguir un acabado 

exterior de buena apariencia y regularidad. 

 Los entroncamientos y conexiones se realizarán con el mayor cuidado para que, 

tanto mecánica como eléctricamente, respondan a iguales condiciones de seguridad que 

el resto de la línea. 

Medición y Abono 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio incluye el suministro y montaje de todos y cada uno de los elementos 

detallados en los planos, incluso conexiones, pruebas y, en general, todas las 

operaciones que fuese necesario realizar para dejar el punto de luz en funcionamiento y 

en condiciones de ser recibido por el Ayuntamiento. 

3.4.27.- Escarificado firme existente 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 

eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 

obtenida. 

No se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición del 

firme existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se 

estipule en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. Los equipos 

de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y 

aprobados por el Director de las Obras.  

Retirada de productos.  

Los productos removidos no aprovechables se tratarán según se establezca en el 

Plan de Gestión de Residuos del Proyecto. 
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El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas 

características que la capa inmediata del nuevo firme.  

Medición y Abono 

El escarificado se abonará por metros cuadrados (m2 ) ejecutados según planos y 

medidos sobre el terreno incluyendo la adición de material y recompactación de la 

explanada 

3.4.28.- Hormigón impreso 

Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de 

un mortero endurecedor, generalmente con color, en la superficie del hormigón fresco, 

la posterior textura con moldes de distintas formas y diseños y la aplicación del 

producto de terminación y protección (resina), además de realizar los procedimientos 

propios de la ejecución de un pavimento de hormigón. 

Este tratamiento superficial del pavimento de hormigón se ejecuta "in situ" sobre 

el hormigón fresco. La elección de los materiales, la fabricación, la puesta de obra del 

hormigón y el control se debe realizar según lo dispuesto en el vigente artículo 550 del 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales PG-3 y la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se cumplirá lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior se cumplirá, además, lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción. 

Las prescripciones, dotaciones y características a exigir en los materiales, que 

deberán ser previamente aprobadas por el Director de las Obras, serán: 

 

 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento Nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pág. 77 de 99 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

Mortero coloreado endurecedor.  

Será un material premezclado compuesto por cemento, colorante y áridos 

seleccionado.  

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Los áridos seleccionados se compondrán por un 100% de partículas 

silíceas, según NLT-371, que procedan de un árido grueso cuyo 

coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco 

centésimas (0,45). 

• Deberá ser estable, inorgánico y no alterarse a la intemperie. 

• Proporcionará al hormigón una coloración uniforme. 

• Será químicamente compatible con la cal y no deberá descomponerse 

bajo la acción de la que se libere durante el fraguado y endurecimiento 

del cemento. 

• No debe alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad 

del volumen. 

• Deberá reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose 

en el mismo sin aporte adicional de agua. 

• El tamaño máximo del árido del mortero será de 2 mm. 

• Dotación de entre 4 kg/m2 (colores oscuros) y 6 kg/m2 (colores claros). 

• La resistencia a la flexotracción a 28 días (determinada según UNE-EN 

1015-11) debe ser: 

o > 5 MPa sin tráfico o tráfico ligero  

o > 7 Mpa para tráfico medio – pesado 

o > 8 Mpa para tráfico pesado o uso industrial 

Desmoldeante.  

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proporcionará protección a la desecación del hormigón (funciones de 

curado). 
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• No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 

• Deberá ser estable. 

• Tendrá que ser químicamente compatible con el mortero coloreado 

endurecedor. 

• Permitirá realizar textura en las superficies de hormigón sin que se 

produzcan arranques o arrastres del mismo al retirar los moldes. 

• La dotación a emplear será la especificada en cada producto, no siendo 

inferior a 150 g/m2.  

Resina de acabado.  

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, 

formando una capa impermeable y resistente a las heladas.  

• Será hidrofugante, oleoretardante, transpirable, y proporcionará una 

penetración tal en la matriz del pavimento que pueda considerarse 

monolítico con ésta. 

• Su formulación estará compuesta por polímeros acrílicos o poliuretanos 

en base disolvente o, preferiblemente, en base agua. 

• La dotación media será de 0,25 l/m2, salvo indicación expresa del 

fabricante. 

Hormigón de pavimento  

El hormigón de pavimento deberá cumplir las especificaciones del Art. 550 del 

Pliego General PG-3. En el caso de solicitarse a una central de hormigón preparado de 

acuerdo con la designación del hormigón recogida en la Instrucción EHE-08, la 

equivalencia de tipologías con la designación establecida en el PG-3 será, salvo de que 

se disponga de ensayos que justifiquen otra diferente, una de las siguientes: 

HF-3,5 según PG-3    ≈   HA-25 / B / 12 / llb      

HF-4,0 según PG-3    ≈   HA-30 / B / 12 / llb      

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55. 

No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos 
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plastificantes. La consistencia adecuada del hormigón será blanda, aunque se podrán 

utilizar consistencias plásticas o fluidas cuando las condiciones ambientales o de 

ejecución lo requieran. 

Si se emplean superplastificantes para conseguir consistencias más fluidas, las 

dosificaciones deberán estar sancionadas por la práctica. Con ello se pretenden evitar 

problemas de variación del tiempo de fraguado o de exudación superficial, que pueden 

incidir en el procedimiento de impresión. Se debe utilizar un aditivo aireante si el 

pavimento va a estar sometido a ciclos de hielo y deshielo.  

Los porcentajes mínimos de arena de naturaleza silícea exigidos en el PG-3 no 

serán de aplicación, al no formar parte de la capa final de rodadura. El tamaño máximo 

de los áridos no será superior a 20 mm, siendo recomendable emplear un tamaño igual o 

inferior a 12 mm. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

Operaciones previas a la puesta en obra del hormigón. 

• Se preparará y compactará el terreno natural subyacente con una densidad 

superior al 98% de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado 

según UNE-EN 13286-2. 

• Es recomendable extender una lámina plástica y, sobre ésta, una cama de 

arena de regularización de 2 cm para evitar la concentración de agua en la 

superficie que pueda impedir la correcta extensión del mortero coloreado 

endurecedor, salvo en el caso de recrecidos sobre hormigón o aglomerado, 

en los que se asegurará la adherencia entre base y pavimento mediante 

lechadas cementosas o puentes de unión. 

• Se replantearán y marcarán las juntas de contracción y, es su caso, de 

dilatación. 

• Se colocará poliestireno expandido, foam o cualquier otro material 

aceptado por el Director de las Obras en el caso de disponer juntas de 

dilatación (en contacto con elementos rígidos con potencial variación 

dimensional, encuentros de calles o curvas muy pronunciadas). 
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• Se colocarán los bordillos o, en su caso, encofrados perimetrales. 

Puesta en obra del hormigón, impresión y terminaciones. 

• Se extenderá el hormigón según las indicaciones del artículo 550 del 

Pliego PG-3 y la Instrucción EHE-08. 

• Se nivelará y fratasará manualmente el hormigón. 

• Curado superficial mediante humectación en el caso de que la aplicación 

del mortero coloreado no sea inmediata por no disponer de la consistencia 

adecuada para el marcado. 

• Se deberá asegurar la adherencia del mortero con la base en fresco. La 

adherencia es el mecanismo fundamental para el correcto y funcionamiento 

y durabilidad del pavimento, por lo que se prestará una atención especial a 

que: 

o La aplicación de mortero coloreado endurecedor se realice antes del 

comienzo de fraguado de éste.  

o El hormigón de base tenga la consistencia de Proyecto. 

o El hormigón, después de vibrado y terminado, presente una cantidad 

de mortero en la superficie superior a tres milímetros (3 mm). Para 

asegurar esto se realizará una inspección visual con ayuda de una 

rasqueta o paleta. 

• Se suministrará y aplicará el mortero coloreado endurecedor cuando el 

hormigón esté todavía en estado plástico, dentro de su tiempo de 

trabajabilidad y sin esperar al comienzo del fraguado en ningún caso, 

pero sin que se aprecien excesos de humedad en superficie. Esta operación 

se realizará en dos fases: tras el espolvoreo de los primeros dos tercios del 

producto, se realizará un nuevo enlucido mediante fratás de magnesio, y 

posteriormente se verterá el tercio restante de producto, reforzando las 

zonas que visualmente denoten una menor dotación inicial. En ningún caso 

se añadirá agua, debiendo hidratarse el producto con el agua del propio 

hormigón. Finalmente se realizará el fratasado definitivo con una talocha 

de acero. 
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• Se suministrará y aplicará manualmente, mediante pulverizado o brocha, el 

desmoldeante a los moldes de impresión. 

• Se realizará la impresión del hormigón con el molde elegido. Esta 

operación se ha de realizar mientras el hormigón siga en estado plástico, 

previo al fraguado, y con un ritmo similar al de la puesta en obra, para 

conseguir así una impresión homogénea. 

• Se cantearán los bordes, tanto de juntas de trabajo como de dilatación y en 

los encuentros con elementos rígidos, para evitar roturas. 

• Corte de juntas de retracción. El serrado se realizará lo antes posible, en 

cuanto se constate que las operaciones de corte no producen desportilles de 

la junta. Como norma general deberán transcurrir menos de 24 horas. 

• La limpieza del desmoldeante se realizará con agua a presión (exenta de 

contaminantes) en toda la superficie, después de transcurrir, al menos, siete 

días desde que se realice la impresión. 

• Se aplicará la resina de acabado mediante un pulverizador a mano o 

mediante máquina con pistola rociadora, formando una película fina y 

homogénea, una vez que se haya retirado el desencofrante y esté seca la 

superficie. Deberá ser aplicado a una temperatura mínima de 5ºC y 

máxima de 30ºC. 

• Antes de la apertura al tránsito peatonal o tráfico de vehículos, se 

comprobará que se han superado los plazos de secado y endurecimiento de 

la resina. 

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

No se deberán utilizar para la limpieza soluciones ácidas o caústicas sobre la 

superficie terminada. Aunque en exteriores no se requiere realizar mantenimiento, se 

puede mejorar la apariencia con la limpieza y el resellado periódicos con la resina de 

acabado. 

En interiores, la superficie deberá ser mantenida igual que cualquier suelo de 

mosaico de cemento, suelo de teja o albañilería, por lo que es aconsejable el uso de 

ceras liquidas. 
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En exteriores se evitará exponer el pavimento durante un periodo prolongado a 

la acción de sales fundentes para eliminar la nieve, salvo que el hormigón lleve 

incorporado un aireante a tal efecto. 

Medición y Abono 

Esta unidad se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado con el espesor 

definido en los cuadros de precios incluyendo la preparación de la base, vertido y puesta 

en obra de hormigón, impresión, resina protectora y corte y sellado de juntas  

3.4.29.- Hormigón semipulido 

Una vez nivelado y fratasado el hormigón, se ejecutará la técnica mediante la 

aplicación del mortero, asegurando la adherencia de éste con la base en fresco. La 

adherencia es el mecanismo fundamental para el correcto y funcionamiento y 

durabilidad del pavimento, por lo que se prestará una atención especial a que: 

• La aplicación de mortero endurecedor se realice antes del comienzo de fraguado 

de éste.  

• El hormigón de base tenga la consistencia de Proyecto. 

• El hormigón, después de vibrado y terminado, presente una cantidad de mortero 

en la superficie superior a tres milímetros (3 mm). Para asegurar esto se realizará 

una inspección visual con ayuda de una rasqueta o paleta. 

• Se suministrará y aplicará el mortero endurecedor cuando el hormigón esté 

todavía en estado plástico, dentro de su tiempo de trabajabilidad y sin esperar al 

comienzo del fraguado en ningún caso, pero sin que se aprecien excesos de 

humedad en superficie. Esta operación se realizará en dos fases: tras el 

espolvoreo de los primeros dos tercios del producto, se realizará un nuevo 

enlucido mediante fratás de magnesio, y posteriormente se verterá el tercio 

restante de producto, reforzando las zonas que visualmente denoten una menor 

dotación inicial. En ningún caso se añadirá agua, debiendo hidratarse el producto 

con el agua del propio hormigón. Finalmente se realizará el fratasado definitivo 

con una talocha de acero o con equipos de fratasado en fresco de alto 

rendimiento. 

• Se cantearán los bordes, tanto de juntas de trabajo como de dilatación y en los 

encuentros con elementos rígidos, para evitar roturas. 
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Dado que un pavimento urbano debe prevenir el deslizamiento y resbalamiento, 

se realizarán los ensayos oportunos que permitan garantizar una resistencia al 

deslizamiento clase tres (3), superior a cuarenta y cinco (45), según UNE-ENV 12633. 

Dicho grado de deslizamiento suele conseguirse, en esta técnica, mediante la ejecución 

de semipulido (fratasado en fresco con ángulo de incidencia de paletas). 

Medición y Abono 

Esta unidad se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado con el espesor 

definido en los cuadros de precios incluyendo la preparación de la base, vertido y puesta 

en obra de hormigón, recrecido endurecedor, corte y sellado de juntas  

3.4.30.- Pozos de registro 

 Los pozos de registro se ejecutarán de acuerdo a los planos. Constarán de las 

siguientes piezas: 

▪ Base insitu de hormigón 

▪ Aros prefabricados de recrecido 

▪ Cono reductor 

▪ Marco y tapa de fundición 

 El tubo se calzará a una distancia no superior a 50 cm antes y después de la 

entrada y salida del pozo. Con el tubo calzado, dejando el espesor reflejado en los 

planos para ejecutar la base insitu se procederá al encofrado y hormigonado de la 

misma. 

 Se intentará envolver por completo el tubo con esta pieza de hormigón insitu 

evitan cortes y roturas del aro de hormigón. 

 La unión tubo de PVC y base o aro de hormigón deberá sellarse con producto 

flexible (juntas de goma, caucho, poliestireno, etc) e impermeabiliarse posteriormente 

en caso de que el sellado de la junta no garantice la estanqueidad del sistema, 

especialmente si la unión ha precisado la rotura de un aro prefabricado. 

 Hormigonada la base según la geometría de los planos se procederá a apoyas los 

aros de recrecido disponiendo de junta de goma y sellándolos interior y exteriormente 

con mortero hidrófugo. 

 De igual forma se procederá con el cono reductor. 
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 Finalmente se colocará el marco y tapa de fundición embebida en una losa de 

coronación de hormigón de al menos 20 cm de espesor.  

 El relleno y compactación del trasdós se llevará a cabo según apartado 3.4.7 de 

este Pliego. 

Medición y Abono 

 El pozo de registro se abonará conforme al presupuesto parcial correspondiente, 

el cual incluye la excavación, ejecución del pozo, sellado e impermeabilización de 

juntas, marco y tapa y relleno de trasdós, completamente ejecutado. 

3.4.31.- Sumideros 

 Los sumideros serán prefabricados de PVC en un solo cuerpo con salida para 

tubería de 160 mm con junta de goma para asegurar la estanqueidad. La tapa será de 

fundición dúctil clase C-250 de dimensiones 0,305 x 0,565 m 

 La conexión a la red se realizará directamente a pozo o mediante clip de 

entroque. 

 El trasdós deberá compactarse de forma manual conforme a 3.4.7 o bien podrá 

hormigonarse con HM-15 

Medición y Abono 

 El sumidero se abonará conforme al presupuesto parcial correspondiente, el cual 

incluye la excavación, colocación, sellado e impermeabilización de junta, marco y tapa 

y relleno de trasdós, conexión a colector municipal mediante clip o directa a pozo, 

completamente ejecutado. 

3.4.32.- Cunetas prefabricadas. 

 Cuando el material empleado en las piezas prefabricadas sea hormigón, se 

cumplirán con carácter general lo exigido por la Instrucción de Hormigón estructural 

(EHE), la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) y el artículo 630 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).  

 Las dimensiones de las piezas prefabricadas para cunetas deberán cumplir las 

siguientes condiciones:  

- Longitud mínima será de un metro (0.5 m) 
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- Tolerancias: 

 Ancho.................... +/- 2 mm 

 Alto........................ +/- 5 mm 

 Longitud................ +/- 5 mm 

 Una vez colocadas las piezas prefabricadas sobre el lecho de asiento se cuidará 

la terminación de la superficie de la cuneta, no permitiéndose irregularidades mayores 

de quince milímetros (15 mm) 

 Cuando el material utilizado sea hormigón el tamaño máximo no será superior al 

sesenta por ciento (60%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia característica a 

compresión del hormigón no será inferior a veinticinco megapascales (25 Mpa), a 

veintiocho (28) días. 

 Los materiales a emplear en las juntas podrán ser morteros, productos 

bituminosos o productos elastoméricos, sintéticos con elementos de relleno, sellado y 

protección cuando sean necesarios. 

 Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la 

integridad de las mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás 

características. 

 Se realizará de forma que las tensiones producidas en estas operaciones no 

superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia característica en ese momento. 

Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan 

sufrido deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de las Obras, serán 

rechazadas. 

 Las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante 

de la solera a las cotas previstas. 

 Las juntas entre piezas y las de dilatación se ejecutarán según figure en los 

planos. 

 Las juntas entre piezas deberán rellenarse con mortero de cemento o con 

cualquier otro material previamente aprobado por el Director de las Obras. Las juntas de 

dilatación deberán ejecutarse con separaciones entre quince y veinte metros (15-20 m) y 
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espesores de diez a veinte milímetros (10-20 mm), rellenas con material elástico 

protegidas superficialmente. 

Medición y Abono 

 Las cunetas prefabricadas se medirán y abonarán por metros lineales (ml) 

realmente colocados, medidos en el terreno, incluyendo la solera de hormigón en masa 

y el rejuntado con mortero 

3.4.33.- Recrecido de pozos y arquetas 

Consiste en la colocación a la nueva rasante de tapas de arquetas, pozo, registros 

y rejillas sea cual sea su forma y dimensión.  

Esta operación requiere el corte y demolición de pavimento, recuperación de 

marco y tapa, picado de obra de fábrica, encofrado interior y hormigonado y 

recolocación del marco y tapa en la nueva rasante. 

Medición y abono 

El precio comprende la totalidad de los trabajos necesarios, personal, equipos, 

maquinaria y materiales necesarios para su correcta ejecución, así como su transporte y 

la señalización balizamiento y todas las tareas que hayan de realizarse para referenciar 

los trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información. La 

medición se hará por ud. de arqueta recrecida.  

3.4.34.- Unidades de obra no especificadas en este pliego 

 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, 

será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado 

expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

 Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones 

del presente Pliego. En aquellos casos en los que no se detallen en éste las condiciones, 

tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la 

costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. En todo momento se 

respetarán las normativas vigentes, de origen estatal o autonómico, en la materia. 
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3.4.33.- Señalización de las obras 

 Para el abono de la señalización de las obras no se ha previsto partida alguna en 

el Presupuesto, por lo que se entiende que los necesarios trabajos de señalización 

correrán por cuenta del Contratista Adjudicatario. 

3.4.35.- Medición 

 Las obras se medirán en las unidades que figuran en el Proyecto después de 

ejecutadas, no computándose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del 

Contratista, salvo que sean necesarias a juicio de la Dirección de Obra y previa 

aprobación. 

3.4.36.- Valoración 

 La valoración se hará aplicando a las Mediciones los Precios del Cuadro n. 1. 

 En los precios están incluidos los materiales, maquinaria, mano de obra y 

medios auxiliares necesarios para ejecutar todas las unidades de acuerdo con el 

Proyecto, incluso entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios. 

 En el Presupuesto General se incluyen los gastos ocasionados por ensayos y 

control de calidad de la obra hasta un límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Ejecución Material. Será por cuenta del Contratista la limpieza de la obra una vez 

terminada y la retirada de materiales sobrantes, maquinaria y medios auxiliares, así 

como la señalización necesaria durante la ejecución de acuerdo con las normas de 

carreteras. 

3.4.37.- Abono 

 El abono se hará mediante certificación mensual por la obra realmente ejecutada 

durante el mes, aplicando a la valoración material el porcentaje de Contrata y la Baja de 

Subasta si la hubiere. Para que pueda procederse a certificar una determinada unidad de 

obra, ésta deberá estar completamente terminada según las definiciones de obra 

completa dadas en este Pliego. 

 Las partidas alzadas de abono íntegro se certificarán cuando estén rematadas 

totalmente las unidades en ellas definidas. 
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3.4.38.- Gastos por cuenta del Contratista 

 Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 

-  Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

-  Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

y materiales. 

-  Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 

de explosivos y carburantes. 

-  Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

-  Los gastos de conservación de desagües. 

-  Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 

limpieza general de la obra a su terminación. 

-  Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 

-  Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

-  Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 
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3.5.- DISPOSICIONES GENERALES 

3.5.1.- Legislación Social 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones  que 

regulan las relaciones entre patronos y obreros, accidentes de trabajo,  seguro 

obligatorio de enfermedad, seguridad e higiene en el trabajo y todas aquellas de carácter 

social vigente o que en lo sucesivo se dicten. 

 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Adjudicatario o la 

infracción de las disposiciones sobre la seguridad por parte del personal designado por 

él, no implicará responsabilidad alguna para la Administración ni para el personal 

encargado de la Dirección Facultativa de las obras. 

-  Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del 

RGC. 

3.5.2.- Protección de la Industria Nacional 

 El Contratista estará obligado igualmente, al cumplimiento de toda legislación  

vigente sobre protección a la industria y fomento del consumo de artículos nacionales. 

3.5.3.- Facilidades para la inspección 

 El Contratista proporcionará al Director o sus Delegados toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los 

materiales, así como para la inspección de todos los materiales con objeto de comprobar 

las condiciones establecidas de éste Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de 

la obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen 

trabajos para las obras. 

3.5.4.- Maquinaria y medios auxiliares 

 Toda la maquinaria y medios auxiliares empleados por el Contratista serán de su 

exclusiva cuenta, sin que en ningún caso pueda exigirse que la Administración se los 

abone, ya que su coste presumible y gastos de amortización y conservación se 

considerarán incluidos en los distintos precios. No podrá el Contratista, alegando lo 

costoso de la maquinaria e instalaciones auxiliares, exigir que se le abone cantidad 

alguna en concepto de anticipo sobre dichos medios, para que sea posteriormente 

deducido de la unidad de obra correspondiente, aunque la Administración está facultada 
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para otorgar anticipos a cuenta de Maquinaria y Medios Auxiliares, así como para fijar 

la cuantía de los mismos. 

 Por otra parte, el Contratista viene obligado a aumentar y variar la maquinaria y 

medios auxiliares que esté empleando si, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, 

resultasen insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del contrato, aunque 

hubiesen sido aceptados en la propuesta presentada en la licitación o en el Programa de 

Trabajos a que se refiere el artículo 128 del Reglamento General de Contratación del 

Estado. 

3.5.5.- Personal de obra 

 El Contratista viene obligado a disponer de personal con preparación suficiente y 

medios adecuados para ejecutar la obra en las condiciones estipuladas. 

3.5.6.- Energía eléctrica 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista la gestión e instalaciones precisas para 

el suministro de energía eléctrica para ejecución de estas obras. 

3.5.7.- Daños producidos por diversas causas 

El Contratista deberá adoptar las precauciones y realizar por su cuenta cuantas 

obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean evitables, 

del fuego, agua y en general de todos los elementos atmosféricos, siendo también de su 

cargo los perjuicios que dichos elementos y agentes atmosféricos pudieran ocasionar en 

las obras antes de la recepción. 

 El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar 

por su cuenta, cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de las 

averías y desperfectos que puedan producirse en ellas como consecuencia de voladuras, 

barrenos, cimentación u otras causas que ocasionen perjuicios a las mismas. 

 Los gastos que se produzcan por la reparación de las citadas averías y 

desperfectos correrán a cargo del Contratista. 

3.5.8.- Relaciones legales y responsabilidad pública 

 El Contratista deberá atender la tramitación, requisito y fianzas para obtener los 

permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de las 
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correspondientes a las expropiaciones, o forma de ocupación que proceda, de las zonas 

afectadas por las mismas. 

 Así, será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos 

que les correspondan y todos los daños que se causen con las perturbaciones del tráfico 

en las vías públicas, la interrupción de servicios públicos o particulares, apertura de 

zanjas, explotación de canteras, extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, 

establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen por la 

habilitación de caminos provisionales, desviaciones de cauces y, finalmente, los que 

exijan las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

 En general, es obligación del Contratista causar el mínimo entorpecimiento en el 

tránsito, señalizar debidamente las obras, entibar y acodalar las excavaciones si fuera 

preciso y, en resumen, adoptar todo género de precauciones para evitar accidentes y 

perjuicios, tanto a los trabajadores como a los propietarios colindantes y, en general, a 

terceros. Las señales utilizadas deberán ser oficiales siempre que sea posible; en caso 

contrario serán de fácil interpretación. 

 Las consecuencias que del incumplimiento de este Artículo puedan derivarse 

serán de cuenta exclusiva del Contratista adjudicatario de las obras. 

3.5.9.- Señalización de las obras 

 La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 

Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1.987 por la que se aprueba la Norma 8.3.I.C. de 

la Dirección General de Carreteras, y demás disposiciones al respecto que pudiesen 

entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

 El Director de la obra, ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme 

a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de su cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias. 

 El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 

a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo 

establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y 

a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
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 El Contratista bajo su responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 

todo momento durante la ejecución de las obras. 

3.5.10.- Conductos enterrados 

 El contratista adjudicatario  estará obligado a conseguir de las distintas 

compañías suministradoras de servicios: agua, gas, electricidad, teléfono, etc., la 

información relativa a la posible existencia de conductos enterrados en la zona afectada 

por las obras,  siendo enteramente responsable de las averías que por falta de cuidado o 

ignorancia pueda causar en los mismos. Además se consideran por cuenta del 

contratista-adjudicatario los gastos de pequeñas obras de refuerzo o modificación 

exigidas por las normas de compatibilidad entre las distintas conducciones. 

 Quedan obviamente excluidas de lo dicho anteriormente, las obras de 

modificación de conductos enterrados que en el proyecto se consideren incompatibles 

con las obras proyectadas y cuyo nuevo trazado aparecerá por tanto en los planos, 

mediciones y presupuesto general de las obras contempladas en el mismo. 

3.5.11.-  Variaciones en las obras. 

 El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que le indique la 

Administración, siempre que las mismas no supongan en más o en menos una variación 

superior al veinte por ciento (20%) del Presupuesto. 

3.5.12.- Fijación de precios contradictorios 

 Si ocurriese un caso excepcional e imprevisto en el cual fuese absolutamente 

necesaria la fijación de un precio nuevo, éste deberá fijarse en la forma establecida en 

las disposiciones vigentes y antes de la ejecución de la obra a la que hubiera de 

aplicarse; pero si por cualquier causa fuera ejecutada antes de llenar esta formalidad, el 

Contratista deberá aceptar los precios que a propuesta del Ingeniero Director de la Obra 

sean aprobados por la Superioridad. 

3.5.13.- Partidas alzadas 

 Es de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 

sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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•  Por  un  precio  fijo  definido  con  anterioridad a  la  realización de  los 

trabajos y  sin descomposición en los precios unitarios (Partida alzada fija). 

 •  Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 

 elementales, o unitarios, existentes, o los Precios Contradictorios en caso que no 

 sea así, a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de 

 proyecto (Partida alzada a justificar). 

 En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en 

ella definida y en las condiciones especificadas mientras que en el segundo supuesto 

sólo se certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la 

Dirección de la obra, la disponibilidad y uso total o parcial de las mismas sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

 Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los 

precios unitarios y elementales, en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 

contrata), conceptos que comprenden, repercusión del coeficiente de baja de 

adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión. 

 Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los precios de proyecto 

y/o incluidos en la justificación de cada una de estas partidas en el anejo 

correspondiente. 

 Las partidas alzadas de abono integro se abonarán con la descripción de dichas 

partidas conforme las instrucciones que a tales efectos dicte la D.O. 

3.5.14.- Obras defectuosas 

 El Contratista será responsable de la ejecución de las obras y de los defectos que 

en ellas se detectaran, sin que sea eximente la aprobación por parte de la 

Administración, de los sistemas de ejecución y materiales, ni que hayan sido 

certificadas. 

 El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando el defecto provenga de 

manera directa de una orden del Ingeniero Director de Obra. 

 La demolición y reconstrucción de las partes de la obra defectuosas o mal 

ejecutadas serán de cuenta del Contratista, salvo que la Dirección de las Obras, previo 

estudio de su admisibilidad, permita su aceptación con la consiguiente rebaja de precios. 

El Contratista no tendrá derecho de réplica, de manera que en caso de disconformidad 
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con el precio fijado, el Contratista procederá a la demolición y reconstrucción de las 

unidades defectuosas a su propio cargo. 

3.5.15.- Conservación de las obras ejecutadas 

 El contratista queda obligado a conservar a su costa las obras que integren el 

proyecto, desde su realización hasta la finalización del plazo de garantía que establezca 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

3.5.16.- Limpieza final de las obras 

 Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y  

edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 De análoga manera deberán tratarse los caminos, provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras,  los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 Estos trabajos se consideran incluidos en el Contrato y, por tanto, no serán 

objeto de abonos directos por su realización. 

3.5.17.- Normas para la recepción 

 Una vez terminadas las obras, es decir cuando a juicio del director facultativo, el 

contrato se ha cumplido en todos sus términos, éste expedirá la última certificación, 

comunicando el hecho a la Administración contratante. 

 La recepción o conformidad exigirá un acto formal y positivo con la 

concurrencia de un funcionario técnico designado por la Administración contratante. 

 El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción de las 

obras. 
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3.5.18.- Obligaciones del Contratista en Material Medio Ambiental 

3.5.18.1.- Prescripciones sobre Residuos 

 Obligaciones del contratista en materia de gestión de residuos. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito 

en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El poseedor (contratista) deberá proporcionar al productor de residuos 

(promotor) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y 

demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una 

instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en 

sus modificaciones.  

3.5.18.2 Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 
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 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino 

final o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo 

competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados 

por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por 

el RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 

condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se 

realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 

facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento 

de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada 

para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Asimismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 

realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

3.5.18.3.- Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores 

o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 

Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo 

son. 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento Nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pág. 97 de 99 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que 

destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, 

en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 

Residuos 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 

recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente 

información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en 

el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 

gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la 

ubicación de la obra. 

3.5.18.4.- Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos (el contratista) estará obligado a entregar al 

productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 

gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del 
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productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 

cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia 

o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá 

remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia 

medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado.  

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de 

Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en 

materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y 

documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello 

se entregará certificado con documentación gráfica. 

3.5.18.5 Normativa 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 

básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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3.5.18.- Plazos 

 Pese a las propuestas al respecto que figuran en la Memoria de este proyecto, los 

plazos de ejecución y garantía serán los que en su momento fije el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

3.5.19.- Validez de este Pliego 

 Las condiciones de este Pliego tendrán fuerza de obligar en tanto no sean 

anuladas o corregidas por otras condiciones particulares o económicas que puedan 

fijarse por el anuncio de las bases para la contratación de las obras. 

 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos 
Autor del Proyecto 

 

 

 

Carlos Nicolás González 
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Movimiento de tierras: 

 
LOTE 1 

Pk D SEXC VEXC SRELL VRELL SZA VZA 

0   2,31   0   2,14   

20 20 1,3 36,1 0,76 7,6 2,14 42,8 

40 20 1,73 30,3 0,56 13,2 2,14 42,8 

60 20 1,14 28,7 0,61 11,7 2,14 42,8 

80 20 1,94 30,8 0,28 8,9 2,14 42,8 

100 20 1,64 35,8 0,39 6,7 2,67 48,1 

120 20 1,78 34,2 0,17 5,6 2,14 48,1 

140 20 2,25 40,3 0,08 2,5 2,14 42,8 

160 20 2,35 46 0 0,8 2,14 42,8 

      282,2   57   353 

 
LOTE 2 

Pk D SEXC VEXC SHM20 VHM20 SZA VZA SREL VREL 

0   0,42   0,16   0,13   0   

40 40 0,38 16 0,16 6,4 0,13 5,2 0 0 

80 40 0,33 14,2 0,21 7,4 0,17 6 0 0 

120 40 0,58 18,2 0,35 11,2 0,29 9,2 0 0 

160 40 0,3 17,6 0,35 14 0,3 11,8 0,45 9 

200 40 0,2 10 0,26 12,2 0,36 13,2 0 9 

240 40 0,09 5,8 0,17 8,6 0,14 10 0,08 1,6 

280 40 0,67 15,2 0,17 6,8 0,14 5,6 0 1,6 

320 40 0,48 23 0,17 6,8 0,14 5,6 2,14 0 

360 40 0,37 17 0,19 7,2 0,16 6 0 0 

388 28 0,37 10,36 0,19 5,32 0,16 4,48 0 0 

      147,36   85,92   77,08   21,2 
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LOTE 6 

Pk D SEXC VEXC SZA VZA SRELL VRELL 

0   2,8   1,16   1,23   

40 40 1,49 85,8 1,16 46,4 1,27 50 

80 40 1,39 57,6 1,16 46,4 1,38 53 

120 40 2,5 77,8 1,16 46,4 1,3 53,6 

160 40 2,64 102,8 1,16 46,4 1,38 53,6 

200 40 2,45 101,8 1,16 46,4 1,61 59,8 

240 40 2,45 98 1,16 46,4 1,47 61,6 

280 40 2,75 104 1,16 46,4 1,38 57 

314 40 3,1 117 1,16 46,4 1,17 51 

      744,8   371,2   439,6 
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1 
 

LOTE 1: URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL 
 

1.1 
 

EXPLANACIÓN 
 

 
1 
 

2.880,000 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y retirada de capa vegetal y 
posterior explanación mediante pase de motoniveladora 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

160,000 
 

18,000 
 

 2.880,000 
 

      
    Total ... 2.880,000 
      
      
 

2 
 

412,200 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, 
con medios mecánicos, incluso agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

282,200 
 

  282,200 
 

Entradas no 
contempladas 
en perfiles 
 

5,000 
 

40,000 
 

 0,400 
 

80,000 
 

Imprevistos 
 

1,000 
 

50,000 
 

  50,000 
 

      
    Total ... 412,200 
      
      

 
3 
 

147,000 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto seleccionado de préstamo, 
regado y compactado por tongadas. 
 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

57,000 
 

  57,000 
 

Entradas no 
contempladas 
en perfiles 
º 

5,000 
 

40,000 
 

 0,200 
 

40,000 
 

Imprevistos 
 

1,000 
 

50,000 
 

  50,000 
 

      
    Total ... 147,000 
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1.2 
 

ENCINTADOS Y PAVIMENTACIÓN 
 

 

4 
 

383,000 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

353,000 
 

  353,000 
 

Entradas no 
contempladas 
en perfiles 
 

5,000 
 

40,000 
 

 0,150 
 

30,000 
 

      
    Total ... 383,000 
      
      
 

5 
 

385,000 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado de 100x25x15 doble capa R6, 
colocado sobre base de HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. de excavación y 
sellado de juntas con mortero de cemento.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Trasdós 
aparcamiento 
 

1,000 
 

160,000 
 

  160,000 
 

Módulos acera 
 

5,000 
 

45,000 
 

  225,000 
 

      
    Total ... 385,000 
      
      

 
6 
 

886,250 
 

M2. 
 

Hormigón en pavimentos formado por losas de HA-25/B/20/IIa de 
20 cm. de espesor, reforzado con fibras de polipropileno con 
acabado semipulido con capa de rodadura con mortero 
endurecido con áridos de cuarzo en un rendimiento de 3,00 kg/m2 
, suministro y aplicación de líquido de curado y formación y 
sellado de juntas con masilla de poliuretano. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Aparcamiento 
sur 
 

1,000 
 

160,000 
 

2,500 
 

 400,000 
 

Aparcamiento 
norte 
 

5,000 
 

46,250 
 

  231,250 
 

Entradas 
 

5,000 
 

51,000 
 

  255,000 
 

      
    Total ... 886,250 
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7 
 

162,000 
 

ML 
 

Bordillo prefabricado de hormigón 15x25x100, doble capa R6, y 
rígola de hormigón insitu de 30 cm de ancho, encofrada y cortada 
i/p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento M450 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

162,000 
 

  162,000 
 

      
    Total ... 162,000 
      
      
 

8 
 

2.048,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. 
de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

160,000 
 

6,400 
 

 2.048,000 
 

      
    Total ... 2.048,000 
      
      
      
 

9 
 

172,032 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin S (S-20), extendida 
y compactada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,400 
 

160,000 
 

6,400 
 

0,070 
 

172,032 
 

      
    Total ... 172,032 
      
      
 
 

10 
 

122,880 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,400 
 

160,000 
 

6,400 
 

0,050 
 

122,880 
 

      
    Total ... 122,880 
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11 
 

480,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 cms con pintura plástica en frío 
dos componentes según artículo 770 del PG3  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

3,000 
 

160,000 
 

  480,000 
 

      
    Total ... 480,000 
      
      
 

12 
 

57,000 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso vibrado 
y curado, i/ medios auxiliares necesarios para su colocación y 
corte de juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Módulos acera 
 

5,000 
 

76,000 
 

 0,150 
 

57,000 
 

      
    Total ... 57,000 
      
      
 

46 
 

165,000 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigçon con chapas metálicas, 
medios de sujeción y medios auxiliares inluidos. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Módulos acera 
 

5,000 
 

33,000 
 

  165,000 
 

      
    Total ... 165,000 
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1.3 
 

INSTALACIONES 
 

 
13 
 

180,000 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, telefónica o de alumbrado 
público, en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso relleno 
compactado con producto seleccionado de la excavación y carga 
de sobrante en camión a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

180,000 
 

  180,000 
 

      
    Total ... 180,000 
      
      
 
 

14 
 

180,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 90 mm. de diámetro 
para canalización telefónica, colocada en cama de arena y 
posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la generatriz, 
con cinta señalizadora del servicio. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

180,000 
 

  180,000 
 

      
    Total ... 180,000 
      
      
 
 

15 
 

198,000 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, de 4x6 mm2, instalado en 
canalización subterránea, incluso conexionado a cuadro de la red 
municipal. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,100 
 

180,000 
 

  198,000 
 

      
    Total ... 198,000 
      
      
 

16 
 

55,000 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 2x2,5 mm2, instalado en 
canalización subterránea o grapado a fachadas, incluso elementos 
de fijación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

1,100 
 

10,000 
 

 55,000 
 

      
    Total ... 55,000 
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17 
 

6,000 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado público de hormigón armado 
de 40 x 40 cm de dimensiones interiores y tapa de fundición sobre 
capa de zahorra de 10 cm, piezas de conexión i/ excavación y 
encofrado, completamente terminada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

6,000 
 

   6,000 
 

      
    Total ... 6,000 
      
      
 
 

18 
 

5,000 
 

UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público según vigente R.B.T. 
formada por: pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 mm  
de diámetro, con grapa de amarre, cable de cobre desnudo de 35 
mm2, y tornillería, instalada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 
 

19 
 

5,000 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada tipo AM-10/C, de 10 metros 
de altura, 3 mm de espesor de chapa, y acoplamiento en punta 
para luminaria Ø120 mm, instalada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 

20 
 

5,000 
 

UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO de SOCELEC o similar, 
grado de estanqueidad IP66, construida por carcasa de fundición 
de aluminion inyectado, bloque óptico Sealsafe con apertura 
rápida, placa de auxiliares eléctricos desmontable, equipo A.F. y 
lámpara de LED de 50 W, instalada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 
 
 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento nº 4. Presupuesto Pág. 17 de 136 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

21 
 

5,000 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz aislante formada por 
portafusibles cofre SERTSEM o similar, estanco de 
policarbonato, con bornes con capacidad de conexión de hasta 25 
mm2 Cu, para entrada, salida y reparto de fases, bases para 
cortocircuitos fusibles, fusibles de 6 A,  material auxiliar de 
fijación y conexión, acopio, transporte de materiales y montaje y 
conexionado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 

22 
 

5,000 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-20 de 1,2 x 0,6 x 0,6, 
encofrado a cuatro caras con pernos de anclaje de acero 
galvanizado de 0,70 m. de longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, incluso p.p. de ajuste con 
plantillas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 
 
 
 

23 
 

10,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa 
y marco existente 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

10,000 
 

   10,000 
 

      
    Total ... 10,000 
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32 
 

8,000 
 

UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de fundición de 0,565 x 0, 305 C-250 y 
poceta de PVC  de un solo cuerpo, conectada mediante clip 
elastomérico a tubería general con tubo de 160 mm de PVC hasta 
una distancia máxima de 5 metros, i/ p.p.  de zanja y reposiciones 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

8,000 
 

   8,000 
 

      
    Total ... 8,000 
      
      
 

12 
 

6,400 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso vibrado 
y curado, i/ medios auxiliares necesarios para su colocación y 
corte de juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

40,000 
 

0,800 
 

0,200 
 

6,400 
 

      
    Total ... 6,400 
      
      
 

56 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono integro para supervisión, reparación, 
colocación de tapas nuevas o incluso completa reconstrucción de 
acometidas de abastecimiento, saneamiento, pluviales, energía 
eléctrica y demás instalaciones, dejando a todas las parcelas 
afectadas por las obras con conexión y acometidas de todos los 
servicios. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
      
      
 

1.4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
50 
 

1,000 
 

 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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1.5 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
57 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y 
salud 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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2 
 

LOTE 2: ACERA EN CALLE POZO DE ABAJO 
 

2.1 
 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 
1 
 

800,000 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y retirada de capa vegetal y 
posterior explanación mediante pase de motoniveladora 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

800,000 
 

  800,000 
 

      
    Total ... 800,000 
      
      
 

2 
 

147,360 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, 
con medios mecánicos, incluso agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

147,360 
 

  147,360 
 

      
    Total ... 147,360 
      
      
 
 

4 
 

77,080 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

77,080 
 

  77,080 
 

      
    Total ... 77,080 
      
      
 

34 
 

410,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos rígidos o flexibles. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

15,000 
 

  30,000 
 

 
 

1,000 
 

380,000 
 

  380,000 
 

      
    Total ... 410,000 
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35 
 

15,000 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos flexibles, incluso carga y acopio 
de escombro a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

15,000 
 

1,000 
 

 15,000 
 

      
    Total ... 15,000 
      
      
 
 

41 
 

36,500 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ENTRADA 1 
 

1,000 
 

57,000 
 

 0,200 
 

11,400 
 

ENTRADA 2 
 

1,000 
 

21,000 
 

 0,200 
 

4,200 
 

ENTRADA 3 
 

1,000 
 

10,000 
 

 0,200 
 

2,000 
 

ENTRADA 4 
 

1,000 
 

15,000 
 

 0,200 
 

3,000 
 

ENTRADA 5 
 

1,000 
 

17,500 
 

 0,200 
 

3,500 
 

ENTRADA 6 
 

1,000 
 

62,000 
 

 0,200 
 

12,400 
 

      
    Total ... 36,500 
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2.2 
 

ENCINTADO Y PAVIMENTACIÓN 
 

 
12 
 

85,920 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso vibrado 
y curado, i/ medios auxiliares necesarios para su colocación y 
corte de juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

85,920 
 

  85,920 
 

      
    Total ... 85,920 
      
      
 

5 
 

380,000 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado de 100x25x15 doble capa R6, 
colocado sobre base de HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. de excavación y 
sellado de juntas con mortero de cemento.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

380,000 
 

  380,000 
 

      
    Total ... 380,000 
      
      
 
 

24 
 

710,000 
 

m2 
 

Baldosa hidráulica 30x30 cm. similar a la existente en calle 
adyacente, colocada sobre capa de mortero M 450, dosificación 
1:3,  de 4 cm. de espesor y rejuntada con lechada de cemento, 
incluso juntas i/p.p. de baldosa direccional táctil y de botones en 
vados peatonales. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

710,000 
 

  710,000 
 

      
    Total ... 710,000 
      
      
 

25 
 

380,000 
 

M 
 

Caz prefabricado de hormigón de 33 cm de ancho, colocado sobre 
base de hormigón HM-20 de 15 cm i/p.p. excavación y de sellado 
de juntas con mortero de cemento M450 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

380,000 
 

  380,000 
 

      
    Total ... 380,000 
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4 
 

77,080 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

77,080 
 

  77,080 
 

      
    Total ... 77,080 
      
      
 
 

10 
 

1,800 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,400 
 

15,000 
 

1,000 
 

0,050 
 

1,800 
 

      
    Total ... 1,800 
      
      
 

8 
 

15,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. 
de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

15,000 
 

1,000 
 

 15,000 
 

      
    Total ... 15,000 
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2.3 
 

INSTALACIONES 
 
 

13 
 

750,000 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, telefónica o de alumbrado 
público, en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso relleno 
compactado con producto seleccionado de la excavación y carga 
de sobrante en camión a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
TELEFONÍA 
 

1,000 
 

375,000 
 

  375,000 
 

ELECTRICIDA
D 
 

1,000 
 

375,000 
 

  375,000 
 

      
    Total ... 750,000 
      
      
 

26 
 

750,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 160 mm. de diámetro 
para canalización electrica de baja tensión, colocada en cama de 
arena y posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la 
generatriz, con cinta señalizadora del servicio. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

375,000 
 

  750,000 
 

      
    Total ... 750,000 
      
      
 

27 
 

750,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 125 mm. de diámetro 
para canalización telefónica, ccolocada en cama de arena y 
posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la generatriz, 
con cinta señalizadora del servicio. 
 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

375,000 
 

  750,000 
 

      
    Total ... 750,000 
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28 
 

15,000 
 

UD 
 

Punto de acceso completamente ejecutado formado por arqueta 
prefabricada de hormigón, de dimensiones señaladas en los 
planos, suministrada por distribuidor homologado de Unión 
Fenosa, marco recto de fundición para una tapas y una tapas de 
fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno perimetral, totalmente ejecutada  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

15,000 
 

   15,000 
 

      
    Total ... 15,000 
      
      
 
 

29 
 

275,000 
 

ML 
 

Zanja para canalizaciones de  saneamiento hasta 2,00 metros de 
profundidad, en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso 
relleno por tongadas compactas con producto seleccionado de la 
excavación y transporte de sobrante a pie de carga  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

275,000 
 

  275,000 
 

      
    Total ... 275,000 
      
      
 
 

30 
 

275,000 
 

ML 
 

Tubería PVC para saneamiento tipo teja SN4 de 200 mm. de 
diámetro, colocada, incluso p.p de juntas, codos y piezas 
especiales, asiento y recubrimiento de arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz 
 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

275,000 
 

  275,000 
 

      
    Total ... 275,000 
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31 
 

2,000 
 

UD 
 

Pozo de registro de hasta 1,50 metros de altura máxima formado 
por losa de hormigón armado, aros prefabricados de hormigón de 
100 cm de diámetro interior, cono reductor prefabricado de 
hormigón, marco y tapa de fundición clase D-400 de 60 cm de 
diámetro, losa de coronación de hormigón, incluyendo el sellado 
de aros con mortero impermeable, excavación y relleno 
compactado de trasdós. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

   2,000 
 

      
    Total ... 2,000 
      
      
 
 

32 
 

9,000 
 

UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de fundición de 0,565 x 0, 305 C-250 y 
poceta de PVC  de un solo cuerpo, conectada mediante clip 
elastomérico a tubería general con tubo de 160 mm de PVC hasta 
una distancia máxima de 5 metros, i/ p.p.  de zanja y reposiciones 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

9,000 
 

   9,000 
 

      
    Total ... 9,000 
      
      
 

23 
 

6,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa 
y marco existente 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

6,000 
 

   6,000 
 

      
    Total ... 6,000 
      
      
 

33 
 

3,000 
 

UD. 
 

Adaptación de obra de fábrica existente a la nueva rasante 
mediante picado, encofrado, hormigonado y colocación de un 
nuevo marco y tapa de fundición. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

3,000 
 

   3,000 
 

      
    Total ... 3,000 
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12 
 

6,000 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso vibrado 
y curado, i/ medios auxiliares necesarios para su colocación y 
corte de juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
REFUERZO 
CRUCES 
 

1,000 
 

15,000 
 

1,000 
 

0,200 
 

3,000 
 

 
 

1,000 
 

15,000 
 

0,200 
 

 3,000 
 

      
    Total ... 6,000 
      
      
 

36 
 

15,000 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo M formada por arqueta prefabricada de 
hormigón, de dimensiones señaladas en los planos, suministrada 
por distribuidor homologado de Telefónica SA, marco recto de 
fundición para una tapa y una tapa de hormigón, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/45/I de 10 cm. De espesor, 
incluso p.p. de medios auxiliares, transporte, excavación y relleno 
perimetral, totalmente ejecutada  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

15,000 
 

   15,000 
 

      
    Total ... 15,000 
      
      
 

37 
 

1,000 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo H formada por arqueta prefabricada de 
hormigón, de dimensiones señaladas en los planos, suministrada 
por distribuidor homologado de Telefónica SA, marco recto de 
fundición para dos tapas y dos tapas de hormigón, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/45/I de 10 cm. De espesor, 
incluso p.p. de medios auxiliares, transporte, excavación y relleno 
perimetral, totalmente ejecutada  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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2.4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
51 
 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 

 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
      
      
 

2.5 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

 
57 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y 
salud 
 

 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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3 
 

LOTE 3: PAVIMENTACIÓN CALLE DE ARRIBA 
 

3.1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

 
34 
 

5,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos rígidos o flexibles. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Entroque inicial 
 

1,000 
 

5,000 
 

  5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 

35 
 

50,000 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos flexibles, incluso carga y acopio 
de escombro a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Entronque 
inicial 
 

1,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

 50,000 
 

      
    Total ... 50,000 
      
      
 

2 
 

53,000 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, 
con medios mecánicos, incluso agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Entronque 
inicial 
 

1,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

0,500 
 

25,000 
 

Laterales 
ensanches 
 

1,000 
 

49,000 
 

 0,250 
 

12,250 
 

 
 

 63,000 
 

 0,250 
 

15,750 
 

      
    Total ... 53,000 
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4 
 

40,500 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

0,250 
 

12,500 
 

Laterales 
ensanches 
 

1,000 
 

49,000 
 

 0,250 
 

12,250 
 

 
 

 63,000 
 

 0,250 
 

15,750 
 

      
    Total ... 40,500 
      
      
 

38 
 

3.290,250 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie existente mediante barrido 
y chorro de agua a presión, i/ limpieza manual de juntas y 
aplicación de herbicida hasta eliminar todo resto vegetal y picados 
puntuales en zonas de bacheado y encuentros con calles exisentes 
i/ retirada de cualquier obstáculo aéreo o en superficie que 
dificulte el paso de la maquinaria de extendido y fresado de 
entronques. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

615,000 
 

5,350 
 

 3.290,250 
 

      
    Total ... 3.290,250 
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3.2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 
8 
 

3.818,250 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. 
de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Rodadura 
 

1,000 
 

615,000 
 

5,350 
 

 3.290,250 
 

Regularización 
 

1,000 
 

455,000 
 

  455,000 
 

 
 

1,000 
 

43,000 
 

  43,000 
 

 
 

1,000 
 

30,000 
 

  30,000 
 

      
    Total ... 3.818,250 
      
      
 

10 
 

429,780 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Rodadura 
 

2,400 
 

615,000 
 

5,350 
 

0,050 
 

394,830 
 

Regularización 
 

2,400 
 

455,000 
 

 0,030 
 

32,760 
 

 
 

1,000 
 

43,000 
 

 0,030 
 

1,290 
 

 
 

1,000 
 

30,000 
 

 0,030 
 

0,900 
 

      
    Total ... 429,780 
      
      
 

11 
 

1.230,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 cms con pintura plástica en frío 
dos componentes según artículo 770 del PG3  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

615,000 
 

  1.230,000 
 

      
    Total ... 1.230,000 
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47 
 

12,500 
 

M2. 
 

Pintado de marcas transversales, flechas o inscripciones, de 
superficie de pavimento realmente pintada, incluso premarcaje y 
accesorios, con pintura retrorreflectante plástica en frío de dos 
componentes según artículo 700 del PG3  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
PASO 
PEATONES 
 

5,000 
 

5,000 
 

0,500 
 

 12,500 
 

      
    Total ... 12,500 
      
      
 

23 
 

21,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa 
y marco existente 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
POZOS O 
ARQUETAS 
 

15,000 
 

   15,000 
 

EQUIVALENC
IA REJILLAS 
 

2,000 
 

3,000 
 

  6,000 
 

      
    Total ... 21,000 
      
      
 

3.3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
52 
 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de Residuos según anejo nº 4 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
      
      
 

3.4 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
57 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y 
salud 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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4 
 

LOTE 4: PAVIMENTACIÓN CAMINO CRUZ 
 

4.1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

 
2 
 

10,875 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, 
con medios mecánicos, incluso agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ensanche hasta 
cierres 
 

1,000 
 

87,000 
 

0,500 
 

0,250 
 

10,875 
 

      
    Total ... 10,875 
      
      
 

4 
 

10,875 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ensanche hasta 
cierras 
 

1,000 
 

87,000 
 

0,500 
 

0,250 
 

10,875 
 

      
    Total ... 10,875 
      
      
 

38 
 

447,200 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie existente mediante barrido 
y chorro de agua a presión, i/ limpieza manual de juntas y 
aplicación de herbicida hasta eliminar todo resto vegetal y picados 
puntuales en zonas de bacheado y encuentros con calles exisentes 
i/ retirada de cualquier obstáculo aéreo o en superficie que 
dificulte el paso de la maquinaria de extendido y fresado de 
entronques. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ZONA SIN 
ESCARIFICAR 
 

1,000 
 

88,000 
 

4,400 
 

 387,200 
 

ENTRONQUES 
 

1,000 
 

60,000 
 

  60,000 
 

      
    Total ... 447,200 
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39 
 

562,400 
 

M2 
 

Escarificado para disgregación de rodadura actual de tratamiento 
superficial con aporte de 7 cm de zahorra artificial, regada, 
nivelado y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

122,000 
 

4,200 
 

 512,400 
 

 
 

1,000 
 

50,000 
 

  50,000 
 

      
    Total ... 562,400 
      
      
 
 

40 
 

335,000 
 

ML 
 

Limpieza y reperfilado de cuneta existente, incluso reapertura en 
tramos que presenten falta de continuidad. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

200,000 
 

  200,000 
 

 
 

1,000 
 

135,000 
 

  135,000 
 

      
    Total ... 335,000 
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4.2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 
10 
 

129,466 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ZONA SIN 
ESCARIFICAR 
 

2,400 
 

88,000 
 

4,400 
 

0,070 
 

65,050 
 

ZONA A 
ESCARIFICAR 
 

2,400 
 

122,000 
 

4,400 
 

0,050 
 

64,416 
 

      
    Total ... 129,466 
      
      
 

11 
 

400,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva blanca a=10 cms con pintura plástica en frío 
dos componentes según artículo 770 del PG3  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

200,000 
 

  400,000 
 

      
    Total ... 400,000 
      
      
 

8 
 

1.311,200 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. 
de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ZONA SIN 
ESCARIFICAR 
 

2,000 
 

88,000 
 

4,400 
 

 774,400 
 

ZONA A 
ESCARIFICAR 
 

1,000 
 

122,000 
 

4,400 
 

 536,800 
 

      
    Total ... 1.311,200 
      
      
 

23 
 

5,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa 
y marco existente 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
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4.3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
53 
 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
      
      
 

4.4 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
57 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y 
salud 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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5 
 

LOTE 5: PAVIMENTACIÓN CALLE VISTAS A LA IGLESIA 
 

5.1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

 
38 
 

500,000 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie existente mediante barrido 
y chorro de agua a presión, i/ limpieza manual de juntas y 
aplicación de herbicida hasta eliminar todo resto vegetal y picados 
puntuales en zonas de bacheado y encuentros con calles exisentes 
i/ retirada de cualquier obstáculo aéreo o en superficie que 
dificulte el paso de la maquinaria de extendido y fresado de 
entronques. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

500,000 
 

  500,000 
 

      
    Total ... 500,000 
      
      
 

41 
 

8,850 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ZONA 
BALDOSAS 
 

1,000 
 

2,000 
 

1,500 
 

0,200 
 

0,600 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

0,500 
 

27,500 
 

 0,200 
 

2,750 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

0,500 
 

25,000 
 

 0,200 
 

2,500 
 

ENTRONQUE 
FINAL 
 

1,000 
 

15,000 
 

 0,200 
 

3,000 
 

      
    Total ... 8,850 
      
      
 

34 
 

129,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos rígidos o flexibles. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ENTROQUE 1 
 

1,000 
 

20,000 
 

  20,000 
 

ZONA 
BALDOSAS 
 

1,000 
 

6,000 
 

  6,000 
 

COCHERAS 
 

1,000 
 

32,000 
 

  32,000 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

1,000 
 

25,000 
 

  25,000 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 

1,000 
 

29,000 
 

  29,000 
 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento nº 4. Presupuesto Pág. 38 de 136 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
ENTRONQUE 
FINAL  
 

1,000 
 

17,000 
 

  17,000 
 

      
    Total ... 129,000 
      
      
 

35 
 

73,250 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos flexibles, incluso carga y acopio 
de escombro a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ENTRONQUE 
INICIAL 
 

1,000 
 

16,000 
 

  16,000 
 

ENTRADA 
COCHERAS 
 

1,000 
 

31,000 
 

  31,000 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

0,500 
 

27,500 
 

  13,750 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

0,500 
 

25,000 
 

  12,500 
 

      
    Total ... 73,250 
      
      
 

2 
 

23,500 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, 
con medios mecánicos, incluso agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ENTRONQUE 
INICIAL 
 

1,000 
 

16,000 
 

 0,200 
 

3,200 
 

ENTRADA 
COCHERAS 
 

1,000 
 

31,000 
 

 0,200 
 

6,200 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

1,000 
 

27,500 
 

 0,200 
 

5,500 
 

ENTRADA 
HORMIGÓN 
 

1,000 
 

25,000 
 

 0,200 
 

5,000 
 

ZONA 
BALDOSAS 
 

1,000 
 

2,000 
 

1,500 
 

0,200 
 

0,600 
 

ENTRONQUE 
FINAL 
 

1,000 
 

15,000 
 

 0,200 
 

3,000 
 

      
    Total ... 23,500 
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5.2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 
42 
 

500,000 
 

M2. 
 

Hormigón impreso formado por HA-25/P/20/IIa de 17 cm. de 
espesor, armado con malla de acero de 15x15x6, terminada con 
impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 
de cuarzo, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, 
vibrado, suministro y colocación de armadura, suministro y 
adición de cuarzo, impresión mediante moldes flexibles, sumnistro 
y aplicación de líquido de curado y resina protectora y formación 
y sellado de juntas con masilla de poliuretano, según patrón 
mostrado en los planos o indicado por la corporación municipal. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

500,000 
 

  500,000 
 

      
    Total ... 500,000 
      
      
 
 

43 
 

3,000 
 

UD 
 

Suministro e instalación de bolardo de acero zincado, con 
imprimación epoxi y pintura en poliester con embellecedor de 
acero inoxidable, de 1,01 m de altura y 9 cm de diámetro, fijado a 
nuevo hormigón, completamente instalado 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

3,000 
 

   3,000 
 

      
    Total ... 3,000 
      
      
 
 

23 
 

10,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa 
y marco existente 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

10,000 
 

   10,000 
 

      
    Total ... 10,000 
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46 
 

44,000 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigón con chapas metálicas, 
medios de sujeción y medios auxiliares incluidos. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

19,000 
 

  19,000 
 

 
 

1,000 
 

25,000 
 

  25,000 
 

      
    Total ... 44,000 
      
      
 

4 
 

4,800 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Relleno lateral 
escalon nuevo 
hormigón 
 

1,000 
 

19,000 
 

1,000 
 

0,200 
 

3,800 
 

 
 

1,000 
 

5,000 
 

1,000 
 

0,200 
 

1,000 
 

      
    Total ... 4,800 
      
      
 

5.3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
54 
 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
      
      
 

5.4 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
57 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y 
salud 
 

 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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6 
 

LOTE 6: URBANIZACIÓN CALLE LA CALELLA EN CORTIGUERA 
 

6.1 
 

EXPLANACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 
2 
 

744,800 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto roca, 
con medios mecánicos, incluso agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

744,800 
 

  744,800 
 

      
    Total ... 744,800 
      
      
 

1 
 

960,000 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y retirada de capa vegetal y 
posterior explanación mediante pase de motoniveladora 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
MÁRGENES 
 

1,000 
 

320,000 
 

3,000 
 

 960,000 
 

      
    Total ... 960,000 
      
      
 
 

3 
 

439,600 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto seleccionado de préstamo, 
regado y compactado por tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

439,600 
 

  439,600 
 

      
    Total ... 439,600 
      
      
41 
 

7,600 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ENTRADA 1 
 

1,000 
 

13,000 
 

 0,200 
 

2,600 
 

ENTRADA 2 
 

1,000 
 

20,000 
 

 0,200 
 

4,000 
 

ENTRADA 3 
 

1,000 
 

5,000 
 

 0,200 
 

1,000 
 

      
    Total ... 7,600 
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6.2 
 

AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 
 

 
4 
 

371,200 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según perfiles 
 

1,000 
 

371,200 
 

  371,200 
 

      
    Total ... 371,200 
      
      
 

8 
 

1.570,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. 
de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

314,000 
 

5,000 
 

 1.570,000 
 

      
    Total ... 1.570,000 
      
      
 

10 
 

188,400 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,400 
 

314,000 
 

5,000 
 

0,050 
 

188,400 
 

      
    Total ... 188,400 
      
      
 

11 
 

628,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva blanca a=10 cms con pintura plástica en frío 
dos componentes según artículo 770 del PG3  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

314,000 
 

  628,000 
 

      
    Total ... 628,000 
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23 
 

6,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y recolocación de tapa 
y marco existente 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

6,000 
 

   6,000 
 

      
    Total ... 6,000 
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6.3 
 

INSTALACIONES 
 

 
13 
 

339,000 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, telefónica o de alumbrado 
público, en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso relleno 
compactado con producto seleccionado de la excavación y carga 
de sobrante en camión a pie de obra. 
 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

314,000 
 

  314,000 
 

 
 

1,000 
 

15,000 
 

  15,000 
 

 
 

1,000 
 

10,000 
 

  10,000 
 

      
    Total ... 339,000 
      
      
 
 

14 
 

339,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 90 mm. de diámetro 
para canalización telefónica, colocada en cama de arena y 
posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la generatriz, 
con cinta señalizadora del servicio. 
 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

314,000 
 

  314,000 
 

 
 

1,000 
 

15,000 
 

  15,000 
 

 
 

1,000 
 

10,000 
 

  10,000 
 

      
    Total ... 339,000 
      
      
 

15 
 

361,900 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, de 4x6 mm2, instalado en 
canalización subterránea, incluso conexionado a cuadro de la red 
municipal. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,100 
 

15,000 
 

  16,500 
 

 
 

1,100 
 

314,000 
 

  345,400 
 

      
    Total ... 361,900 
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16 
 

121,000 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 2x2,5 mm2, instalado en 
canalización subterránea o grapado a fachadas, incluso elementos 
de fijación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

11,000 
 

1,100 
 

10,000 
 

 121,000 
 

      
    Total ... 121,000 
      
      
 

17 
 

11,000 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado público de hormigón armado 
de 40 x 40 cm de dimensiones interiores y tapa de fundición sobre 
capa de zahorra de 10 cm, piezas de conexión i/ excavación y 
encofrado, completamente terminada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

11,000 
 

   11,000 
 

      
    Total ... 11,000 
      
      
 

18 
 

5,000 
 

UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público según vigente R.B.T. 
formada por: pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 mm  
de diámetro, con grapa de amarre, cable de cobre desnudo de 35 
mm2, y tornillería, instalada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

5,000 
 

   5,000 
 

      
    Total ... 5,000 
      
      
 

44 
 

11,000 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada tipo AM-10/C, de 6 metros de 
altura, 3 mm de espesor de chapa, y acoplamiento en punta para 
luminaria Ø120 mm, instalada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

11,000 
 

   11,000 
 

      
    Total ... 11,000 
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20 
 

11,000 
 

UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO de SOCELEC o similar, 
grado de estanqueidad IP66, construida por carcasa de fundición 
de aluminio inyectado, bloque óptico Sealsafe con apertura 
rápida, placa de auxiliares eléctricos desmontable, equipo A.F. y 
lámpara de LED de 50 W, instalada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

11,000 
 

   11,000 
 

      
    Total ... 11,000 
      
      
 

48 
 

11,000 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-20 de 0,8 x 0,5 x 0,5, 
encofrado a cuatro caras con pernos de anclaje de acero 
galvanizado de 0,70 m. de longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, incluso p.p. de ajuste con 
plantillas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

11,000 
 

   11,000 
 

      
    Total ... 11,000 
      
      
 

21 
 

11,000 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz aislante formada por 
portafusibles cofre SERTSEM o similar, estanco de 
policarbonato, con bornes con capacidad de conexión de hasta 25 
mm2 Cu, para entrada, salida y reparto de fases, bases para 
cortocircuitos fusibles, fusibles de 6 A,  material auxiliar de 
fijación y conexión, acopio, transporte de materiales y montaje y 
conexionado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

11,000 
 

   11,000 
 

      
    Total ... 11,000 
      
      
 

45 
 

20,000 
 

ML 
 

Paso salvacunetas formado por tubo de PVC SN4 315 mm con 
envolvente de hormigón de 20 cm, solera, marco y aletas insitu en 
emboquillados, i/ excavación y encofrado, completamente 
terminado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

20,000 
 

  20,000 
 

      
    Total ... 20,000 
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34 
 

30,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos rígidos o flexibles. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,000 
 

15,000 
 

  30,000 
 

      
    Total ... 30,000 
      
      
 

35 
 

9,000 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos flexibles, incluso carga y acopio 
de escombro a pie de obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

15,000 
 

0,600 
 

 9,000 
 

      
    Total ... 9,000 
      
      
 

4 
 

9,000 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, regado 
y compactado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

15,000 
 

0,600 
 

1,000 
 

9,000 
 

      
    Total ... 9,000 
      
      
 

10 
 

1,080 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

2,400 
 

15,000 
 

0,600 
 

0,050 
 

1,080 
 

      
    Total ... 1,080 
      
      
 

8 
 

9,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso p.p. 
de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

15,000 
 

0,600 
 

 9,000 
 

      
    Total ... 9,000 
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12 
 

4,800 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso vibrado 
y curado, i/ medios auxiliares necesarios para su colocación y 
corte de juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
REFUERZO 
 

1,000 
 

15,000 
 

0,600 
 

0,200 
 

1,800 
 

 
 

1,000 
 

15,000 
 

0,200 
 

 3,000 
 

      
    Total ... 4,800 
      
      
 

49 
 

450,000 
 

ML 
 

Apertura de nueva cuneta en de sección triangular indicada en los 
planos, por medios mecánicos. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

450,000 
 

  450,000 
 

      
    Total ... 450,000 
      
      
 

6.4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
55 
 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
      
      
6.5 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
57 
 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad y 
salud 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 
 

1,000 
 

   1,000 
 

      
    Total ... 1,000 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
1 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y 
retirada de capa vegetal y posterior 
explanación mediante pase de 
motoniveladora 
 
 

 
 
 
 
Sesenta y siete cents. 
 

 
 
 
 

0,67 
 
 

2 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

 
 
 
 
 
Dos euros con treinta y 
tres cents. 
 

 
 
 
 
 
 

2,33 
 
 

3 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto 
seleccionado de préstamo, regado y 
compactado por tongadas. 
 
 

 
 
 
Diez euros con cuarenta y 
tres cents. 
 

 
 
 
 

10,43 
 
 

4 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

 
 
 
Diecisiete euros con 
cuarenta y cuatro cents. 
 

 
 
 
 

17,44 
 
 

5 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado de 
100x25x15 doble capa R6, colocado 
sobre base de HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. 
de excavación y sellado de juntas con 
mortero de cemento.  
 
 

 
 
 
 
 
Trece euros con setenta y 
dos cents. 
 

 
 
 
 
 
 

13,72 
 
 

6 
 

M2. 
 

Hormigón en pavimentos formado por 
losas de HA-25/B/20/IIa de 20 cm. de 
espesor, reforfado con fibras de 
polipropileno con acabado semipulido 
con capa de rodadura con mortero 
endurecido con áridos de cuarzo en un 
rendimiento de 3,00 kg/m2 , 
suministro y apliacación de líquido de 
curado y formación y sellado de juntas 
con masilla de poliuretano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diecisiete euros con 
treinta y cuatro cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,34 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
7 
 

ML 
 

Bordillo prefabricado de hormigón 
15x25x100, doble capa R6, y rígola de 
hormigón insitu de 30 cm de ancho, 
encofrada y cortada i/p.p. de sellado 
de juntas con mortero de cemento 
M450 
 
 

 
 
 
 
 
Veinticinco euros con 
ochenta y ocho cents. 
 

 
 
 
 
 
 

25,88 
 
 

8 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

 
 
 
 
Ochenta y nueve cents. 
 

 
 
 
 

0,89 
 
 

9 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC22 bin S (S-20), extendida y 
compactada. 
 
 

 
 
 
Cincuenta y dos euros con 
ochenta y tres cents. 
 

 
 
 
 

52,83 
 
 

10 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

 
 
 
Cincuenta y cinco euros 
con quince cents. 
 

 
 
 
 

55,15 
 
 

11 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 cms 
con pintura plástica en frío dos 
componentes según artículo 770 del 
PG3  
 
 

 
 
 
Setenta y cuatro cents. 
 

 
 
 

0,74 
 
 

12 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado 
en central, incluso vibrado y curado, i/ 
medios auxiliares necesarios para su 
colocación y corte de juntas. 
 
 

 
 
 
 
Setenta y cinco euros con 
veintiséis cents. 
 

 
 
 
 
 

75,26 
 
 

13 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, 
telefónica o de alumbrado público, en 
cualquier clase de terreno excepto 
roca, incluso relleno compactado con 
producto seleccionado de la 
excavación y carga de sobrante en 
camión a pie de obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dos euros con sesenta 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,60 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
14 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 90 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, colocada en 
cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por encima 
de la generatriz, con cinta señalizadora 
del servicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dos euros con veintiocho 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,28 
 
 

15 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, 
de 4x6 mm2, instalado en canalización 
subterránea, incluso conexionado a 
cuadro de la red municipal. 
 
 

 
 
 
 
Tres euros con doce cents. 
 

 
 
 
 

3,12 
 
 

16 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 
2x2,5 mm2, instalado en canalización 
subterránea o grapado a fachadas, 
incluso elementos de fijación. 
 
 

 
 
 
 
Dos euros con dieciséis 
cents. 
 

 
 
 
 
 

2,16 
 
 

17 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado 
público de hormigón armado de 40 x 
40 cm de dimensiones interiores y 
tapa de fundición sobre capa de 
zahorra de 10 cm, piezas de conexión 
i/ excavación y encofrado, 
completamente terminada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ciento catorce euros con 
ochenta y dos cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

114,82 
 
 

18 
 

UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público 
según vigente R.B.T. formada por: 
pica de acero cobrizado de 2m de 
longitud y 14 mm  de diámetro, con 
grapa de amarre, cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, y tornillería, 
instalada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veintitrés euros con 
ochenta y ocho cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23,88 
 
 

19 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada 
tipo AM-10/C, de 10 metros de altura, 
3 mm de espesor de chapa, y 
acoplamiento en punta para luminaria 
Ø120 mm, instalada. 
 
 

 
 
 
 
 
Trescientos setenta euros 
con noventa y siete cents. 
 

 
 
 
 
 
 

370,97 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
20 
 

UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO 
de SOCELEC o similar, grado de 
estanqueidad IP66, construida por 
carcasa de fundición de aluminio 
inyectado, bloque óptico Sealsafe con 
apertura rápida, placa de auxiliares 
eléctricos desmontable, equipo A.F. y 
lámpara de LED de 50 W, instalada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trescientos diez euros con 
treinta y tres cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

310,33 
 
 

21 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz 
aislante formada por portafusibles  
cofre SERTSEM o similar, estanco de 
policarbonato, con bornes con 
capacidad de conexión de hasta 25 
mm2 Cu, para entrada, salida y reparto 
de fases, bases para cortocircuitos 
fusibles, fusibles de 6 A,  material 
auxiliar de fijación y conexión, 
acopio, transporte de materiales y 
montaje y conexionado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quince euros con ocho 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,08 
 
 

22 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-
20 de 1,2 x 0,6 x 0,6, encofrado a 
cuatro caras con pernos de anclaje de 
acero galvanizado de 0,70 m. de 
longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, 
incluso p.p. de ajuste con plantillas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ciento un euros con 
sesenta y cinco cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

101,65 
 
 

23 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, 
sumidero o boca de riego  con cerco 
de hormigón de 20 cm de espesor y 
recolocación de tapa y marco existente 
 
 

 
 
 
 
Sesenta y dos euros con 
veintitrés cents. 
 

 
 
 
 
 

62,23 
 
 

24 
 

m2 
 

Baldosa hidráulica 30x30 cm. similar 
a la existente en calle adyacente, 
colocada sobre capa de mortero M 
450, dosificación 1:3,  de 4 cm. de 
espesor y rejuntada con lechada de 
cemento, incluso juntas i/p.p. de 
baldosa direccional táctil y de botones 
en vados peatonales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veintitrés euros con ocho 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,08 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
25 
 

M 
 

Caz prefabricado de hormigón de 33 
cm de ancho, colocado sobre base de 
hormigón HM-20 de 15 cm i/p.p. 
excavación y de sellado de juntas con 
mortero de cemento M450 
 
 

 
 
 
 
 
Doce euros con setenta y 
tres cents. 
 

 
 
 
 
 
 

12,73 
 
 

26 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 160 mm. de diámetro para 
canalización electrica de baja tensión, 
colocada en cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por encima 
de la generatriz, con cinta señalizadora 
del servicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dos euros con sesenta y 
siete cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,67 
 
 

27 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 125 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, ccolocada en 
cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por encima 
de la generatriz, con cinta señalizadora 
del servicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dos euros con veinticuatro 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,24 
 
 

 
 

UD 
 

Punto de acceso completamente 
ejecutado formado por arqueta 
prefabricada de hormigón, de 
dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor 
homologado de Unión Fenosa, marco 
recto de fundición para una tapas y 
una tapas de fundición, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, 
incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno 
perimetral, totalmente ejecutada  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciento sesenta y nueve 
euros con veintiséis cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169,26 
 
 

29 
 

ML 
 

Zanja para canalizaciones de  
saneamiento hasta 2,00 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno excepto roca, incluso relleno 
por tongadas compactas con producto 
seleccionado de la excavación y 
transporte de sobrante a pie de carga  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuatro euros con catorce 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,14 
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30 
 

ML 
 

Tubería PVC para saneamiento tipo 
teja SN4 de 200 mm. de diámetro, 
colocada, incluso p.p de juntas, codos 
y piezas especiales, asiento y 
recubrimiento de arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dieciséis euros con 
cuarenta y siete cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 

16,47 
 
 

31 
 

UD 
 

Pozo de registro de hasta 1,50 metros 
de altura máxima formado por losa de 
hormigón armado, aros prefabricados 
de hormigón de 100 cm de diámetro 
interior, cono reductor prefabricado de 
hormigón, marco y tapa de fundición 
clase D-400 de 60 cm de diámetro, 
losa de cornación de hormigón, 
incluyendo el sellado de aros con 
mortero impermeable, excavación y 
relleno compactado de trasdós. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doscientos noventa y siete 
euros con setenta y nueve 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

297,79 
 
 

32 
 

UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de 
fundición de 0,565 x 0, 305 C-250 y 
poceta de PVC  de un solo cuerpo, 
conectada mediante clip elastomérico 
a tubería general con tubo de 160 mm 
de PVC hasta una distancia máxima 
de 5 metros, i/ p.p.  de zanja y 
reposiciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ciento noventa y siete 
euros con cuatro cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

197,04 
 
 

33 
 

UD. 
 

Adaptación de obra de fábrica 
existente a la nueva rasante mediante 
picado, encofrado, hormigonado y 
colocación de un nuevo marco y tapa 
de fundición. 
 
 

 
 
 
 
 
Ciento cincuenta y nueve 
euros con sesenta y seis 
cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 

159,66 
 
 

34 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos 
rígidos o flexibles. 
 
 

 
 
Un euro con noventa y 
nueve cents. 
 

 
 
 

1,99 
 
 

35 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos 
flexibles, incluso carga y acopio de 
escombro a pie de obra. 
 
 

 
 
Un euro con ochenta y 
cinco cents. 
 

 
 
 

1,85 
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36 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo M formada por 
arqueta prefabricada de hormigón, de 
dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor 
homologado de Telefónica SA, marco 
recto de fundición para una tapa y una 
tapa de hormigón, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, 
incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno 
perimetral, totalmente ejecutada  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciento veintiséis euros con 
ochenta y seis cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126,86 
 
 

37 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo H formada por 
arqueta prefabricada de hormigón, de 
dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor 
homologado de Telefónica SA, marco 
recto de fundición para dos tapas y dos 
tapas de hormigón, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, 
incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno 
perimetral, totalmente ejecutada  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doscientos ochenta euros 
con cincuenta y seis cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

280,56 
 
 

38 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie 
existente mediante barrido y chorro de 
agua a presión, i/ limpieza manual de 
juntas y aplicación de herbicida hasta 
eliminar todo resto vegetal y picados 
puntuales en zonas de bacheado y 
encuentros con calles exisentes i/ 
retirada de cualquier obstáculo aéreo o 
en superficie que dificulte el paso de 
la maquinaria de extendido y fresado 
de entronques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesenta y cuatro cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,64 
 
 

39 
 

M2 
 

Escarificado para disgregación de 
rodadura actual de tratamiento 
superficial con aporte de 7 cm de 
zahorra artificial, regada, nivelado y 
compactado. 
 
 

 
 
 
 
 
Tres euros con cinco cents. 
 

 
 
 
 
 

3,05 
 
 

40 
 

ML 
 

Limpieza y reperfilado de cuneta 
existente, incluso reapertura en tramos 
que presenten falta de continuidad. 
 
 

 
 
 
Noventa y siete cents. 
 

 
 
 

0,97 
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41 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de 
hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 
 

 
 
 
Veintidós euros con nueve 
cents. 
 

 
 
 
 

22,09 
 
 

42 
 

M2. 
 

Hormigón impreso formado por HA-
25/P/20/IIa de 17 cm. de espesor, 
armado con malla de acero de 
15x15x6, terminada con impresión "in 
situ" sobre hormigón fresco con 
adición de 4 kg/m2 de cuarzo, 
i/suministro de hormigón, extendido, 
regleado, vibrado, suministro y 
colocación de armadura, suministro y 
adición de cuarzo, impresión mediante 
moldes flexibles, suministro y 
aplicación de líquido de curado y 
resina protectora y formación y 
sellado de juntas con masilla de 
poliuretano, según patrón mostrado en 
los planos o indicado por la 
corporación municipal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veinticuatro euros con 
dieciséis cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,16 
 
 

43 
 

UD 
 

Suministro e instalación de bolardo de 
acero zincado, con imprimación epoxi 
y pintura en poliéster con 
embellecedor de acero inoxidable, de 
1,01 m de altura y 9 cm de diámetro, 
fijado a nuevo hormigón, 
completamente instalado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Setenta y nueve euros con 
diecinueve cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

79,19 
 
 

44 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada 
tipo AM-10/C, de 6 metros de altura, 3 
mm de espesor de chapa, y 
acoplamiento en punta para luminaria 
Ø120 mm, instalada. 
 
 

 
 
 
 
 
Doscientos tres euros con 
ochenta y dos cents. 
 

 
 
 
 
 
 

203,82 
 
 

45 
 

ML 
 

Paso salvacunetas formado por tubo 
de PVC SN4 315 mm con envolvente 
de hormigón de 20 cm, solera, marco 
y aletas insitu en emboquillados, i/ 
excavación y encofrado, 
completamente terminado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cincuenta y dos euros con 
siete cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 

52,07 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
46 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigón 
con chapas metálicas, medios de 
sujeción y medios auxiliares inluidos. 
 
 

 
 
 
Cuatro euros con cuarenta 
y cuatro cents. 
 

 
 
 
 

4,44 
 
 

47 
 

M2. 
 

Pintado de marcas transversales, 
flechas o inscripciones, de superficie 
de pavimento realmente pintada, 
incluso premarcaje y accesorios, con 
pintura retrorreflectante plástica en 
frío de dos componentes según 
artículo 700 del PG3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ocho euros con noventa y 
cuatro cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,94 
 
 

48 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-
20 de 0,8 x 0,5 x 0,5, encofrado a 
cuatro caras con pernos de anclaje de 
acero galvanizado de 0,70 m. de 
longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, 
incluso p.p. de ajuste con plantillas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Setenta y un euros con 
ochenta y siete cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

71,87 
 
 

49 
 

ML 
 

Apertura de nueva cuneta en de 
sección triangular indicada en los 
planos, por medios mecánicos. 
 
 

 
 
 
Un euro con cuarenta y 
cinco cents. 
 

 
 
 
 

1,45 
 
 

56 
 

PA 
 

Partida alzada de abono integro para 
supervisión, reparación, colocación de 
tapas nuevas o incluso completa 
reconstrucción de acometidas de 
abastecimiento, saneamiento, 
pluviales, energía eléctrica y demás 
instalaciones, dejando a todas las 
parcelas afectadas por las obras con 
conexión y acometidas de todos los 
servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mil quinientos cincuenta y 
cuatro euros con setenta y 
ocho cents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.554,78 
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1 UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
57 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

 
 
Ciento cincuenta euros. 
 

 
 

150,00 
 
 

 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos 
Autor del Proyecto 

 

 

 

Carlos Nicolás González 
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1 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y retirada de capa vegetal y 
posterior explanación mediante pase de motoniveladora 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,4580 
 

Maquinaria 
 

0,2072 
 

  
 
 

 

                              Suma 0,6652 
                              Redondeo 0,0048 

 
 

 

                              TOTAL 
 

0,6700 

  
  

 
2 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo tipo de terreno excepto 
roca, con medios mecánicos, incluso agotamientos, extracción, 
carga y acopio a pie de obra. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,2851 
 

Maquinaria 
 

2,0464 
 

  
 
 

 

                              Suma 2,3315 
                              Redondeo -0,0015 

 
 

 

                              TOTAL 
 

2,3300 
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3 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto seleccionado de préstamo, 
regado y compactado por tongadas. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,4322 
 

Materiales 
 

6,3600 
 

Maquinaria 
 

3,6401 
 

  
 
 

 

                              Suma 10,4323 
                              Redondeo -0,0023 

 
 

 

                              TOTAL 
 

10,4300 

  
  

 
4 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en obra, incluso nivelado, 
regado y compactado. 
 
 

 
Mano de obra 
 

1,0144 
 

Materiales 
 

9,1372 
 

Maquinaria 
 

7,2876 
 

  
 
 

 

                              Suma 17,4392 
                              Redondeo 0,0008 

 
 

 

                              TOTAL 
 

17,4400 
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5 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado de 100x25x15 doble capa 
R6, colocado sobre base de HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. de 
excavación y sellado de juntas con mortero de cemento.  
 
 

 
Mano de obra 
 

7,7603 
 

Materiales 
 

4,9951 
 

Maquinaria 
 

0,9627 
 

  
 
 

 

                              Suma 13,7181 
                              Redondeo 0,0019 

 
 

 

                              TOTAL 
 

13,7200 

  
  

 
6 
 

M2. 
 

Hormigón en pavimentos formado por losas de HA-
25/B/20/IIa de 20 cm. de espesor, reforfado con fibras de 
polipropileno con acabado semipulido con capa de rodadura 
con mortero endurecido con áridos de cuarzo en un 
rendimiento de 3,00 kg/m2 , suministro y apliacación de 
líquido de curado y formación y sellado de juntas con masilla 
de poliuretano. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,7140 
 

Materiales 
 

15,0478 
 

Maquinaria 
 

1,5810 
 

  
 
 

 

                              Suma 17,3428 
                              Redondeo -0,0028 

 
 

 

                              TOTAL 
 

17,3400 
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7 
 

ML 
 

Bordillo prefabricado de hormigón 15x25x100, doble capa R6, 
y rígola de hormigón insitu de 30 cm de ancho, encofrada y 
cortada i/p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento 
M450 
 
 

 
Mano de obra 
 

9,6568 
 

Materiales 
 

15,0757 
 

Maquinaria 
 

1,1523 
 

  
 
 

 

                              Suma 25,8848 
                              Redondeo -0,0048 

 
 

 

                              TOTAL 
 

25,8800 

  
  

 
8 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, puesto en obra, incluso 
p.p. de preparación, limpieza y barrido de superficie. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,2643 
 

Materiales 
 

0,3551 
 

Maquinaria 
 

0,2672 
 

  
 
 

 

                              Suma 0,8866 
                              Redondeo 0,0034 

 
 

 

                              TOTAL 
 

0,8900 
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9 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 bin S (S-20), 
extendida y compactada. 
 
 

 
Mano de obra 
 

3,4292 
 

Materiales 
 

44,5200 
 

Maquinaria 
 

4,8794 
 

  
 
 

 

                              Suma 52,8286 
                              Redondeo 0,0014 

 
 

 

                              TOTAL 
 

52,8300 

  
  

 
10 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), 
extendida y compactada 
 
 

 
Mano de obra 
 

5,8319 
 

Materiales 
 

46,3220 
 

Maquinaria 
 

2,9939 
 

  
 
 

 

                              Suma 55,1478 
                              Redondeo 0,0022 

 
 

 

                              TOTAL 
 

55,1500 
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11 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 cms con pintura plástica en 
frío dos componentes según artículo 770 del PG3  
 
 

 
Mano de obra 
 

0,5370 
 

Materiales 
 

0,1445 
 

Maquinaria 
 

0,0577 
 

  
 
 

 

                              Suma 0,7392 
                              Redondeo 0,0008 

 
 

 

                              TOTAL 
 

0,7400 

  
  

 
12 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado en central, incluso 
vibrado y curado, i/ medios auxiliares necesarios para su 
colocación y corte de juntas. 
 
 

 
Mano de obra 
 

21,3531 
 

Materiales 
 

53,5299 
 

Maquinaria 
 

0,3742 
 

  
 
 

 

                              Suma 75,2572 
                              Redondeo 0,0028 

 
 

 

                              TOTAL 
 

75,2600 
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13 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, telefónica o de alumbrado 
público, en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso 
relleno compactado con producto seleccionado de la 
excavación y carga de sobrante en camión a pie de obra. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,7556 
 

Maquinaria 
 

1,8452 
 

  
 
 

 

                              Suma 2,6008 
                              Redondeo -0,0008 

 
 

 

                              TOTAL 
 

2,6000 

  
  

 
14 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 90 mm. de diámetro 
para canalización telefónica, colocada en cama de arena y 
posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la 
generatriz, con cinta señalizadora del servicio. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,4172 
 

Materiales 
 

1,8656 
 

  
 
 

 

                              Suma 2,2828 
                              Redondeo -0,0028 

 
 

 

                              TOTAL 
 

2,2800 
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15 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, de 4x6 mm2, instalado en 
canalización subterránea, incluso conexionado a cuadro de la 
red municipal. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,7388 
 

Materiales 
 

2,3850 
 

  
 
 

 

                              Suma 3,1238 
                              Redondeo -0,0038 

 
 

 

                              TOTAL 
 

3,1200 

  
  

 
16 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 2x2,5 mm2, instalado en 
canalización subterránea o grapado a fachadas, incluso 
elementos de fijación. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,9236 
 

Materiales 
 

1,2402 
 

  
 
 

 

                              Suma 2,1638 
                              Redondeo -0,0038 

 
 

 

                              TOTAL 
 

2,1600 
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17 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado público de hormigón 
armado de 40 x 40 cm de dimensiones interiores y tapa de 
fundición sobre capa de zahorra de 10 cm, piezas de conexión 
i/ excavación y encofrado, completamente terminada 
 
 

 
Mano de obra 
 

3,7450 
 

Materiales 
 

97,8295 
 

Maquinaria 
 

13,2500 
 

  
 
 

 

                              Suma 114,8245 
                              Redondeo -0,0045 

 
 

 

                              TOTAL 
 

114,8200 

  
  

 
18 
 

UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público según vigente R.B.T. 
formada por: pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 
mm  de diámetro, con grapa de amarre, cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, y tornillería, instalada. 
 
 

 
Mano de obra 
 

7,3882 
 

Materiales 
 

16,4936 
 

  
 
 

 

                              Suma 23,8818 
                              Redondeo -0,0018 

 
 

 

                              TOTAL 
 

23,8800 
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19 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada tipo AM-10/C, de 10 
metros de altura, 3 mm de espesor de chapa, y acoplamiento 
en punta para luminaria Ø120 mm, instalada. 
 
 

 
Mano de obra 
 

25,4071 
 

Materiales 
 

339,2000 
 

Maquinaria 
 

6,3600 
 

  
 
 

 

                              Suma 370,9671 
                              Redondeo 0,0029 

 
 

 

                              TOTAL 
 

370,9700 

  
  

 
20 
 

UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO de SOCELEC o similar, 
grado de estanqueidad IP66, construida por carcasa de 
fundición de aluminion inyectado, bloque óptico Sealsafe con 
apertura rápida, placa de auxiliares eléctricos desmontable, 
equipo A.F. y lámpara de LED de 50 W, instalada 
 
 

 
Mano de obra 
 

9,5135 
 

Materiales 
 

288,3200 
 

Maquinaria 
 

12,4974 
 

  
 
 

 

                              Suma 310,3309 
                              Redondeo -0,0009 

 
 

 

                              TOTAL 
 

310,3300 
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21 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz aislante formada por 
portafusibles cofre SERTSEM o similar, estanco de 
policarbonato, con bornes con capacidad de conexión de hasta 
25 mm2 Cu, para entrada, salida y reparto de fases, bases para 
cortocircuitos fusibles, fusibles de 6 A,  material auxiliar de 
fijación y conexión, acopio, transporte de materiales y montaje 
y conexionado. 
 
 

 
Mano de obra 
 

1,9218 
 

Materiales 
 

8,1043 
 

Maquinaria 
 

5,0490 
 

  
 
 

 

                              Suma 15,0751 
                              Redondeo 0,0049 

 
 

 

                              TOTAL 
 

15,0800 

  
  

 
22 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-20 de 1,2 x 0,6 x 0,6, 
encofrado a cuatro caras con pernos de anclaje de acero 
galvanizado de 0,70 m. de longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, incluso p.p. de ajuste con 
plantillas. 
 
 

 
Mano de obra 
 

11,2349 
 

Materiales 
 

81,9380 
 

Maquinaria 
 

8,4800 
 

  
 
 

 

                              Suma 101,6529 
                              Redondeo -0,0029 

 
 

 

                              TOTAL 
 

101,6500 
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23 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, arqueta, sumidero o boca de 
riego con cerco de hormigón de 20 cm de espesor y 
recolocación de tapa y marco existente 
 
 

 
Mano de obra 
 

18,1652 
 

Materiales 
 

42,4000 
 

Maquinaria 
 

1,6663 
 

  
 
 

 

                              Suma 62,2315 
                              Redondeo -0,0015 

 
 

 

                              TOTAL 
 

62,2300 

  
  

 
24 
 

m2 
 

Baldosa hidráulica 30x30 cm. similar a la existente en calle 
adyacente, colocada sobre capa de mortero M 450, 
dosificación 1:3, de 4 cm. de espesor y rejuntada con lechada 
de cemento, incluso juntas i/p.p. de baldosa direccional táctil y 
de botones en vados peatonales. 
 
 

 
Mano de obra 
 

13,3583 
 

Materiales 
 

9,6971 
 

Maquinaria 
 

0,0214 
 

  
 
 

 

                              Suma 23,0768 
                              Redondeo 0,0032 

 
 

 

                              TOTAL 
 

23,0800 
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25 
 

M 
 

Caz prefabricado de hormigón de 33 cm de ancho, colocado 
sobre base de hormigón HM-20 de 15 cm i/p.p. excavación y 
de sellado de juntas con mortero de cemento M450 
 
 

 
Mano de obra 
 

4,1084 
 

Materiales 
 

7,6567 
 

Maquinaria 
 

0,9630 
 

  
 
 

 

                              Suma 12,7281 
                              Redondeo 0,0019 

 
 

 

                              TOTAL 
 

12,7300 

  
  

 
26 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 160 mm. de 
diámetro para canalización eléctrica de baja tensión, colocada 
en cama de arena y posterior recubrimiento hasta 20 cm por 
encima de la generatriz, con cinta señalizadora del servicio. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,3778 
 

Materiales 
 

2,2896 
 

  
 
 

 

                              Suma 2,6674 
                              Redondeo 0,0026 

 
 

 

                              TOTAL 
 

2,6700 
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27 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble capa de 125 mm. de 
diámetro para canalización telefónica, colocada en cama de 
arena y posterior recubrimiento hasta 20 cm por encima de la 
generatriz, con cinta señalizadora del servicio. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,3778 
 

Materiales 
 

1,8656 
 

  
 
 

 

                              Suma 2,2434 
                              Redondeo -0,0034 

 
 

 

                              TOTAL 
 

2,2400 

  
  

 
28 
 

UD 
 

Punto de acceso completamente ejecutado formado por 
arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones señaladas 
en los planos, suministrada por distribuidor homologado de 
Unión Fenosa, marco recto de fundición para una tapa y una 
tapas de fundición, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de 
medios auxiliares, transporte, excavación y relleno perimetral, 
totalmente ejecutada  
 
 

 
Mano de obra 
 

7,0797 
 

Materiales 
 

147,3400 
 

Maquinaria 
 

14,8400 
 

  
 
 

 

                              Suma 169,2597 
                              Redondeo 0,0003 

 
 

 

                              TOTAL 
 

169,2600 
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29 
 

ML 
 

Zanja para canalizaciones de saneamiento hasta 2,00 metros 
de profundidad, en cualquier clase de terreno excepto roca, 
incluso relleno por tongadas compactas con producto 
seleccionado de la excavación y transporte de sobrante a pie 
de carga  
 
 

 
Mano de obra 
 

1,0447 
 

Maquinaria 
 

3,0963 
 

  
 
 

 

                              Suma 4,1410 
                              Redondeo -0,0010 

 
 

 

                              TOTAL 
 

4,1400 

  
  

 
30 
 

ML 
 

Tubería PVC para saneamiento tipo teja SN4 de 200 mm. de 
diámetro, colocada, incluso p.p de juntas, codos y piezas 
especiales, asiento y recubrimiento de arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz 
 
 

 
Mano de obra 
 

1,6314 
 

Materiales 
 

14,3100 
 

Maquinaria 
 

0,5300 
 

  
 
 

 

                              Suma 16,4714 
                              Redondeo -0,0014 

 
 

 

                              TOTAL 
 

16,4700 
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31 
 

UD 
 

Pozo de registro de hasta 1,50 metros de altura máxima 
formado por losa de hormigón armado, aros prefabricados de 
hormigón de 100 cm de diámetro interior, cono reductor 
prefabricado de hormigón, marco y tapa de fundición clase D-
400 de 60 cm de diámetro, losa de coronación de hormigón, 
incluyendo el sellado de aros con mortero impermeable, 
excavación y relleno compactado de trasdós. 
 
 

 
Mano de obra 
 

37,0145 
 

Materiales 
 

174,3740 
 

Maquinaria 
 

86,3997 
 

  
 
 

 

                              Suma 297,7882 
                              Redondeo 0,0018 

 
 

 

                              TOTAL 
 

297,7900 

  
  

 
32 
 

UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de fundición de 0,565 x 0, 305 C-
250 y poceta de PVC de un solo cuerpo, conectada mediante 
clip elastomérico a tubería general con tubo de 160 mm de 
PVC hasta una distancia máxima de 5 metros, i/ p.p.  de zanja 
y reposiciones 
 
 

 
Mano de obra 
 

30,0909 
 

Materiales 
 

143,1000 
 

Maquinaria 
 

23,8500 
 

  
 
 

 

                              Suma 197,0409 
                              Redondeo -0,0009 

 
 

 

                              TOTAL 
 

197,0400 
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33 
 

UD. 
 

Adaptación de obra de fábrica existente a la nueva rasante 
mediante picado, encofrado, hormigonado y colocación de un 
nuevo marco y tapa de fundición. 
 
 

 
Mano de obra 
 

38,1017 
 

Materiales 
 

119,8966 
 

Maquinaria 
 

1,6663 
 

  
 
 

 

                              Suma 159,6646 
                              Redondeo -0,0046 

 
 

 

                              TOTAL 
 

159,6600 

  
  

 
34 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos rígidos o flexibles. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,1042 
 

Materiales 
 

1,6578 
 

Maquinaria 
 

0,2234 
 

  
 
 

 

                              Suma 1,9854 
                              Redondeo 0,0046 

 
 

 

                              TOTAL 
 

1,9900 
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35 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos flexibles, incluso carga y 
acopio de escombro a pie de obra. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,1904 
 

Maquinaria 
 

1,6570 
 

  
 
 

 

                              Suma 1,8474 
                              Redondeo 0,0026 

 
 

 

                              TOTAL 
 

1,8500 

  
  

 
36 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo M formada por arqueta prefabricada de 
hormigón, de dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor homologado de Telefónica SA, 
marco recto de fundición para una tapa y una tapa de 
hormigón, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de medios 
auxiliares, transporte, excavación y relleno perimetral, 
totalmente ejecutada  
 
 

 
Mano de obra 
 

7,0797 
 

Materiales 
 

104,9400 
 

Maquinaria 
 

14,8400 
 

  
 
 

 

                              Suma 126,8597 
                              Redondeo 0,0003 

 
 

 

                              TOTAL 
 

126,8600 
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37 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo H formada por arqueta prefabricada de 
hormigón, de dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor homologado de Telefónica SA, 
marco recto de fundición para dos tapas y dos tapas de 
hormigón, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/45/I de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de medios 
auxiliares, transporte, excavación y relleno perimetral, 
totalmente ejecutada  
 
 

 
Mano de obra 
 

7,0797 
 

Materiales 
 

258,6400 
 

Maquinaria 
 

14,8400 
 

  
 
 

 

                              Suma 280,5597 
                              Redondeo 0,0003 

 
 

 

                              TOTAL 
 

280,5600 

  
  

 
38 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie existente mediante 
barrido y chorro de agua a presión, i/ limpieza manual de 
juntas y aplicación de herbicida hasta eliminar todo resto 
vegetal y picados puntuales en zonas de bacheado y 
encuentros con calles existentes i/ retirada de cualquier 
obstáculo aéreo o en superficie que dificulte el paso de la 
maquinaria de extendido y fresado de entronques. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,1172 
 

Materiales 
 

0,1060 
 

Maquinaria 
 

0,4176 
 

  
 
 

 

                              Suma 0,6408 
                              Redondeo -0,0008 

 
 

 

                              TOTAL 
 

0,6400 
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39 
 

M2 
 

Escarificado para disgregación de rodadura actual de 
tratamiento superficial con aporte de 7 cm de zahorra 
artificial, regada, nivelado y compactado. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,3125 
 

Materiales 
 

0,6396 
 

Maquinaria 
 

2,0965 
 

  
 
 

 

                              Suma 3,0486 
                              Redondeo 0,0014 

 
 

 

                              TOTAL 
 

3,0500 

  
  

 
40 
 

ML 
 

Limpieza y reperfilado de cuneta existente, incluso reapertura 
en tramos que presenten falta de continuidad. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,1667 
 

Maquinaria 
 

0,8062 
 

  
 
 

 

                              Suma 0,9729 
                              Redondeo -0,0029 

 
 

 

                              TOTAL 
 

0,9700 
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41 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de hormigón por medios 
mecánicos, incluso carga en camión a pie de obra 
 
 

 
Mano de obra 
 

5,0944 
 

Maquinaria 
 

16,9971 
 

  
 
 

 

                              Suma 22,0915 
                              Redondeo -0,0015 

 
 

 

                              TOTAL 
 

22,0900 

  
  

 
42 
 

M2. 
 

Hormigón impreso formado por HA-25/P/20/IIa de 17 cm. de 
espesor, armado con malla de acero de 15x15x6, terminada 
con impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 
4 kg/m2 de cuarzo, i/suministro de hormigón, extendido, 
regleado, vibrado, suministro y colocación de armadura, 
suministro y adición de cuarzo, impresión mediante moldes 
flexibles, suministro y aplicación de líquido de curado y resina 
protectora y formación y sellado de juntas con masilla de 
poliuretano, según patrón mostrado en los planos o indicado 
por la corporación municipal. 
 
 

 
Mano de obra 
 

9,3628 
 

Materiales 
 

14,2566 
 

Maquinaria 
 

0,5384 
 

  
 
 

 

                              Suma 24,1578 
                              Redondeo 0,0022 

 
 

 

                              TOTAL 
 

24,1600 
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43 
 

UD 
 

Suministro e instalación de bolardo de acero zincado, con 
imprimación epoxi y pintura en poliéster con embellecedor de 
acero inoxidable, de 1,01 m de altura y 9 cm de diámetro, 
fijado a nuevo hormigón, completamente instalado 
 
 

 
Mano de obra 
 

25,6612 
 

Materiales 
 

53,5300 
 

  
 
 

 

                              Suma 79,1912 
                              Redondeo -0,0012 

 
 

 

                              TOTAL 
 

79,1900 

  
  

 
44 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada tipo AM-10/C, de 6 
metros de altura, 3 mm de espesor de chapa, y acoplamiento 
en punta para luminaria Ø120 mm, instalada. 
 
 

 
Mano de obra 
 

23,6157 
 

Materiales 
 

169,6000 
 

Maquinaria 
 

10,6000 
 

  
 
 

 

                              Suma 203,8157 
                              Redondeo 0,0043 

 
 

 

                              TOTAL 
 

203,8200 
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45 
 

ML 
 

Paso salvacunetas formado por tubo de PVC SN4 315 mm con 
envolvente de hormigón de 20 cm, solera, marco y aletas 
insitu en emboquillados, i/ excavación y encofrado, 
completamente terminado. 
 
 

 
Mano de obra 
 

7,6945 
 

Materiales 
 

39,0724 
 

Maquinaria 
 

5,3052 
 

  
 
 

 

                              Suma 52,0721 
                              Redondeo -0,0021 

 
 

 

                              TOTAL 
 

52,0700 

  
  

 
46 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigón con chapas metálicas, 
medios de sujeción y medios auxiliares incluidos. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,4679 
 

Materiales 
 

3,9750 
 

  
 
 

 

                              Suma 4,4429 
                              Redondeo -0,0029 

 
 

 

                              TOTAL 
 

4,4400 
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47 
 

M2. 
 

Pintado de marcas transversales, flechas o inscripciones, de 
superficie de pavimento realmente pintada, incluso premarcaje 
y accesorios, con pintura retrorreflectante plástica en frío de 
dos componentes según artículo 700 del PG3  
 
 

 
Mano de obra 
 

5,4829 
 

Materiales 
 

1,6430 
 

Maquinaria 
 

1,8121 
 

  
 
 

 

                              Suma 8,9380 
                              Redondeo 0,0020 

 
 

 

                              TOTAL 
 

8,9400 

  
  

 
48 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa HM-20 de 0,8 x 0,5 x 0,5, 
encofrado a cuatro caras con pernos de anclaje de acero 
galvanizado de 0,70 m. de longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, incluso p.p. de ajuste con 
plantillas. 
 
 

 
Mano de obra 
 

11,2349 
 

Materiales 
 

52,1520 
 

Maquinaria 
 

8,4800 
 

  
 
 

 

                              Suma 71,8669 
                              Redondeo 0,0031 

 
 

 

                              TOTAL 
 

71,8700 
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ML 
 

Apertura de nueva cuneta en de sección triangular indicada en 
los planos, por medios mecánicos. 
 
 

 
Mano de obra 
 

0,1667 
 

Maquinaria 
 

1,2832 
 

  
 
 

 

                              Suma 1,4499 
                              Redondeo 0,0001 

 
 

 

                              TOTAL 
 

1,4500 

  
  

 
  

 
PA1  
 

PA 
 

Partida alzada de abono integro para supervisión, reparación, 
colocación de tapas nuevas o incluso completa reconstrucción 
de acometidas de abastecimiento, saneamiento, pluviales, 
energía eléctrica y demás instalaciones, dejando a todas las 
parcelas afectadas por las obras con conexión y acometidas de 
todos los servicios. 
 
 

 
Sin descomposición 
 

1.554,7800 
 

 
 

 

 
 

1.554,7800 

                              TOTAL 
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PA2 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para señalización y seguridad 
y salud 
 
 

 
Sin descomposición 
 

150,0000 
 

 
 

 

 
 

150,0000 

                              TOTAL 
 

 

  

 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos 
Autor del Proyecto 

 

 

 

Carlos Nicolás González 
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1 
 

LOTE 1: URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL 
 

1.1 
 

EXPLANACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

1 

 

2.880,000 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y 
retirada de capa vegetal y posterior 
explanación mediante pase de 
motoniveladora 
 
 

0,67 
 

1.929,60 
 

2 
 

2 

 

412,200 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

2,33 
 

960,43 
 

3 
 

3 

 

147,000 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto 
seleccionado de préstamo, regado y 
compactado por tongadas. 
 
 

10,43 
 

1.533,21 
 

       
     Total Cap. 4.423,24 
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1.2 
 

ENCINTADOS Y PAVIMENTACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

4 

 

383,000 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

6.679,52 
 

2 
 

5 

 

385,000 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado 
de 100x25x15 doble capa R6, 
colocado sobre base de 
HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. de excavación 
y sellado de juntas con mortero de 
cemento.  
 
 

13,72 
 

5.282,20 
 

3 
 

6 

 

886,250 
 

M2. 
 

Hormigón en pavimentos formado 
por losas de HA-25/B/20/IIa de 20 
cm. de espesor, reforfado con fibras 
de polipropileno con acabado 
semipulido con capa de rodadura con 
mortero endurecido con áridos de 
cuarzo en un rendimiento de 3,00 
kg/m2 , suministro y apliacación de 
líquido de curado y formación y 
sellado de juntas con masilla de 
poliuretano. 
 
 

17,34 
 

15.367,58 
 

4 
 

7 

 

162,000 
 

ML 
 

Bordillo prefabricado de hormigón 
15x25x100, doble capa R6, y rígola 
de hormigón insitu de 30 cm de 
ancho, encofrada y cortada i/p.p. de 
sellado de juntas con mortero de 
cemento M450 
 
 

25,88 
 

4.192,56 
 

5 
 

8 

 

2.048,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

0,89 
 

1.822,72 
 

6 
 

9 

 

172,032 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC22 bin S (S-20), extendida y 
compactada. 
 
 

52,83 
 

9.088,45 
 

7 
 

10 

 

122,880 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

55,15 
 

6.776,83 
 

8 
 

11 

 

480,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 
cms con pintura plástica en frío dos 
componentes según artículo 770 del 
PG3  
 
 

0,74 
 

355,20 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
9 
 

12 

 

57,000 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado 
en central, incluso vibrado y curado, 
i/ medios auxiliares necesarios para 
su colocación y corte de juntas. 
 
 

75,26 
 

4.289,82 
 

10 
 

46 

 

165,000 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigçon 
con chapas metálicas, medios de 
sujeción y medios auxiliares inluidos. 
 
 

4,44 
 

732,60 
 

       
     Total Cap. 54.587,48 
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1.3 
 

INSTALACIONES 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

13 

 

180,000 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, 
telefónica o de alumbrado público, en 
cualquier clase de terreno excepto 
roca, incluso relleno compactado con 
producto seleccionado de la 
excavación y carga de sobrante en 
camión a pie de obra. 
 
 

2,60 
 

468,00 
 

2 
 

14 

 

180,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 90 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, colocada en 
cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por 
encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 
 

2,28 
 

410,40 
 

3 
 

15 

 

198,000 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, 
de 4x6 mm2, instalado en 
canalización subterránea, incluso 
conexionado a cuadro de la red 
municipal. 
 
 

3,12 
 

617,76 
 

4 
 

16 

 

55,000 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 
2x2,5 mm2, instalado en canalización 
subterránea o grapado a fachadas, 
incluso elementos de fijación. 
 
 

2,16 
 

118,80 
 

5 
 

17 

 

6,000 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado 
público de hormigón armado de 40 x 
40 cm de dimensiones interiores y 
tapa de fundición sobre capa de 
zahorra de 10 cm, piezas de conexión 
i/ excavación y encofrado, 
completamente terminada 
 
 

114,82 
 

688,92 
 

6 
 

18 

 

5,000 
 

UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público 
según vigente R.B.T. formada por: 
pica de acero cobrizado de 2m de 
longitud y 14 mm  de diámetro, con 
grapa de amarre, cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, y tornillería, 
instalada. 
 
 

23,88 
 

119,40 
 

7 
 

19 

 

5,000 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada 
tipo AM-10/C, de 10 metros de 
altura, 3 mm de espesor de chapa, y 
acoplamiento en punta para luminaria 
Ø120 mm, instalada. 
 
 

370,97 
 

1.854,85 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
8 
 

20 

 

5,000 
 

UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO 
de SOCELEC o similar, grado de 
estanqueidad IP66, construida por 
carcasa de fundición de aluminio 
inyectado, bloque óptico Sealsafe con 
apertura rápida, placa de auxiliares 
eléctricos desmontable, equipo A.F. y 
lámpara de LED de 50 W, instalada 
 
 

310,33 
 

1.551,65 
 

9 
 

21 

 

5,000 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz 
aislante formada por portafusibles 
cofre SERTSEM o similar, estanco 
de policarbonato, con bornes con 
capacidad de conexión de hasta 25 
mm2 Cu, para entrada, salida y 
reparto de fases, bases para 
cortocircuitos fusibles, fusibles de 6 
A,  material auxiliar de fijación y 
conexión, acopio, transporte de 
materiales y montaje y conexionado. 
 
 

15,08 
 

75,40 
 

10 
 

22 

 

5,000 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa 
HM-20 de 1,2 x 0,6 x 0,6, encofrado 
a cuatro caras con pernos de anclaje 
de acero galvanizado de 0,70 m. de 
longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, 
incluso p.p. de ajuste con plantillas. 
 
 

101,65 
 

508,25 
 

11 
 

23 

 

10,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, 
arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de 
espesor y recolocación de tapa y 
marco existente 
 
 

62,23 
 

622,30 
 

12 
 

32 

 

8,000 
 

UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de 
fundición de 0,565 x 0, 305 C-250 y 
poceta de PVC  de un solo cuerpo, 
conectada mediante clip elastomérico 
a tubería general con tubo de 160 mm 
de PVC hasta una distancia máxima 
de 5 metros, i/ p.p.  de zanja y 
reposiciones 
 
 

197,04 
 

1.576,32 
 

13 
 

12 

 

6,400 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado 
en central, incluso vibrado y curado, 
i/ medios auxiliares necesarios para 
su colocación y corte de juntas. 
 
 
 
 
 
 

75,26 
 

481,66 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
14 
 

56 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono integro para 
supervisión, reparación, colocación 
de tapas nuevas o incluso completa 
reconstrucción de acometidas de 
abastecimiento, saneamiento, 
pluviales, energía eléctrica y demás 
instalaciones, dejando a todas las 
parcelas afectadas por las obras con 
conexión y acometidas de todos los 
servicios. 
 
 

1.554,78 
 

1.554,78 
 

       
     Total Cap. 10.648,49 
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1.4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

50 

 

1,000 
 

 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 
 

115,80 
 

115,80 
 

       
     Total Cap. 115,80 
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1.5 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

57 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

150,00 
 

150,00 
 

       
     Total Cap. 150,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO LOTE Nº 1 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1 
 

EXPLANACIÓN 
 

4.423,24 

2 
 

ENCINTADOS Y PAVIMENTACIÓN 
 

54.587,48 

3 
 

INSTALACIONES 
 

10.648,49 
 

4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

115,80 
 

5 SEGURIDAD Y SALUD 150,00 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

69.925.01 

 19% (G.G. + B.I) 
 

13.285,75 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

83.210,76 

 21% I.V.A 
 

17.474,26 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

100.685,02 

 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENMIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(100.685,02 €) 
 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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2 
 

LOTE 2: ACERA EN CALLE POZO DE ABAJO 
 

2.1 
 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

1 

 

800,000 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y 
retirada de capa vegetal y posterior 
explanación mediante pase de 
motoniveladora 
 
 

0,67 
 

536,00 
 

2 
 

2 

 

147,360 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

2,33 
 

343,35 
 

3 
 

4 

 

77,080 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

1.344,28 
 

4 
 

34 

 

410,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos 
rígidos o flexibles. 
 
 

1,99 
 

815,90 
 

5 
 

35 

 

15,000 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos 
flexibles, incluso carga y acopio de 
escombro a pie de obra. 
 
 

1,85 
 

27,75 
 

6 
 

41 

 

36,500 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de 
hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 
 

22,09 
 

806,29 
 

       
     Total Cap. 3.873,57 
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2.2 
 

ENCINTADO Y PAVIMENTACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

12 

 

85,920 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado 
en central, incluso vibrado y curado, 
i/ medios auxiliares necesarios para 
su colocación y corte de juntas. 
 
 

75,26 
 

6.466,34 
 

2 
 

5 

 

380,000 
 

M 
 

Bordillo de hormigón prefabricado 
de 100x25x15 doble capa R6, 
colocado sobre base de 
HM/20/P/20/IIa, i/ p.p. de excavación 
y sellado de juntas con mortero de 
cemento.  
 
 

13,72 
 

5.213,60 
 

3 
 

24 

 

710,000 
 

m2 
 

Baldosa hidráulica 30x30 cm. similar 
a la existente en calle adyacente, 
colocada sobre capa de mortero M 
450, dosificación 1:3 de 4 cm. de 
espesor y rejuntada con lechada de 
cemento, incluso juntas i/p.p. de 
baldosa direccional táctil y de 
botones en vados peatonales. 
 
 

23,08 
 

16.386,80 
 

4 
 

25 

 

380,000 
 

M 
 

Caz prefabricado de hormigón de 33 
cm de ancho, colocado sobre base de 
hormigón HM-20 de 15 cm i/p.p. 
excavación y de sellado de juntas con 
mortero de cemento M450 
 
 

12,73 
 

4.837,40 
 

5 
 

4 

 

77,080 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

1.344,28 
 

6 
 

10 

 

1,800 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

55,15 
 

99,27 
 

7 
 

8 

 

15,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

0,89 
 

13,35 
 

       
     Total Cap. 34.361,04 
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2.3 
 

INSTALACIONES 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

13 

 

750,000 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, 
telefónica o de alumbrado público, en 
cualquier clase de terreno excepto 
roca, incluso relleno compactado con 
producto seleccionado de la 
excavación y carga de sobrante en 
camión a pie de obra. 
 
 

2,60 
 

1.950,00 
 

2 
 

26 

 

750,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 160 mm. de diámetro para 
canalización electrica de baja tensión, 
colocada en cama de arena y 
posterior recubrimiento hasta 20 cm 
por encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 
 

2,67 
 

2.002,50 
 

3 
 

27 

 

750,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 125 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, colocada en 
cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por 
encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 
 

2,24 
 

1.680,00 
 

4 
 

28 

 

15,000 
 

UD 
 

Punto de acceso completamente 
ejecutado formado por arqueta 
prefabricada de hormigón, de 
dimensiones señaladas en los planos, 
suministrada por distribuidor 
homologado de Unión Fenosa, marco 
recto de fundición para una tapa y 
una tapas de fundición, colocada 
sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/45/I de 10 cm. De espesor, 
incluso p.p. de medios auxiliares, 
transporte, excavación y relleno 
perimetral, totalmente ejecutada  
 
 

169,26 
 

2.538,90 
 

5 
 

29 

 

275,000 
 

ML 
 

Zanja para canalizaciones de 
saneamiento hasta 2,00 metros de 
profundidad, en cualquier clase de 
terreno excepto roca, incluso relleno 
por tongadas compactas con producto 
seleccionado de la excavación y 
transporte de sobrante a pie de carga  
 
 
 
 
 
 
 

4,14 
 

1.138,50 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
6 
 

30 

 

275,000 
 

ML 
 

Tubería PVC para saneamiento tipo 
teja SN4 de 200 mm. de diámetro, 
colocada, incluso p.p de juntas, codos 
y piezas especiales, asiento y 
recubrimiento de arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz 
 
 

16,47 
 

4.529,25 
 

7 
 

31 

 

2,000 
 

UD 
 

Pozo de registro de hasta 1,50 metros 
de altura máxima formado por losa 
de hormigón armado, aros 
prefabricados de hormigón de 100 
cm de diámetro interior, cono 
reductor prefabricado de hormigón, 
marco y tapa de fundición clase D-
400 de 60 cm de diámetro, losa de 
coronación de hormigón, incluyendo 
el sellado de aros con mortero 
impermeable, excavación y relleno 
compactado de trasdós. 
 
 

297,79 
 

595,58 
 

8 
 

32 

 

9,000 
 

UD. 
 

Sumidero sifónico de rejilla de 
fundición de 0,565 x 0, 305 C-250 y 
poceta de PVC de un solo cuerpo, 
conectada mediante clip elastomérico 
a tubería general con tubo de 160 mm 
de PVC hasta una distancia máxima 
de 5 metros, i/ p.p.  de zanja y 
reposiciones 
 
 

197,04 
 

1.773,36 
 

9 
 

23 

 

6,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, 
arqueta, sumidero o boca de riego 
con cerco de hormigón de 20 cm de 
espesor y recolocación de tapa y 
marco existente 
 
 

62,23 
 

373,38 
 

10 
 

33 

 

3,000 
 

UD. 
 

Adaptación de obra de fábrica 
existente a la nueva rasante mediante 
picado, encofrado, hormigonado y 
colocación de un nuevo marco y tapa 
de fundición. 
 
 

159,66 
 

478,98 
 

11 
 

12 

 

6,000 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado 
en central, incluso vibrado y curado, 
i/ medios auxiliares necesarios para 
su colocación y corte de juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,26 
 

451,56 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
12 
 

36 

 

15,000 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo M formada 
por arqueta prefabricada de 
hormigón, de dimensiones señaladas 
en los planos, suministrada por 
distribuidor homologado de 
Telefónica SA, marco recto de 
fundición para una tapa y una tapa de 
hormigón, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/45/I de 
10 cm. De espesor, incluso p.p. de 
medios auxiliares, transporte, 
excavación y relleno perimetral, 
totalmente ejecutada  
 
 

126,86 
 

1.902,90 
 

13 
 

37 

 

1,000 
 

UD 
 

Arqueta telefónica tipo H formada 
por arqueta prefabricada de 
hormigón, de dimensiones señaladas 
en los planos, suministrada por 
distribuidor homologado de 
Telefónica SA, marco recto de 
fundición para dos tapas y dos tapas 
de hormigón, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/45/I 
de 10 cm. De espesor, incluso p.p. de 
medios auxiliares, transporte, 
excavación y relleno perimetral, 
totalmente ejecutada  
 
 

280,56 
 

280,56 
 

       
     Total Cap. 19.695,47 
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2.4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

51 

 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 
 

671,56 
 

671,56 
 

       
     Total Cap. 671,56 
       
       

 
 
 
2.5 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

57 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

150,00 
 

150,00 
 

       
     Total Cap. 150,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO LOTE Nº2 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1 
 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

3.873,57 

2 
 

ENCINTADOS Y PAVIMENTACIÓN 
 

34.361,04 

3 
 

INSTALACIONES 
 

19.695,47 

4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

671,56 
 

5 SEGURIDAD Y SALUD 150,00 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

58.751,64 

 19% (G.G. + B.I) 
 

11.162,81 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

69.914,45 

 21% I.V.A 
 

14.682,03 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

84.596,49 

 
 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de OCHETA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  (84.596,49 €) 
 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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3 
 

LOTE 3: PAVIMENTACIÓN CALLE DE ARRIBA 
 

3.1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

34 

 

5,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos 
rígidos o flexibles. 
 
 

1,99 
 

9,95 
 

2 
 

35 

 

50,000 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos 
flexibles, incluso carga y acopio de 
escombro a pie de obra. 
 
 

1,85 
 

92,50 
 

3 
 

2 

 

53,000 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, , extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

2,33 
 

123,49 
 

4 
 

4 

 

40,500 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

706,32 
 

5 
 

38 

 

3.290,250 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie 
existente mediante barrido y chorro 
de agua a presión, i/ limpieza manual 
de juntas y aplicación de herbicida 
hasta eliminar todo resto vegetal y 
picados puntuales en zonas de 
bacheado y encuentros con calles 
existentes i/ retirada de cualquier 
obstáculo aéreo o en superficie que 
dificulte el paso de la maquinaria de 
extendido y fresado de entronques. 
 
 

0,64 
 

2.105,76 
 

       
     Total Cap. 3.038,02 
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3.2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

8 

 

3.818,250 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

0,89 
 

3.398,24 
 

2 
 

10 

 

429,780 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

55,15 
 

23.702,37 
 

3 
 

11 

 

1.230,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva blanca a=10 cms 
con pintura plástica en frío dos 
componentes según artículo 770 del 
PG3  
 
 

0,74 
 

910,20 
 

4 
 

47 

 

12,500 
 

M2. 
 

Pintado de marcas transversales, 
flechas o inscripciones, de superficie 
de pavimento realmente pintada, 
incluso premarcaje y accesorios, con 
pintura retrorreflectante plástica en 
frío de dos componentes según 
artículo 700 del PG3  
 
 

8,94 
 

111,75 
 

5 
 

23 

 

21,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, 
arqueta, sumidero o boca de riego 
con cerco de hormigón de 20 cm de 
espesor y recolocación de tapa y 
marco existente 
 
 

62,23 
 

1.306,83 
 

       
     Total Cap. 29.429,39 
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3.3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

52 

 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de Residuos según anejo nº 4 
 
 

283,06 
 

283,06 
 

       
     Total Cap. 283,06 
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3.4 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

57 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

150,00 
 

150,00 
 

       
     Total Cap. 150,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO LOTE Nº3 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

3.038,02 

2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

29.429,39 

3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

283,06 
 

4 SEGURIDAD Y SALUD 150,00 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

32.900,47 

 19% (G.G. + B.I) 
 

6.251,09 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

39.151,56 

 21% I.V.A 
 

8.221,83 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

47.373,39 

 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CUARENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (47.373,39 €) 
 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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4 
 

LOTE 4: PAVIMENTACIÓN CAMINO CRUZ 
 

4.1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

2 

 

10,875 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

2,33 
 

25,34 
 

2 
 

4 

 

10,875 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

189,66 
 

3 
 

38 

 

447,200 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie 
existente mediante barrido y chorro 
de agua a presión, i/ limpieza manual 
de juntas y aplicación de herbicida 
hasta eliminar todo resto vegetal y 
picados puntuales en zonas de 
bacheado y encuentros con calles 
exisentes i/ retirada de cualquier 
obstáculo aéreo o en superficie que 
dificulte el paso de la maquinaria de 
extendido y fresado de entronques. 
 
 

0,64 
 

286,21 
 

4 
 

39 

 

562,400 
 

M2 
 

Escarificado para disgregación de 
rodadura actual de tratamiento 
superficial con aporte de 7 cm de 
zahorra artificial, regada, nivelado y 
compactado. 
 
 

3,05 
 

1.715,32 
 

5 
 

40 

 

335,000 
 

ML 
 

Limpieza y reperfilado de cuneta 
existente, incluso reapertura en 
tramos que presenten falta de 
continuidad. 
 
 

0,97 
 

324,95 
 

       
     Total Cap. 2.541,48 
       
       

 
  



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento nº 4. Presupuesto Pág. 118 de 136 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

4.2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

10 

 

129,466 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

55,15 
 

7.140,05 
 

2 
 

11 

 

400,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 
cms con pintura plástica en frío dos 
componentes según artículo 770 del 
PG3  
 
 

0,74 
 

296,00 
 

3 
 

8 

 

1.311,200 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

0,89 
 

1.166,97 
 

4 
 

23 

 

5,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, 
arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de 
espesor y recolocación de tapa y 
marco existente 
 
 

62,23 
 

311,15 
 

       
     Total Cap. 8.914,17 
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4.3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

53 

 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 
 

153,06 
 

153,06 
 

       
     Total Cap. 153,06 
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4.4 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

57 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

150,00 
 

150,00 
 

       
     Total Cap. 150,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO LOTE Nº4 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

2.541,48 

2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

8.914,17 

3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

153,06 
 

4 SEGURIDAD Y SALUD 150,00 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

11.758,71 

 19% (G.G. + B.I) 
 

2.234,15 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

13.992,86 

 21% I.V.A 
 

2.938,50 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

16.931,36 

 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DIECISEIS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (16.931,36 €) 
 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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5 
 

LOTE 5: PAVIMENTACIÓN CALLE VISTAS A LA IGLESIA 
 

5.1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

38 

 

500,000 
 

M2 
 

Limpieza y preparación de superficie 
existente mediante barrido y chorro 
de agua a presión, i/ limpieza manual 
de juntas y aplicación de herbicida 
hasta eliminar todo resto vegetal y 
picados puntuales en zonas de 
bacheado y encuentros con calles 
existentes i/ retirada de cualquier 
obstáculo aéreo o en superficie que 
dificulte el paso de la maquinaria de 
extendido y fresado de entronques. 
 
 

0,64 
 

320,00 
 

2 
 

41 

 

8,850 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de 
hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 
 

22,09 
 

195,50 
 

3 
 

34 

 

129,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos 
rígidos o flexibles. 
 
 

1,99 
 

256,71 
 

4 
 

35 

 

73,250 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos 
flexibles, incluso carga y acopio de 
escombro a pie de obra. 
 
 

1,85 
 

135,51 
 

5 
 

2 

 

23,500 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

2,33 
 

54,76 
 

       
     Total Cap. 962,48 
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5.2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

42 

 

500,000 
 

M2. 
 

Hormigón impreso formado por HA-
25/P/20/IIa de 17 cm. de espesor, 
armado con malla de acero de 
15x15x6, terminada con impresión 
"in situ" sobre hormigón fresco con 
adición de 4 kg/m2 de cuarzo, 
i/suministro de hormigón, extendido, 
regleado, vibrado, suministro y 
colocación de armadura, suministro y 
adición de cuarzo, impresión 
mediante moldes flexibles, 
suministro y aplicación de líquido de 
curado y resina protectora y 
formación y sellado de juntas con 
masilla de poliuretano, según patrón 
mostrado en los planos o indicado 
por la corporación municipal. 
 
 

24,16 
 

12.080,00 
 

2 
 

43 

 

3,000 
 

UD 
 

Suministro e instalación de bolardo 
de acero zincado, con imprimación 
epoxi y pintura en poliester con 
embellecedor de acero inoxidable, de 
1,01 m de altura y 9 cm de diámetro, 
fijado a nuevo hormigón, 
completamente instalado 
 
 

79,19 
 

237,57 
 

3 
 

23 

 

10,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, 
arqueta, sumidero o boca de riego 
con cerco de hormigón de 20 cm de 
espesor y recolocación de tapa y 
marco existente 
 
 

62,23 
 

622,30 
 

4 
 

46 

 

44,000 
 

M2 
 

Encofrado lateral acera de hormigón 
con chapas metálicas, medios de 
sujeción y medios auxiliares 
incluidos. 
 
 

4,44 
 

195,36 
 

5 
 

4 

 

4,800 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

83,71 
 

       
     Total Cap. 13.218,94 
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5.3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

54 

 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 
 

293,56 
 

293,56 
 

       
     Total Cap. 293,56 
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5.4 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

57 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

150,00 
 

150,00 
 

       
     Total Cap. 150,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO LOTE Nº5 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1 
 

PREPARACIÓN DE EXPLANADA 
 

962,48 

2 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

13.218,94 

3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

293,56 
 

4 SEGURIDAD Y SALUD 150,00 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

14.624,98 

 19% (G.G. + B.I) 
 

2.778,75 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

17.403,73 

 21% I.V.A 
 

3.654,78 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

21.058,51 

 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de VEINTIÚN 

MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

(21.058,51 €) 
 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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6 
 

LOTE 6: URBANIZACIÓN CALLE LA CALELLA EN CORTIGUERA 
 

6.1 
 

EXPLANACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

2 

 

744,800 
 

M3 
 

Excavación de zanjo o pozo en todo 
tipo de terreno excepto roca, con 
medios mecánicos, incluso 
agotamientos, extracción, carga y 
acopio a pie de obra. 
 
 

2,33 
 

1.735,38 
 

2 
 

1 

 

960,000 
 

M2 
 

Despeje, desbroce del terreno y 
retirada de capa vegetal y posterior 
explanación mediante pase de 
motoniveladora 
 
 

0,67 
 

643,20 
 

3 
 

3 

 

439,600 
 

M3 
 

Relleno compactado con producto 
seleccionado de préstamo, regado y 
compactado por tongadas. 
 
 

10,43 
 

4.585,03 
 

4 
 

41 

 

7,600 
 

M3 
 

Demolición de pavimentos de 
hormigón por medios mecánicos, 
incluso carga en camión a pie de obra 
 
 

22,09 
 

167,88 
 

       
     Total Cap. 7.131,49 
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6.2 
 

AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

4 

 

371,200 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

6.473,73 
 

2 
 

8 

 

1.570,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

0,89 
 

1.397,30 
 

3 
 

10 

 

188,400 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

55,15 
 

10.390,26 
 

4 
 

11 

 

628,000 
 

ML. 
 

Marca vial reflexiva  blanca a=10 
cms con pintura plástica en frío dos 
componentes según artículo 770 del 
PG3  
 
 

0,74 
 

464,72 
 

5 
 

23 

 

6,000 
 

UD. 
 

Rasanteo de pozo de registro, 
arqueta, sumidero o boca de riego  
con cerco de hormigón de 20 cm de 
espesor y recolocación de tapa y 
marco existente 
 
 

62,23 
 

373,38 
 

       
     Total Cap. 19.099,39 
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6.3 
 

INSTALACIONES 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

13 

 

339,000 
 

ML 
 

Zanja para canalización eléctrica, 
telefónica o de alumbrado público, en 
cualquier clase de terreno excepto 
roca, incluso relleno compactado con 
producto seleccionado de la 
excavación y carga de sobrante en 
camión a pie de obra. 
 
 

2,60 
 

881,40 
 

2 
 

14 

 

339,000 
 

ML 
 

Tubería de polipropileno de doble 
capa de 90 mm. de diámetro para 
canalización telefónica, colocada en 
cama de arena y posterior 
recubrimiento hasta 20 cm por 
encima de la generatriz, con cinta 
señalizadora del servicio. 
 
 

2,28 
 

772,92 
 

3 
 

15 

 

361,900 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, 
de 4x6 mm2, instalado en 
canalización subterránea, incluso 
conexionado a cuadro de la red 
municipal. 
 
 

3,12 
 

1.129,13 
 

4 
 

16 

 

121,000 
 

ML 
 

Cable de cobre tipo RV-0,6/1 kV, de 
2x2,5 mm2, instalado en canalización 
subterránea o grapado a fachadas, 
incluso elementos de fijación. 
 
 

2,16 
 

261,36 
 

5 
 

17 

 

11,000 
 

UD 
 

Arqueta de registro de alumbrado 
público de hormigón armado de 40 x 
40 cm de dimensiones interiores y 
tapa de fundición sobre capa de 
zahorra de 10 cm, piezas de conexión 
i/ excavación y encofrado, 
completamente terminada 
 
 

114,82 
 

1.263,02 
 

6 
 

18 

 

5,000 
 

UD 
 

Puesta a tierra de alumbrado público 
según vigente R.B.T. formada por: 
pica de acero cobrizado de 2m de 
longitud y 14 mm  de diámetro, con 
grapa de amarre, cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, y tornillería, 
instalada. 
 
 

23,88 
 

119,40 
 

7 
 

44 

 

11,000 
 

UD 
 

Columna troncocónica galvanizada 
tipo AM-10/C, de 6 metros de altura, 
3 mm de espesor de chapa, y 
acoplamiento en punta para luminaria 
Ø120 mm, instalada. 
 
 

203,82 
 

2.242,02 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
8 
 

20 

 

11,000 
 

UD 
 

Luminaria hermética modelo TECEO 
de SOCELEC o similar, grado de 
estanqueidad IP66, construida por 
carcasa de fundición de aluminion 
inyectado, bloque óptico Sealsafe con 
apertura rápida, placa de auxiliares 
eléctricos desmontable, equipo A.F. y 
lámpara de LED de 50 W, instalada 
 
 

310,33 
 

3.413,63 
 

9 
 

48 

 

11,000 
 

UD 
 

Basamento de hormigón en masa 
HM-20 de 0,8 x 0,5 x 0,5, encofrado 
a cuatro caras con pernos de anclaje 
de acero galvanizado de 0,70 m. de 
longitud, con tuercas métricas y 
arandelas, totalmente instalado, 
incluso p.p. de ajuste con plantillas. 
 
 

71,87 
 

790,57 
 

10 
 

21 

 

11,000 
 

UD 
 

Caja de derivación a punto de luz 
aislante formada por portafusibles  
cofre SERTSEM o similar, estanco 
de policarbonato, con bornes con 
capacidad de conexión de hasta 25 
mm2 Cu, para entrada, salida y 
reparto de fases, bases para 
cortocircuitos fusibles, fusibles de 6 
A,  material auxiliar de fijación y 
conexión, acopio, transporte de 
materiales y montaje y conexionado. 
 
 

15,08 
 

165,88 
 

11 
 

45 

 

20,000 
 

ML 
 

Paso salvacunetas formado por tubo 
de PVC SN4 315 mm con envolvente 
de hormigón de 20 cm, solera, marco 
y aletas insitu en emboquillados, i/ 
excavación y encofrado, 
completamente terminado. 
 
 

52,07 
 

1.041,40 
 

12 
 

34 

 

30,000 
 

ML 
 

Corte mediante disco de pavimentos 
rígidos o flexibles. 
 
 

1,99 
 

59,70 
 

13 
 

35 

 

9,000 
 

M2 
 

Corte y demolición de pavimentos 
flexibles, incluso carga y acopio de 
escombro a pie de obra. 
 
 

1,85 
 

16,65 
 

14 
 

4 

 

9,000 
 

M3 
 

Base de zahorra artificial puesta en 
obra, incluso nivelado, regado y 
compactado. 
 
 

17,44 
 

156,96 
 

15 
 

10 

 

1,080 
 

TM. 
 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo 
AC16 surf D (D-12), extendida y 
compactada 
 
 

55,15 
 

59,56 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
16 
 

8 

 

9,000 
 

M2. 
 

Riego de adherencia o imprimación, 
puesto en obra, incluso p.p. de 
preparación, limpieza y barrido de 
superficie. 
 
 

0,89 
 

8,01 
 

17 
 

12 

 

4,800 
 

M3 
 

Hormigón HM-20/P/20/IIa, fabricado 
en central, incluso vibrado y curado, 
i/ medios auxiliares necesarios para 
su colocación y corte de juntas. 
 
 

75,26 
 

361,25 
 

18 
 

49 

 

450,000 
 

ML 
 

Apertura de nueva cuneta en de 
sección triangular indicada en los 
planos, por medios mecánicos. 
 
 

1,45 
 

652,50 
 

       
     Total Cap. 13.395,36 
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6.4 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

55 

 

1,000 
 

UD 
 

Gestión de residuos según anejo nº 4 
 
 

1.541,40 
 

1.541,40 
 

       
     Total Cap. 1.541,40 
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6.5 
 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1 
 

57 

 

1,000 
 

PA 
 

Partida alzada de abono íntegro para 
señalización y seguridad y salud 
 
 

150,00 
 

150,00 
 

       
     Total Cap. 150,00 
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Urbanización Polígono Industrial de Cabañas Raras, Pavimentación de la Calle de Arriba, Camino de la Cruz y 
Calle Vistas a la Iglesia en Cabañas Raras, Pavimentación y Alumbrado Público en Calle La Calella en Cortiguera 

y Construcción de Aceras en Calle Pozo de Debajo de Cabañas Raras”. 

INC-035-18-CAB Documento nº 4. Presupuesto Pág. 136 de 136 

 

Nicolás, de Caso y Asociados, S.A.P., CIF: A-24391708. C/ Málaga, nº 32, CP 24400 – Ponferrada. Tfno: 987428339. www.nicsaingenieria.es 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO LOTE Nº6 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1 
 

EXPLANACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

962,48 

2 
 

AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 
 

19.099,39 

3 INSTALACIONES 
 

13.395,36 

3 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

1.541,40 
 

4 SEGURIDAD Y SALUD 150,01 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

41.317,65 

 19% (G.G. + B.I) 
 

7.850,35 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

49.168,00 

 21% I.V.A 
 

10.325,28 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

59.493,28 

 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS (59.493,28 €) 
 
 

Ponferrada, junio de 2.018 

El Ingeniero de Caminos                                        
Autor del Proyecto                                                 

 

 

 

Carlos Nicolás González                                         
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